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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROZASOK

1.1. —~ A Szerz6dé Felek megnevezését a Killénds
Szerzbdési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatarozisok

A jelen Altaldnos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzak a  SADE-Magyarorszag  Kft.
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki at 72-74.,
cégjegyzékszdma:  Fovéarosi  Birdsdg, mint
Cégbirésdg Cg.01-09-680188, MKIX. nyilvantartasi
szama: 11A00684) és partnerei kizitti véallalkozasi
jellegli  szerz6déses  kapesolatok  dltaldnos
szabélyait, amelyek annyiban alkalmazandék
amennyiben azoktol a Felek a Kiilonis Szerz6déses
Feltételekben (Vallalkozasi Szerzéidésben) el nem
térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondis esetén a
Kiionds SzerzOdéses Feltételekben megéllapitott
rendelkezések elsdbbséget élveznek és megfelelden
iranyadok a felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Villalkozasi szerzddés

{vagy Szerzddés)

a Megrendeld és a Vallalkozd kézétt a vallalkozéds
targydra nézve létrejdtt szerz6dés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerz8dés  Altalanos
Szerzbdési Feltételeit, a vallalkozdsi szerzédés
Kiiléntds Szerz6dési Feltételeit, a szerzddéses
specifikaciot, a szerzodés miiszaki
tervdokumentacidit, a szerz0dés arlistdjat, szikség
szerint a Viallalkozo drajanlatit és a megrendelést.

A Szerzbdés aldirdsénak napjatél a Felek
kitelezettségeinek  teljes korll teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossdgi kdtelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési iddtartama

A villalkozds keretében megvaldsitandd munka
kezdési és a befejezési idopontja kozotti idGszak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzddési
Feltételekben meghatdrozottak szerint.

Villalkozé

A Kulonbds Szerzédési Feltételekben megnevezett
gazdilkodd szervezet és ennek jogutddjai, akinek
palyazatét, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Alvéllatkozasi szerz{dés esetén vallalkozd alatt
értelemszeriien alvallalkozét kell értent.

Megrendeld

A Kiuldnds Szerzédési Feltételekben ekként
megjelélt gazdilkodd szervezet illetve amnak

jegutddjai, aki a Vallalkozoval all szerzddéses
jogviszonyban,

Beruhszé

A fovillalkozoi/generalkivitelezbi  szerzidésbhen
Megrendeibként megjelolt gazddlkoddé szervezet
illetve annak jogutddjai, aki a Megrendeldvel all
szerz8déses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajénlatat, palydzatat benyujtotta a
fovallalkozdi/generdlkivitelezdi szerzddés targyat
képezd munka megvalositdsdra.

Vallalkozéi dij

A Kilonds Szerzdési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozd részére fizetend$ a
véllalkozds  thrgyat képezé munka  teljes
megvaldsitasaért iletve az esetleges
hibal/hidnyossagok kijavitasaért.

Felek: 2 Megrendel§ és a Villalkozo egyiittesen.

Véllalkozds tirgya a Kildnds  Szerzodési
Feltételekben  meghatdrozott  munka, amely
elvégzésére Vallalkozo kitelezettséget valial,

Tobbletmunka:

A vallatkozasi szerzbdés tdrgyvdt meghatdrozo
tervdokumentacidkban (ideértve a miiszaki lefrdst,
terveket, dgazati szabvanyokat is} szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld mértékben
felvett munka. A Villalkozd kiteles elvégezni a
vallalkozési szerzddés tartalmat képezd, de a
villatkozdi dij meghatirozasinal figyelembe nem
vett munkat ¢s az olvan munkat is, amely nélkil a
mit  rendeltetésszerii  haszndlatra  alkalmas
megvaldsitasa nem t6rténhet meg,

Potmunka:

A szerzOdés alapjat képezd dokumentécidban nem
szerepld munkatétel.

Amennyiben a Villalkozd jogosultnak tartja magat
a kivitelezés idGtartamanak meghosszabbitasara,
potmunka elszdmoldsdra barmely, a felek kozdtt
szerzOdés alapian, akkor a Vallaliozdénak be kell
jelentenie ezt a Megrendeldnek, lefrva azon
eseményt, vagy koériilményt, amely a potmunka
igény alapjat szolgéltatia. Ezen bejelentést a ichetd
legrsividebb idén belitl meg kell tenni, és nem
kés6bb, mint 10 naptari nap attél szamitva, hogy a
Vallalkozd az eseményrdl, vagy kortiiményrél
tudomast szerzett, vagy arrdl tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallalkozd elmulasztia a bejelentés
megtételet ezen 10 naptéri napon belil, a
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kivitelezés idétartama nemn hosszabbithaté meg, a
Villalkozd nem valik jogosulttd pétmunka részére
torténd elszamoldsira és a Megrendeld mentesiil
minden a pétmunkéval kapesolatos felel6sség alsl.

Kiviteli terv:

Jogszabédlyokban  meghatirozott tartalmG  és
részletességit miszaki megvaldsitasi
tervdokumentacié.

2. FEJEZET — A SZERZODES TARGYA

2.1. — A véllalkozasi szerzédés tirgya a Killénds
Szerzédés Fehételekben meghatdrozott munka,
amelyet Megrendeld megrendel, és amelynek
elvépzésére Vallalkozo kitelezettséget vallal a jelen
Szerzédes és mellékleteinek megfeleléen. A munka
pontos megnevezeése, leirdsa és milszaki tartalma, a
tervdokumentacid, a masodlagos szolgiltatdsok a
Kulonds  Szerzbdési Feltételekben  keritlnek
meghatdrozdsra. A Vallalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni kételes annak érdekében, hogy
4 szerzddés tdrgya megvaldsithatd legyen.

2.2, — A villalkozasi szerzbdés teljes egészében
tartalmazza a Felek megéallapodésdt, ideértve a
Vallalkozoi  teljesitéssel  kapcsolatos  miszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jarulékos
szolgaltatist 6s munkéat is. Kovetkezésképpen ~
amennyiben a Felek a Kiilonds Szerzidéses
feltételekben eltéréen nem éllapodnak meg — a
véllalkozdsi szerzOdés aldirdsa hatalytalanitia a
Felek kdzott irasban vagy szdéban létreiott barmely
a szerzbdés targyara vonatkozo
kotelezettségvatlalast vagy egyéb megallapodast, és
egytttal azok helyébe 1ép. Felek kifgjezetten
rogzitik, hogy a Megrendel§ és a Villalkozd altal
egyébként hasznalt barmilyen 4ltaldnos szerzddési
feltétel vagy més ilyen dokumentumok a jelen
Szerzddésre nem alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendeld és a Vallalkozd
viszonyaban a vallalkozas targyara vonatkozolag
szerzbdeses feltételnek tekintik a Megrendeld és a
Beruhdzod kozott létrepiitt kiilén
fovallatkozdi/generdlkivitelezdi szerztdésben
meghatarozott jogokat és kotelezettségeket, A
Villalkozo elismeri, hogy a Megrendeltd! kapott
tajékoztatds alapjan teljes mértékben megismerte a
fovéllalkozdi/generalkivitelezdi szerzddést (kivéve
a Beruhdzd adraira vonatkozéd rendelkezéseket), az
chhez valo hozzaférést a Megrendeld (Beruhdzo
hozzéjarulasa esetén) biztositia. Vallalkozd az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzddés
keretében magéra nézve kitelezének fogadja el.

24. — Vallalkozé kozvetlenil Megrendeltvel
koteles a kapesolattartdsra. A vallalkozasi szerzidés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd ugy, mint

amely a Beruhdzd és a Villalkozd kdzétt viszonyt
megalapoznd. A Villalkozé vagy képviseldie a
Beruhdz6 felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy mas kozlés forméjiban, ugyanigy a Beruhdzé
mas Vallalkozdja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld eldzetesen
irdsban jovAhagyta, vagy azt a Felek a Kiillonds
Szerzddési Feltételekben kifejezetten rogzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1, — A Vallalkozd kiteles viselni a vallalkozds
tirgyat keépezé munka koltségeit, fdgy mint a
munkaerd toborzisat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhet kifizetését, és kalkulacidk végzését, az anyag
és a munkaeszkGz0k leszallitdsét &s munkdba
allitasat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint 2 kivitelezés soran
felmeriité jogszabdlyokban eldirt hatdsagi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb kolségetr, mely a
Kilonds SzerzOdési feltételekben meghatrozott
eredmény  megvalOsitasahoz  szilkséges, Az
esetlegesen a Megrendeldt terheld szolgdhatasokat,
anyagbiziositasok és leszallitdsokat a3 Kiildnds
SzerzBdési Feltételek jeldlik meg.

3.2, — A Villalkozd koteles betartani a szakmai
elbirasokat, jogszabdlyi eltirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Villalkozasi szerzédésben és a
Févallalkozoi/generalkivitelezoi szerzodésben
elbirtakat, ilietve mindazt, ami ezekbs! kovetkezik,
igy kiiléndsen a kivitelezési, 1étesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  tizemeltetbk  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatisi  szervek, hatdsagok
elbirasaiban és engedélyeiben, kozteritlet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkélatok folytin
érintett tulaidonosokkal kotdtt megallapodasckban
meghatirozott eléirdsokat, utasftisokat, stb. A
véllalkozasi szerzdés aldirdsdval a Villalkozo
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Vallalkozd vallalja, hogy a jogszabalyoknak
megfelelden a kivitelezés idotartama alatt felelts
miiszaki  vezetd  iranyitia a  kivitelezési
munkélatokat. A felelés miszaki vezetd személyét
és telefonszamat, néviegyzéki szamat a Kiilonds
Szerzbdési Feltételekben fel kel tiintetni. A felelés
miiszaki vezets jelenléte a munkateriifeten a munka
kivitelezése sordn minden szakaszban biztositott
kell tegyen, rovidebb tdvollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon.

Amennyiben 3 egymdst kéivetdé napon hidnyozna,
tavollétérél a Villalkozé elbzetesen értesiteni
kételes a Megrendelét, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkezé
helyettesrdl kell gondoskodnia
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A Villalkozé meghatalmazott képviseldje kiteles

elfogadni  és  teljesiteni a  Megrendeld
képviseldjének  utasitdsait.  Amennyiben a
Megrendeld a Véllalkozé képviselojét

alkalmatlannak tartja feladatai ellatdsdra, az errdl
52610 irdsos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasclas indokait — kézhezvételédt kivetben a
Vallalkkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képvisel§jét és egyidejlileg a Megrendeld
altal jovéhagyott 11j képviseltt kell kineveznie a
Vallalkozds térgyat képezd munka irdnyitasdra és
feliigyeletére. Amennyiben Vallalkozd nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendelé dltal elfogadott
képviseldt, illetve felelds mlszaki vezetdt, silyos
szerzbdésszegést kovet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzddéses Osszeg 0,5%-dnak megfeleld
kotbért  fizetni a  szerzOdésszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelének jogdban all a
szerzbdést azonnali hatdllyal felmondani.

3.4. - Villalkozé koteles épitési naplot vezetni a
kivitelezés id8szaka alatt hatdlyos jogszabalyi
elbirasoknak — 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol {a
tovdbbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet™) —
és szerzOdési rendelkezéseknek megfelelen. Az
épitési napléban Villalkozd kételes idérendben
lefmi a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka minbségét vagy hatiridejét
befolyasold jelent6sebb adatot és  koriilményt,
valamint a felek tudomadséra jutott az épitést érintd
veszélyhelyzetet, tényeket és  koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzédésszerd teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kérmyezetdben fellépd
veszélyhelyzetr6l a bejegyzésre jogosultak egymadst
az épitési napldban — sirgbs esetben egyéb médon
(telefon, fax, email} is — értesitik. Amennyiben
papir alapt az épitési napld, Ggy az épitési naplot a
kivitelezés ideje alatt az épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell &rizni, innen a napld csak
hatésagi, birdsagi eljarasban valé felhasznalas
céljabél vihetd el. Az eljdras ideje alatt a
bejepyzéseket kitlén iven kell vezetni, majd azokat
az épftési napléhoz kell mellékelni. Ha az épiiési
naplé elvész vagy megsemmisiil, err8l kozdsen
jegyzékonyvet kell felvenmi, és a naplét a
rendelkezésre 4ll6 adatok alapjdn haladéktalanul
ujra kell rbpziteni. Az e-napld esetében minden
helyzetben szitkséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseldje az épitési naplét a fenti hivatkozott
rendeletben elbirt rendszerességgel ellendrzi és
alairja. A Megrendeld az épitési napidhoz szabadon
hozzaférhet,

Az épitési napléban Megrendeld dltal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, killonds tekintettel
az €épitési napléban elrendelt hataridékre és miiszaki
tartalomra Vallalkozé 3 napon beliil észrevételezni,
reagilni kdteles, ennek hidnydban a valamennyi

Megrendeléi  bejegyzés a  Viallalkozd  4ltal
elfogadottnak mindsil.

3.5, - A Viallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmil tervek - ellenkezd megjeltles
hianyaban — tdjékoztatéd jellegiiek, a Vallalkozok a
teritleten taldlhatd kozmilvek ethelyezkedését sajat
kéliségén ellentérizni koteles.

3.6, ~ Vallalkozd kuteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Viallalkozd kételes a munka megkezdése elott
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles MegrendelGve! jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési és mintavételi terv
tartalmanak — minimalisan — meg kell felelnie a
Beruhdzé Altal timasztott kovetelményeknek. A
terv Megrendeld felelds miszaki vezettje aktali
jovéhagyasa Villalkozdt nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések, szabvinyok
altal meghatdrozott elbirdsok betartdasa alél. A
munka végzése folyaman Villalkozé kbteles a
mintavételi tervben eloirt ellendrzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentalni, s legkdsdbb az atadasi
dolumentécidban mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszalltott anyagok elfendrzésének és mindségi
bizonylatoldsdnak modjat,

- a munkatertileten végzendd mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatolasat, mint ellendrzési
pontokat,

- az ellendrzé mérések szdmdt, idejét, pontos helyéx,
killonGs tekintettel a  fliggetlen  akkreditalt
laboratdrivmmal végzett vizsgalatokra,

- az ellenOrzések sordn vizsgalt paramétereket,
elfogadhaté értékitket, vizsgalandd mennyiségeket,
- a mindségi ehérdsek esetén  szitkséges
intézkedéseket,

A minbségtandsitdssal  kapcsolatos  vizsgélatok,
engedélyek kblisépei a Viéllalkozdt terhelik.
Amennyiben Véllalkozd nem tudja bizonyitani az
adott szerzddéses munkarész megfelel mindségi
teljesitését, dgy Megrendeld jogosult Vallalkozd
koltségére potolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellendrzd intézet (pld. EMD)
szakértéi véleményét.

Az ecllenbrzésnél hasznalt mérGeszkozok vagy
miszerek kalibralasdt a Vallalkozd biztositja és
kételes a vonatkozo dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése elott  Megrendeléd rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositéjukat
rigziteni.

3. — Vallalkozé szigort kitelezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatalyos kémyezetvédelmi
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eléirasok  betartasara. A Vallalkozé  kételes
munkajat kiildnds tekintettel a 1995, évi LII,
torvényben, a  44/2000. (Xi1.27) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. torvényben, a 2012,
évi CLXXXV. torvényben, 225/2015. (VIL 7)
Korm. rendeletben, ifl. a 309/2014. (X11.11.) Korm.
rendeletben eléirtaknak megfelelden végezni. A
Megrendeld  ditali  teriiletdtadastol  kezdve
Vallatkozo teljes és kizdrolagos feleltsséget vallal a
tevékenység  végzésébdl szarmazo  vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendeld  altal  rendelkezésre  bocsitott,
leszallitott, vagy raktarbél kihozott anyagokbél,
munkagépekbdl, berendezésekbdl szarmazik,
Viallalkozd sajat koliségére kdteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabédlyl  elbirdsoknak  megfelelden. A
Vallalkozd eziton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitdk, gvantak, festékek, stb.) tarol és hasznél fel
munkavégzése sordn, amelyre vonatkozdan a
hatosag éltal kiadott tevékenységi engedéllyel bir,
Ennek megfelel6en Vallalkozéd kételes a veszélyes
anyagokat azonositottan, a kémyezeti kdrokozast
megelbzd madon tarolni és felhaszndlni, valamint
Biztonsagi  adatlapjuk  hozzaférhetdségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontdsi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo kételes elkésziteni és atadni
Megrendelé részére az épitési és  bontasi
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékedl a 191/2009. (IX. 15.) Kormdnyrendelet
5. szamu mellékler szerinti épitési és bontdsi
hulladék nyilvdntarts lapot,

A Villalkozé kijelenti, hogy Megrendeld
Integralt iranyitisi rendszer politikdjiat ismeri
(elérhetdsége: www.sade.hu).

Vallalkozd kbtelezetisége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kozteriilet - jarda, attest - folyamatos
tisztantartasa. Ha a Viallalkozé e kitelezettségét
nem teljesiti, Megrendeld jogosult a Vallalkozé
kdltségén a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozo kételes munkavégzésekor olyan gépeket
tizemeltetni, melyek a rendeletekben elbirt
zajkibocsatasi hatdrértéket nem haladjak meg.

Vallatkozo e kotelezetiségének megszegésével akar
a Beruhdzonak, vagy Megrendelnek, akér
harmadik személynek okozott karért kirtéritési
feleldsségge! tartozik. Ezen feltif a Viallalkozd a
kotelezetiségének mepszegéseével Osszefiiggéshen
keletkezett hatdsagi hatdrozatokban meghatirozott
birsdgokat, blintetéseket és intézkedéseket viselni
kbteles, figgetleniil attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Villatkozé kbteles a mindségi és kimyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egeszségvedelemre, valamint a  tlizvédelemre
vonatkozd  dokumentumokat a  Megrendeld
képviseldjének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feliegyzett hidnyossdgokat a megadott
hataridén belitll e teriiletre vonatkozéan pétolni,
illetve a hibdkat korrigdlni. A munkatér és a
kémyezet altalanos rendjére vonatkozo
jogszabalyok be nem tartdsa esetén a Megrendels a
munkat le is allithatja, és ennek minden erkdlcsi és
anyagi vonzatat a Véllalkozéra haritja.

3.8. ~ Viilatkozd kételezi magat arra, hogy az
elvégzendd munkdk mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendeld altal elint vagy
elfogadott viltozdsit elfogadija, a
Fovalalkozbi/generalkivitelezbi szerzbdésben
meghatarozott és Villalkozdé munkarészét érintd
kereteken belill. Ennek megfelelben kotelezi magat
az irasban igy clrendelt tdbbletmunka, pétmunka
vagy modositas elvépzésére.

3.9. - A jelen Szerzodés mellékletében nem
szerepld és jogszabdlyok ltal nem el6irt Pétmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen
irasban megallapodnak. A megallapoddsnak
tartalmaznia kell a pétmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A pdétmunkédk ajanlatat a Vallalkozd a
szitkséges mellékletekkel egyiitt nyijtja be, amelyet
a Megrendeld frasban jovahagy, vagy elutasija. A
potmunkdk elszdmoldsa a jelen Szerzédés alapjan
torténik. Amennyiben Osszehasonlité egységarat
tartalmazo kiirds tételei nem dllnak rendelkezésre, a
Vallalkozonalkk pdtajantator  kell leadni és
engedélyeztetnie a2 Megrendeldvel. A potajanlat
kalkuldciés alapjdt a szerzOdésben szerepld
egységdrak  kalkuliciés  alapja  jelenti, A
pdtmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozd
eléfrasai €s a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.

3.10. — A Villalkozé nem modosithatja a miiszaki
dokumentaciét, a  kiadott wutasitsokat, a
felhasznalandé anyagokat, illetve a Kkivitelezés
soran elkészillt mitdrgyakat a Megrendeld frasos
hozzajérulésa nélkil.

3.11, — Vallalkozé sajat feleldsségére kalkuldlja ki
€s hatirozza meg a mitirgyak hidnytalan
Idvitelezéséhez és a rendelkezésére bocsatott
mitargyak rendeltetésszerty, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld tizeméhez szitkséges koltségeket,
sajat koltségén allitia eld a szitkséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a szilkséges engedélyeket.
Téves, hidnyos kalkulécid esetén a Villalkozé e
cimen a Megrendelbvel szemben tobbletkoltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
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rendetkezésére kell bocsitani még azel6tt, hogy a
Viliatkozd a kivitelezést megkezdend.

A Megrendel$ 4ltal elvégzendd ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérél semmilyen
felelOsségvallalast a létesitmények, épitmények,
mitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példdul azok szildrdsdgira, stabilitdsara  és
szigetelésére vonatkozodlag, melyeket Villalkozo
szamol ki és hatdroz meg teljes felelfssége
tudatdban. Véllalkoz6 nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendeld altal elvégzett ellenbrzésére,
illetve a Beruhdzo jovahagydsdra acélbél, hogy
elharitsa magérdl a felelfsséget az dltala elkdvetett
hiba vagy mulasztds esetén,

Vallalkozd koteles haladéktalanul felhivni a
Megrendelé  figyelmét a Megrendelé  4ltal

szolgahatott dokumentumokban talathaté
hidnyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondéasokra.

Villalkozé viseli a tervdokumenticid olyan
hidnyossagdbol adddé  kovetkezményeket és
kiltségeket, melyet a 18le elvarhaté gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést
megeldzien nem jelzett.

Az esetleges javitdsck, pontositdsok utdn a
kivitelezési terveket és a kalkulbcidkat Vallalkozo
kételes atadni a Megrendelének jovdhagyasra.

312, - Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendeld biztositia, tgy Vallalkozd kételes
azokat fellitvizsgalni, illetve a munkateriiletet a
legnagyobb  kéritltekintéssel és  alapossiggal
megvizsgdlni. A kiviteli tervek hidnyossagai miatt
Vallalkozd semmilyen 16bbletkoltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeltvel szemben.

A tervekben, kézlizemi hozzajaruldsokban, illetve a
munkateriilet atadésakor nem jelzett kdzmivek
megrongalodasaéet a Vallalkozo feleldsséget vallal
és a karesetek megelbzése érdekében ~ szilkség
szerint - koteles egyiittmikddni a kdzmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a szitkséges anyagot, esetleg
eszkbzdket, az atadott anyag vagy eszkbz a
Megrendelt és a Vallalkozd kozott megtériént,
frasban  rigzitett  stadds-dtvételét  kovetben
Viéllalkozd az  dtvett  anyagért, eszkBzér
feleldsséggel tartozik. Az eszkdzoket koteles
rendeltetésszerlien hasznélni és annak atadaskori
allapotdt megbrizni. A Vallalkozé feladata a
Megrendeld altal biztositott anyagok mozgatdsa és
munkateritletre valo kiszallitasa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és fethaszndlt anyagokkal, eszkozokkel
koteles elszamoini, Megrendeld az el nem szamolt

anyagok, eszkbdzok koltségét jogosult Villalkozd
részére  kiszamlazni és  Véllalkozé  barmely
esedékes szémldjéval szemben kompenzéilas Otjan
rendezni.

3.34. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandd
tovabbi specidlis szabilyok

A Vallalkozd feladata a szitkséges (hatosagi,
tizemeltetdi sth.) egyeztetések Ilefolytatdsa, a
sziikséges  hozzdjéruldsok  és  engedélyek
beszerzése, a kzmliegyeztetések elvégzése.

Vallalkozd felelds azért, hogy az altala elkészitett
miiszaki-gazdasagi megoldds (terv) alkalmas a
Megrendelé altal meghatdrozott — killdndsen a
Projekthez kapesolodd kozbeszerzési eljarashan,
valamint a fovallalkozoi szerzGdésben
meghatarozott ~ cél elérésére, megfelel a hatdlyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendelt altal meghatarozott célhoz a terveken
kivili egyeéb, akdr miszaki, akdr gazdaségi
berubdzés nem szikséges. Amennyiben Vallalkozd
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tébblet koltségek
a Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz¢ (tervez8) kiteles fethivni a Megrendels
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazot! mitszaki-gazdasagi
megoldast alkalmaz. Vallalkozd felelissége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozd szavatol azért, hogy a Szerzidésben
meghatarozott feladatok elvégrésére megfelels
tervezdi képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képezé megolddsokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhasznalast korlatoznd vagy
kizama.

Villalkozé koteles a szerzodés targyat képezd
terveket szerkeszthetd, digitdlis formaban is a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani.

A Vallalkoz6 a hidnyos tervszolgaltatis esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kdvetelhet.

A fokozatosan szolgaltatott terveknek Snalldan is
alkalmasnak kell lenniik a kivitelezésre.
Amennyiben Megrendel$ déntése alapjdn tovibbi
tervek készitése valik sziksépessé a munkarész
megvaldsitasa céljabdl, a Vallalkozd kiteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni,

Amennyiben a terv nem felel meg a hatdsagi
elbirdsoknak és emiatt az épitésiigyi hatdsdg az
épitési engedély kiaddsat megtagadja, a Vallalkoz6
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koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatdsig
jogerds elutasitdsa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkiil eldilhat a szerz6déstbl.

A Megrendelé jogosult a tervezési munkat
figyelemmel kisémi. A Megrendels tervekre adott
jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzbédésben vallalt, illetve jogszabdlyon alapuld
barmely felelossége alél

A teljesités akkor szerzfdésszerli, ha a
tervdokumentdcié  meglelel a  Szerzbdésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eloirdsoknak, illetbleg a pazdasigossagi  és
korszeriiségi kévetelményeknek. Hibés teljesitésnek
mindstii tehdt a gazdasdgossdgi kbvetelmények
megszegése s, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye lényegesen tillépi a
megallapodasban meghatérozott értékhatért.

A felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendelé
a tervekkel kapesolatos rendelkezési jogat kikoti,

Véllalkozo korlatozds nélkiili fethasznalasi jogot
enged a Megrendelének az dltala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznilishoz
sziikséges valtoztatdsokat végrehajtani, illetve
végrehajtatns, ideérive a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatirozisinal
kifejezetten figyelembe vették.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgdhatasatdl szémitott 3 év
utdn  kezdddik meg, a Villalkozé kiilén
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszerliségi feltilvizsgalatat.
4. FEJEZET - A  MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld biziositja:

a) a munka Osszehangoldsdt és  irdnyitasit
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzddéses
vallalkozdja kdzitt,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendeld a kivitelezés megkezdése eléitt
Véllalkozd rendelkezésére bocsitia a  jelen
Szerzidés teljesitéséhez sziikséges és Killtnds
Szerz6dési Feltételekben meghatdrozott terveket és
dokumentécibt, illetve anyagokat,

d) egyéb specidlis feladatokat, amelyeket g Kiilonds
Szerzddési Feltételek tartalmazhatnak.

) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja
értelmében a Megrendeld elbzetesen és irdshan
kételes nyilatkozni a Véallalkozdpnak az olyan

épitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasara, bivitésére, atalakitdsara vagy egyéb
megvaltoztatdsara iranynl feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatdsagi engedély-koteles,

5 FEJEZET - VALLALKQZO

KOTELEZETTSEGE]

Vallalkozé magdra nézve kitelezének ismeri el a
Megrendelst a  fovéllalkozdi/generdikivitelezoi
szerzédés alapidn terheld kotelezettségeket a jelen
Szerzodés targydt képezd munka tekintetében.
Ebbdl kovetkezben Villalkozd koteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendeld kellé idoben eleget tudion tenni a
fovallalkozdi/generdlkivitelezdi szerzdidésben
meghatarozott kitelességeinek. Vallalkozd koteles
kitlondsen:

a) a Megrendeld rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendeld a
fovéltalkozoi/generaikivitelezoi szerzOdés
értelmében a Beruhdzé felé benviijtani kételes,

b} az épitési munkahely és az épftési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdrméra atadott
tervekkel kapcsolatban,

¢} frdsban azonnal értesiteni a Megrendelét a
kbzvetleniil hozzd intézett megjegyzésekrdl és
reklamaciokrol, panaszokrsl, valamint minden
olyan eseményrdl, amely erre okot adhat,

d} tartézkodni attél, hogy a Beruhdzd részére
drajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozdlag és
aftdl is, hogy végrehajtson barmely a jelen
Szerzédésre vonatkozd utasitdst, amely nem a
Megrendel6td] szarmazik,

¢) a Megrendel$ kérésére, a Szerzddés idbtartama
alatt igazolnia kell alkalmazotija vagy megbizotija
szakmai képesitését, egyéb alkalmassagit a jelen
SzerzOdés  targydt  képezd — megrendelésre
vonatkozodlag,

f) a Megrendelt dltal megrendelt anvagokat a
munkaterilleten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is dtvenni, feltéve, hogy arra elbzetes
fethatalmazast kapott. A Villalkozd koteles a
leszallitott terméket Atvétel elbtt mindségileg és
mennyiségileg  ellenOrizni, az  atvételt a
szallitolevélen aldirdssal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendeldé részére dtadni. A Megrendelb
raktarhelyiségébdl anyagot Kivételezni csak a
szatlitolevé]l aldirasival és bélyegzivel torénd
eliatigaval lehet,

g) az eltakardsra kerillé munkarészrfl a
Megrendeldt munkafézisonként az eltakards el6it 3
nappal ériesiteni és részére az  ellendrzés
lehetbségét biztositani. Amennyiben Vallatkozo ezt
elmulasztja, gy az chakarast k&vetSen is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendelé szamdra
a megtekintés lehetbségét,
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h) minden felvilagositdst megadni a jelen Szerzédés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaerérél  és
munkaeszkdzokrél,

i) az anyagellatasrdl hozott  intézkedések
ellendrzését  megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazoldsok),

1) beszamolni azokrol a kitelezettségvallaldsokrdl,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

ky kells id6ben irdsban jelezni kifogasait a
munkaszervezést illetben,

[} az érintett vallalkozdk részvételével folytatandd
koordinacids értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviseldje és a  Villalkozo kozéui

értekezletre képviseldt kitldeni olyan
felhatalmazassal, hogy  képes legyen a
munkavégzéssel kapocsolatos déntések
meghozatalara,

m) alkalmazkodni az irasos utasitisokhoz a jelen
Szerzédés 4Ral meghatirozott kotelességeinek
keretén bekil,

n) eltlimi, hogy ellendrizzék kotelezetiségei
végrehajtasat,

o) lecserélni a Megrendel® altal kifogasolt
Vallalkozojat, helyszini alkalmazotijat, az ajanlattol
eltérben alkalmazott technologidjat, eszkdzeit,
anyagait

p} tartézkodni a lkivitelezéssel kapcsolatban
nyilvanos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétit,

q) a jelen Szerzédds térgyat képezd munkalatok
elvégzése sordn a jogszabdlyoknak megfelelben
bejelentett és foglatkoztatott munkaertt alkalmazni,
és ezt esetleges Vallalkozodival szemben is kiteles
megkdvetelni,

r) a jelen szerzbdés iteljesitése folyamén
(szerzfdeésben, épitési napléban sth.) részére elbirt
kivitelezési rész-, €5 véghatdridbket betartani,

A Vallalkozé véllalja, hogy a szerzddéses feladatai
soran  haszndlt munkagépei miszaki dilapota
megfeleld, a biztonsdgos- és egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezeltk foglalkoztatdsa jogszerli, az
adott tipusra érvényes kezelSi jogositvannyal
rendetkeznek. A Viallalkozé a gépek miiszaki
allapotat havonta kiteles ellenérizni.

A Vallalkozd kotelezi magdt arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibasodik,
azt 24 Oran beliil megjavitja, megjavittatja, illetve
potolia. Amennyiben erre nem keriil sor, Ugy a
Megrendelnek — valasztisa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biziositani a Kijlénds
SzerzGdéses Feltételekben meghatdrozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlia a
munkagép biztositasat, a Vallalkozd kételes azt a
Kiilints Szerzddéses Feltételekben, illetve az 5/A
fejezetben  meghatarozott  feltételekkel  igénybe

venni, A bérleti dij megfizetésén til a Vallalkozd
teljes korlien véllalja a munkagépek iizemeltetési
kohtségeit, ami magiban foglalja a felhasznalt
izemanyagot is. A  bérleti dij Osszegét a
Megrendeld a Valiatkozénak fizetendd vallalkozasi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendel6 fenntartja a jogot a szolgdltatds
dijainak megvaltoziatdsara a Vallalkozo
informalasa meHett, ha a kalkulacié alapjat képezd
barmely  koliségtényezfben a  Megrendelén
kiviitallo okokbdl (ado, hatosagi dijak, biztositasi
dijak, stb.} pénzilgyi valiozds tSrténik.

Villalkozdé véllalja, hogy a munkavédelemré} szold
1993. évi XCIII. Munkavédelmi tGrvény, valamint
a tizvédelemrd! szold 1996. XXX, Tazvédelmi
torvény, és az 54/2014. {XI. 5.} BM rendelettel
kiadott Orszigos Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan az
aldbbi kdtelezeitsépeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés sordn betartja, illetve betartatia az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sordn megvalositandéd minimélis munkavédelmi
kovetelményekrol sz016 4/2002 (11.20.) S52CsM-
EiM  egyiittes rendelet  rendelkezéseinek
figyelembe  vételével, Azbeszttel  torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd kételes az
azbeszitel kapcsolatos  kockdzatoknak  kitett
munkavallalok védelmérs! szold 12/2006. (111.23)
EOM rendelet eléirdsainak megfelelfen eljami.

Ennek keretében a Vallalkozo killéndsen:

- Biztositja, hogy a felvonulasi teriileten dolgozék
részére a kotelezd munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast és a szitkséges vizsgdztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-A  munkateriileten helyszini  kockdzatértékelést
készit és megteszi a szitkséges intézkedéseket a
megéllapitott veszélyforrdsokbdl ad6do kockazatok
elfogadhaté szintre torténd lecstkkentésére,

- biztositia a dolgozé részére a munkakérben
eléfordulé  veszélyforrasokkal  szemben a2
kételezben eldirt egyéni védbfelszereléseket, azok
hasznalatédt és a minGségét rendszeresen ellenérzi,

- ellendrzi, hogy a fethasznalt anyagok, eszkozdk,
szerszdmok  megfelelnek-e a  biztonsdgos
munkavégzés kivetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavallalék az idészakos
kotelezé  alkalmassdgi  orvosi  vizsgdlattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen  ellendrzi a  munkahelyek
alkalmassagdt, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

~ biztositfa a dolgozdi szdméra a vonatkozo
Jjogszabdlyokban eldirt, illetve a munka jellegébsl
fakaddan szitkséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodis, vizvételi lehetdség, sth.),

- az alkalomszeri tlzveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.
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- a munkateriiletét elldtjia a thzveszélyességi
osztilyba soroldsnak megfelelden elbirt Hizoltod
késziilékekkel, azokat az eldirt idokszénként

ellendrizteti,
- munkabaleset esetén a kivizsgdlast és a szikséges
intézkedéseket  elvégn, itletve elrendeli,

Amennyiben a Vallalkozé a munkabaleset
kivizsgalasa sordn a Megrendels feleltsségéi
valbszindisiti, haladéktalanul kiteles a Megrendelt
a kivizsgalasba bevonni, ellenkezé esetben
semmilyen anyagi-, erkolesi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendel&vel szemben.

- gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkozok elbirt
id0szakos biztonsagi feliilvizsgélat, érintésvédeimi
vizsgdlat és a megfeleld karbantartds biztositott
legyen (amely érvényes a kdleséin adott és kapott
termelbeszkdzokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtarolds, anyagmozgatias, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges és  biztonsdgos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkateriiletén megkdveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendel$
munkavédelemmel kapcsolatos kifogésait,
utasitésait Vallalkozd 24 o6rdn belil nem hajtja
végre, Ugy Megrendelének joga van a munkdt
leallitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozdt a
munkateritletr6] — akar véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hidnyosségokat Vallalkozd
koliségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a munkavédelmi és
munkabiztonsdgi szabilyok betartdsdra irdnyuld
kotelezettsége és ennek jogkGvetkezményei aldl.

A Megrendelé kiilon felhivia a Vallalkozd
figyelmét, hogy amennyiben a szerzédés targyat
képzé kiviteli tervdokumentacié és  annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkdk
kizmiiveket (és ennek keretében Kkilldndsen
tavkdzlési, villamosenergia, viz, csatoma, fBidgaz,
koéolaj, koOolajtermék, egyéb gz és gaztermék
vezetékes  szallitdsara, elosztasdra, téroldséra
szolgald vagy az ehhez szilkséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kbzvetlenil vagy kbzvetve érintik, a Vallalkozé
fokozottan kételes figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkozd, a mindenkor
hatatyos jogszabalyokban foglalt el6irasokat.

A kivitelezési munkak megkezdése elétt a
Vallalkozd koteles a Létesitmények biztonsagi
Gvezetét - a Létesitmények iizemeltetOiének
szakmai felligyelete mellett - kijeldini, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartdsérsl, a
keresztezett Létesitmények feltarasardl
gondoskodni. Ennek sordn &  Villalkozd
kotelezetisége a Létesitmények lizemeltetdjének
szakmai feligyeletét megrendelni és annak
koltségeit viselni. A biztonségi 6vezet kijeldiésének
helyességéért a Létesitmények iizemeltetiie felelds.

Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozd ezen kitelezettségét nem
vagy nem megflelelden teljesiti, koteles a
Megrendeld  karait megtériteni, ideértive az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kozbeszerzési eljaras kapcsan kotéte Vallalkozasi
Szerzddés esetén a Villatkozd kételes mindenféle
korlatozisto]l mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szimvevoszék, a
Korméany altal kijelolt belsé elienbrzési szerv, a
fejezetek ellenbrzési szervezetel, a Kincstar, illetve
az Iranyité Hatdsag és a Kifizetd Hatdsdg, tovdbba
az. Eurdpai Bizottsdg, az eurdpai Korrupeidellenes
iroda és az Eurdpai Szdmveviszek, illetve egyéb
Allami vagy unidés szerv vagy hatdsdg a
Véllatkozési Szerz&déssel kapcsolatos
dolumentumokat  4tvizsgdlja vagy  helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szdmldzasi vagy barmely
maés egyéb, a projekt finanszirozdsdval kapcesolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzéférhetdknek kell lennitik, Ggy kell
Sket  rendszerczni, hogy ez segitse az
atvizsgélasukat. Ezek a vizsgdlatok az 4tadés-
atvétell igazolas kiaddsat kivetd hét éven bellil
torténheinek meg.

Vallalkozé véllalja, hogy az 5/2015. (11.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rigziti, azt nem delegalja a Cimazett (atvevd) felé,

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység sorin
Villalkozé a Megrendel6tél  barmilyen  gépet,
eszktzt (a tovabbiakban: ,Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozatt kulon bérleti szerzédés nem jon létre,
hanem a bérleti jogviszonyra a kovetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni;

1. A Villalkozonak a Gép(ekjre vonatkozd
hasznélati és birtokldsi joga a Gép atadds-
atvételével kezdddik és az  Atadis-atvétel
jegyzbktnyvben  meghatirozott  ideig  tart.
Villalkoz6 kijelenti, hogy a jegyzbkdnyvet nevében
aldird munkavallaldja, Vallalkozdja, megbizottja
stb. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzddés alafrasaval elismeri. A
Megrendeld részér6l a  bérleti  jogviszomnyal
kapcsolatban  elidrni  jogosult a Megrendeld
projektvezetie, illetve felel6s miiszaki vezetdje.

2. Felek az &tadds-atvételi jegyzokonyvben
rigzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozd fobb
rendelkezéseket {Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszerelisége, darabszam, kiléméterszamlald 4llasa,
elszdmolas modja, gépkezeld biztositasa, atvétel
helye, ideje, sth.)
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3. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovabbi bérbe-, vagy mas
jogosultsapgal nem rendelkezd részére torténd
haszndlatba illetve zdlogba nem adja, egyéb mas
médon meg nem terheli, azt szerz6désben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem k&theti.
Viallalkozo az atadds-dtvételi jegyzokdnyvben
meghatdrozott idGpontban kételes a Megrendel$
részére a (Gépet visszaszolgdltatni, azt visszatartani
semmilyen jogecimen nem jogosult. Felek a bérlet
idbtartamat egy kozdsen alairt jegyzdkdnyvben
modosithatjak.

4, Amennyiben a bérlet idbtartama alatt a
Gépet ellopjdk, megsemmisiil, vagy a Véllalkozd
azt egyéb okbdl nem szolgdltatja vissza hataridére,
kiteles a Gép biztosité altal pem téritett (illetve
biztositds hifnvéban a teljes) birtokbaadaskeri
értélcét a Megrendeld részére megfizetni,

5. Felek régzitik, hogy a Gép
visszaszolpdltatisa szintén dtadas-atvétels
jegyzikonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
sordn a Felek rogezitik a Gépen szemmel lathatd
hibakat, sériiléseket. Az atadas-atvételi
jegyzbkonyv aldirdsat kovetben a Megrendeldnek
10 nap 41l rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlepesen keletkezett rejtett
hibakat felmérje, amelyekrdl a Villalkozot
thj¢koztatja. A felmerild hibdk kijavitisanak
koltségeit a Villalkozd kiteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendel$ felszolitdsat kovetd
15 napon belil.

6. A Villalkozd  kiteles a Gépet
rendeltetésének megfelelben haszndlni, valamint a
Gépre vonatkozd garancidlis és szavatossagi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitdsaban 1évé
eléirasoknak eleget tenni, a hasznalathoz sziikséges
karbantartast  elvégezni. A Gép  esetleges
meghibasodasanak idStartamdra a Megrendeld
cseregep biztositasara nem kdteles.

7. Vallalkozé részére tilos a Gépen barminemt
maradandé valtoztatds végrehajtdsa, kiegészitd
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendel§ elbzetesen frasban hozzdjarul,

8. A Megrendeld barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellenfrzésére.

9. A Vallalkozé felel a Megrendeldvel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbdl torténé teljes, vagy részleges
meghibdsodasaért, megrongalodasaért,
megsemmistiléséért, illetbleg a Gép dltal okozott,
vagy mikddésével kapesolatban bekovetkezett
minden karért és balesetért. A Villalkozd kételes
minden  kéreseményt  vagy  balesetet a

Megrendelével haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 oréan beliil irdsban kbz0ini,

10. A Megrendeld kizarja a Gép
meghibdsodasabol eredd kirért vald feleldsséget,
tovabba nem felel azokért a karokért, amelyek a
Vallalkozénak a meghibasodas miatti késedelembd!
vagy valamely hatiridd nem teljesitésébél
szarmaznak.

1. A Szerzddés tartama alatt a Gép hasznilata
sordn  felmeriilé, a  Villalkozd  felréhatd
magatartasin alapuld birsag, dij és egyéb a
Szerzddésben nem rogzitett fizetési kitelezettség,
amelyek jogszabalyi elbirdsok miatt keletkeznek, és
a Gép hasznalatdval kapcsolatban meriilnek fel
(kitlbnbsen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatdrozatdn vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkoz6t terhelik.

Az atadas-dtvételi jegyzOkonyvben rigzitett dijrol a
Megrendelt havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az eclszdmolas pontos modjat az atadds-
atvételi jegyzOkonyv rogziti, azzal, hogy a
Megrendels a véllalkozdi dij, illetve a teljesitési,
vagy paranciflis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapesolatos minden dijat
€5 egyéb koliséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Villalkozd a Polgari
Torvénykonyvben meghatarozott meértéki
késedelmi kamatot kdteles megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatél a tényleges teljesités
napjaig keriil felszamoldsra.

12. A bérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyzOkdnyvben  rigzitett  hatérido
leteltével.

13, A bérleti  jogviszonyt a Megrendeld
kiilébndsen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatéllyal:

o ha a Villalkozd  barmely fizetési
kételezettségének teljesitésével 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

e ha nem a megdllapoddsnak megfelelss célra
hasznédlja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbd]
fakadd mas kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendelt ezzel
kart szenved, vagy ennek veszélye meriil fel,

° valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozési Szerzbdés felmonddséra,
megsziintetésére jogositjia a Megrendelt,

14. A Dbérleti jogviszonyt azonnal hatdllyal a
Villalkozé felmondhatja, ha a Megrendels a
szerzbdésbdl eredd lényeges kitelezettségének
barmelyikét a Villalkozd irasbeli felszolitasa
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ellenére sem, vagy csak szdmottevh késedelernmel
teliesiti.

15, Amennyiben jelen szerzdés a Megrendeld
jogszerl rendkivilli felmonddsa kévetkeztében
szimik meg, a Vallalkozd koteles a felmonddssal
érintett Gépet az azonnali felmondasrdl valé igazolt
tudomdsszerzést kovetd két munkanapon belitl
visszaszolgaltatni a Megrendeltnek. Amennyiben a
megallapitott hatdridén beliil a Villalkozé ezen
kételezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeadonak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogiban 4ll a Gépet
akdr  meghatalmazott  igénybevételével s
visszaszdrmaziatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybé] eredd minden koltség megfizetésére a
Vialialkozd  koteles. Ebben az esetben a
Megrendeld, koibér cimén a napi bérleti dij
OtszOrosét  jogosult kiszdmlézni a  Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hatdridé 8 nap.

6. FEJEZET - MAS 'SZUBVALLALKOZG
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Viéllalkozd legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-
aig vehet igénybe szubvéllalkozét. A Vallalkozé
tefjesitésben részt vevl barmely szubvillalkozé
nem vehet igénybe sajit teljesitésének 50%-at
meghaladd mértélcben tovabbi alvallalkozot.

Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzddésben
eldirt véllalkozdi kételezetiségeket Vallalkozo —
sajat felelsségére — a teljesitésében kdzremiksds
valamennyi szubvéllalkozé vonatkozassban is
koteles eldirni, megkdvetelni, és érvényesiteni,

Tovabbi  szubvallalkozé bevondsdhoz is a
Megrendel6 elbzetes, frdsos jovahagyasa szitkséges.
Amennyiben Vallalkozd ezen kitelezettségét olyan
okbdl, amelyért felelés elmulasztia, koteles
Megrendeld részére a teljes nettd févallalkozdi di
20 (hisz) %o-4t kbtbér jogeimén megfizetni.

Amennyiben Véllalkozd fenti  kdtelezetiségét
megszegi, Megrendeld — Vallalkozd jelen pontban
meghatarozott kétbérfizetési kitelezettségén il —
kévetetheti, hogy Véllalkozd végezze el a munka
telies egészét, teljesités hidnydban a jelen
Szerzédést felmondhatja a 182, Fejezetben
foglaltak alkalmazasaval. A vallalkozds
alvallalkozdsba adésa semmiben nem mentesiti a
Viéllalkozdt a véllalkozdsi szerzbdés 4ltal rarétt
kitelezettség  és  felelosség  aldl, felelossége
tovibbra is fennall a Megrendeld felé minden
tévedésért, mulasztésért, hanyagsagért,
hidnyossagért, akdr Vallalkozdja, akdr
alkalmazottai, képviseldi kovetik is el, ugyanigy,
mintha maga a Vallalkozé jart volna el.

A kivitelezés folyamén kizérdlag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara altal a vallalkozdi
kivitelez6i nyilvantartdsban - az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozban - regisziralt
Vallalkozd vehet igénybe.

Alvéllalkozé/vailalkozé jogosulatlan igénybevétele
esetén a Vallatkozd felelfs minden olyan karért is,
amely a alvallalkozdanak/véllalkozojanak
igénybevétele nélkiil nem kévetkezett volna be.

A Vallalkozd koteles a Villalkozdival kotendd
szerzédésekben rigziteni a Vallalkozénak jelen
szerzddésben elbirt, killdndsen a munka- tiiz- és
kdrnyezetvédelmi szabdlyok betartdsara vonatkozd
kévetelményeket, és ennek megtdrténtét
Megrendeld kérésére a Vallalkozd kételes igazolni.

A Villalkoz6 koteles tovabbé a tovibbi Vallalkoz6i

szerzddéseiben eléimi, hogy

- a Projekt megval6sitisdval Osszefiggésben a
Megrendelé  jogosult ellendrizni  bérmelyik
Vallalkozdéra vonatkozéan a munka- tiz- és
kbrnyezetvédelmi eldirasok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendeld dltal fartott
helyszini ellentrzés sordn a Vallalkozo kételes —a
jelen szerzédés mellékletét képezd — Helyszini
Eliendrzési Jegyzbkinyv aldirdsira.

Megrendeld ellenbrzési jogosultsaga nem érinti se a
Vallalkozéd se a szubvallalkozd felelds miszaki
vezet§iének kitelezettségeit, felelBsségét,

Felek rbgzitik, hogy amennyiben a Véllalkozd
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
JegyzSkdnyvben rogzitetiek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szémitott kéthér megfizetésére a
Vallalkozo  kételes akkor is, ha a helyszini
ellendrzésen személyesen nem vett részt.

A Kulonts  Szerzédési  Feltételek  eltérd
rendelkezése  hidnydban  Viallalkozd  nem
engedményezheti, illetve faktordltathatja a jelen
Szerzddes targyat képezd megrendelésbé] ereds
kivetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
chhez a Megrendeld ugyvezetéje, illetve gazdasagi
igazgatdja elbzetesen frasban hozzajarulasat adta és
az ebbdl eredb adminisztracids tobbletkdltséget
Viéllalkozd megfizeti, melynek Osszege az
engedményezett/faktoraltatott dsszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztricios kdktséget a Megrendeld
kiszdmlazza, és azt kompenzélassal rendezi a
vallalkozdéi szamlaval szemben.

Falktoralas csak abban az esetben tdrténhet,
amennyiben a faktoralds tényét és az adds
személyét a  hitelbiztositéki  nyilvintartisba
bejegyezték.

Altalanos Szerz6déses Feltételek

Kiadva 2016/10/01 11/30




SADE MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.

Amennyiben a Viallalkozd a  Megrendeld
hozzajarulasa nélkil vesz igénybe Vallalkozdt,
vagy a Véllalkozodi szerzédésekben nem rogziti a
jelen pontban meghatdrozott kdvetelményeket, az
salyos  szerzbdésszegésnek  mindsill, mely
esetekben a Viallalkozd kételes hozzajarulas nélkiil
igénybe vett Viéllalkozé, illetve hianyos Vallalkozo6i
szerzOdés esetén a  villalkozai  dif  10%-4t,
kotbérként a Megrendeld részére megfizetni a
Megrendelt felszOlitdsat kdvetd 3 napon belilt, A
katbér vsszegét a Megrendeld jogosult a Vallalkozé
barmely szamldjabol, illetve a  garancighis
visszatartasabol kompenzélas Gtjan kiegyenliteni,
Fentieknek tiil, Megrendelé — vélasztasa szerint — a
szerzfdés azonnali hatilyd felmondésira s
jogosult.

7, FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonos Szerzbdési Feltételekben rigzitett
dij fedezi a vallalkozasba adott munka teljes és a
vonatkozd jogszabalyokban, hat6ségi elbirasokban,
szabvényokban, technoldgiai el6irasokban
foglaltaknak megfeleld, 1 osztaly mindségben vald
clvégzését a Killonts Szerzddési Feltételekben
rigzitett elszamolds médozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3)

7.2. — A fix végbsszegtli, dtalanydras szerzidések
esetén a szerzbdésben foglalt munkak valtalkozoi
dija befejezési hatdridére prognosztizalt atalanydr,
amely a szerzddés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad, A vallalkozdi dfj a miiszaki tartalom és a
kiviteli tervdokumentaciéban foglalt munkak
komplett  megvalositdsanak  teljes  koltségét
tartalmazza, ut6lagos szdmszaki-, mennyiségi- és
mitszaki észrevételekre vald hivatkozissal az dr és
egységar, valamint hatdrid6é nem mddosithaté.

Atalanyaras  elszamolds esetén a  Kiildnds
Szerz6dési Feltételek tartalmazzdk azokat a
tételeket (megrendeld dltal nyijtott szolgéltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a vallalkozdi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koliségvetéstl, elszamoldsi munkak
esetén a végleges vallalkozdl dij az elvégzett
munka utdlagos tételes felmérése alapjan keriil
meghatarozasra az  elbzetesen elfogadott
egységartablazat netts drai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységirak a  szerzOdés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a pdtlélagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
mbdositjak.

7.4, - Vallalkozd kijelenti, hogy az egybsszegih
dtalanyar meghatarozasira a Véilalkozdra bizott
feladatok hidnytalan elvégzéséhez sziikséges

informacidk ismeretében keriilt sor. Viéllalkozd
elismeri, hogy az arajanlataban feltiintetett drak 5%
tartaiékot  tartalmaznak a  kivitelezés sordn
felmertilé miszaki bizonytalansdgok esetére, Az
5%-os tartalék nem érinti a véllalkozdi dif 4taldny
jellegét.

Viallalkozd csak az elvégzett és a Megrendeld dltal
feigazolt vallalkozdi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkdk dijat Megrendel6 jogosult a KSZF-
ben meghatdrozott egységarak alapjan a vallalkozdi
dijbél levonni, melyhez Vallalkozd a jelen ASZF
elfogadédsdval hozzdjarul. Egységarak hidnyaban a
Megrendeld miiszaki ellendre 4dltal jévahagyott
arak/dij alkalmazandé a levonas sordn.

7.5, - A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatdrozott
villalkozéi dij, a Vallalkozds targyat képezd munka
szerzddesszertl, hibdtlan és hidnytalan, 7.1 pontban
meghatdrozott elsd osztalylh mindségben térténd
teljesitése esetén illeti meg a Vallalkozét. A
vallalkozdi dfj magdban foglalja a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak soran felhasznalt anyagok, alkatrészek
értékét, az ecredmény elérése érdekében tett
szitkséges raforditdsokat. A véllalkozdi  dij
tartalinazza kiiléndsen:

- szamitdsok, ideértve a talaj és a megépitendd
mittdrgyak szildrdsdgara vonatkozd szdmitasok, a
Megrendeld altal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. szlikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek moddositdsa miatt  sziikségessé  vilod
engedélyeztetés (épitési engedély is) kbltséget,

-a  vallalkozdsba adott munka hidnytalan
megvaldsitdsanak koltségeit, ideértve tdbbek kozott
a kovetkezbket: a munkavégzéshez szitkséges
kézmi-elhelyerkedések ellendrzésének, kézmi-és
ttcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kiizmiiszolgaltatdsok dfja, a magantulajdonban
lévé utak és teriiletek vagy a kozutak és
kizteriiletek hasznilatinak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiii hasznalatuk esetén a birsigok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonulasi utak, a
Megrendelé éltal rendelkezésre bocsdtott teriileten
kiviil a kivitelezéshez hasznalt terlilet koltsége
(anyagtiroldsra, munkagépek és berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, deiglenes
hufladékleraksd, a tOrvényl elbirasoknak és a
vallalkozdsi szerzdésnek megfeleld hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés kbltsége, ha azokat
a Kulonds Szerzidéses Feltételek  alapjan
Megrendeld nem biztositia, a szakmai eldirdsok
vagy a vallalkozdsi szerzbdés dltal eléirt
mintavételezés, elemzés, vizsgilat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  vd  mitargyak
fenmtartdsdnak, dllagmegOvasanak kéitségei
(egyebek kozott az Orzés, a bekerités és a tisztitds
kbltségei} tovabba,
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- minden olyan kdltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitdsdval, mozgatisdval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendeltt terheli, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések és berendezések ugyanezen koliségei,
a mitargyak kitdzési pontjainak  kijeldlése,
szerszdmok €s egyéb (masodlagos) anyagok, a t6bb
Vallalkozd egytittes jeleniétébol fakado koltségek, a
Vallalkoz6ra héritott vagy egyébként is &t terheld
biztositdsok kiltségei, minden olyan kdliség, amely

a tajékoztatissal, egészségvédelemmel,
biztonsdggal, titzvédelernmel,
kimyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti allapot visszaéllitasdval)
kapcsolatos, a szomszédos, f6ld alatti vagy felszini
létezé  miitdrgyak  helyredllitisdnak  koltséged,
kartérités az esetlegesen kért szenvedett harmadik
személyek részére,

- és altalanos jelleggel minden olyan kdltség, amely
a vallalkozési szerzfdés keretében a Vallalkozé
valamely kotelezettségével all Gsszefliggésben.

7.6. ~ A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen elbfordulé és elére nem lithato
tobbletkéltségek  megtéritésére csak abban az
esetben kerlithet sor, ha a tGbbletkbltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelezbi szerzbdés
keretében.

7.7. — A Megrendeld a Vallalkozd felé jogosult
azokal a koliségeket tovabb haritani, melyek a
Viéllalkozé feladatkdrében jelentkeztek €s melveket
a Megrendels fizetett meg a Vallalkozd helyett.
Ezeket a kohiségeket a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé részére tovabbszdmldzni és annak
bsszegét a Viallalkozd szamlajabs] kompenzalis
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET — SZAMLAZAS ES FIZETES -
BESZAMITAS

8.1.1. — Villalkozd koteles a szamla benyiijtasa
eldétt a Megrendeld rendelkezésére bocsétani az
dhtala elvégzett munka szamldzdsanak alapjaul
szolgdlé  valamennyi  szlikséges  felmérést,
dokumentumot. {mindsitést, nnibizonylatot, mérési
jegyzbkonyvet, laboratoriumi eredményt,
karbantartasi Gtmutatdt sth.)

Megrendel$ vallalia, hogy a benydjtistél szamitott
8 munkanapon beliit ellendrzi és igazolia a
Vallalkozé altal a szamla aldtdmaszidsira leadott
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a
leadoit dokumentumok nem helytalldak,
Megrendelé visszaadja Vallalkozo részére javitdsra,
Viallalkoz6 szamldjdboz mellékelni kételes a
Vallalkozé ahal alafrt €s a Megrendeld FelelGs

miszaki vezetbie altal a Korm. rendelet alapjan
leigazolt és Kulonds Szerz6déses Feltételekben
meghatérozott mobdon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hidnydban a szdmla
érvénvesen nem fogadhaté el és visszakiildésre
keriil hidnypdtlas végett. Szamlazdskor a teljesités
idépontjaként a teljesitésigazolasi jegyzokonyvben
megjeldlt idépontot kell szerepeltetni, valamint a
szerzidés szdmdt. Ha a teljesitéstd]l szamitott 15
napon beliil Véllalkozé nem allitja ki a szamlat, és
nem nytjtja be, késébb a szdmla nem fogadhatd be
a régi formdjéban. (’{'era kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot § napon beliil.)

8.1.2.- Eldleg

A Megrendeld kijelenti, hogy a Szerz6dés tdrgyat
képezd munkék elvégzéséhez eléleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Villalkozd 30 napnal  hosszabb  id6tartami
kivitelezés esetén részszamldzdsra jogosult a
Kiilonds Szerzddési Feltételekben meghatarozott
gyakorisiggal vagy itemeknek megfelelen. A
részszamla Osszege a Megrendeld képviseldje altal
elfogadott teljesitési jegyz6kdnyvben a Felek altal
ropzitett  késziiltségi  fok  alapjdn  keriil
meghatarozasra, amely jegyzGkonyvet Vallalkozo a
részszamléhoz mellékelni koteles. A részszamlan
Vallalkozd  koteles a Kilonds  Szerzddési
Feltételekben vagy az Altaldnos Szerzodési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatérozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszdmliban
csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a hasznalat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
¢és az értéke azonosithatd. A részszémla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogaddsit, a
Vallalkozd tovdbbra is teljes korden felelds az
dltala vallalt munka elvégzéséért. A benyijtont
részszamlak dsszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-4t.

A részszdmlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szekasz atadds-atvételét, a Vallalkozonak a
kérveszélyt a sikeres miszaki dtadds-atvétel
lezarésaig minden szakasz vonatkozisdban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszamolds - Végszamla

A Villalkozé végszamldjahoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzokomyv illetve a 122 pont
szerint jovahagyott teljesitésipazolast. A sziikséges
mellékletek hidnyaban Megrendel6 nem teljesiti a
szamla  kifizetését. Viéllalkozd a rész- és
végszamldin kételes feitiintetni a megrendelés,
illetve szerzddés szdmat.
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Ha Villalkozd 4ltal bemutatott, és a szamlézas
alapjdul szolgald végleges dokumentumok egy
része vagy egésze mnem keriil elfogaddsra,
Megrendelé errdl értesiti  Vallalkozot és -
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
altala  leellenbrzGtt  é€s  kijavitott  végleges
felméréseket é&s dokumentumokat. Vallalkozé az
értesftéstél szamitott 15 napon beliil irasban
jelezheti észrevételeit ¢s kifogasait, megfelels
indokolagsal  aldtAmasztva. Ha  Vallalkozo
észrevételeil &s kifoghsait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott  hatdridén belll, vagy azokat
indokolassal megfeleléképpen nem témaszija ala,
akkor magatartdsa a Megrendeld dltali kifogasok
végleges  elfogadasdnak  mindsiil, ezaltal a
Megrendeld mentestil a  késedelmes fizetési
teljesftés terhe aldl, igy a fizetési hatdridd a hibatlan
dokumentumok  beérkezésétd] szamitva kerlil
megallapitasra.

Amennyiben a vallalkozdi szerz8dés térgya az
dltalanos forgalmi adordl sz6l6 tdrvény értelmében
a forditott addzas hatdlya ald esik, gy Vallalkozé
kételes a szamlén feltintetni a Megrendeld
adoszamédt és azt a megjegyzést, Thogy
JFORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendeld kotelezett.” Ezzel egyidejlileg mind a
Megrendeld, mind a Viallalkozé kijelenti, hogy a
2007, eévi CXXVI, tirvény 142, § (3
bekezdésének feltételei vonatkoznak rd, azaz
belfolddn nyilvantartasba vett adoalany, valamint
nincs olyan jogdlldsa, amely alapjdn tBle adé
fizetése ne lenne kovetelhetd,

Amennyiben a Kiillnds Szerzidéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzidés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhdzds kozvetlen
megvaldsitasat jelenti, a Vallalkozd a 2003. évi
XCIL Torvény 36/A §-dban foglalt addigazolds
benyujtasara koteles a Megrendelo felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.} pontjdban irt 30
napnal nem régebbi addigazoldst fgy koteles
biztositani, hogy az adéigazolds id8beli hatdlya az
esedékes szamla fizetésének napjéara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozd a fizetési hatdridd lejartat
megeldzé 7 nappal kiteles 23 napnal nem répebbi
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsétani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkozé a
papir alapt addigazolas eredeti példanyat a
Megrendeld részére a fizetési hatdrid8 lejarta elént 7
nappal kiteles megkiildeni, Az addigazolas mindkét
esetben akkor mindstl Megrendeld altal dtvettnek,
amikor az Megrendeldhdz igazolhaté médon
megérkezett.

Amennyiben a Vallalkozd az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozdsmentes addzéi adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolds helyett kizdrdlag errdl a

tényrdl a fizetési hatdridd lejartat megelézien 7
nappal kdteles a Megrendel6t a fenti modon irdsban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti addigazolast a fent it moédon és
hataridben nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkozé az Art. 36/B.§-a szerinfi
kOztartozdsmentes addzoi  adatbizisban nem
szerepel, és kiztartozdsmentes addzo1 adatbézisban
val6é szereplésrl a Megrendelbt frdshan, a fentiek
szerint nem  értesiti, a Megrendels fizetési
kételezettségével nem esik késedelembe,

8.2, Fizetési hataridé

8.2.1. - Megrendelb - a 8.2.2 pontban rigzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétsl
szamitott 60 napon beliil koteles Vallalkozd
szabalyszerdien benydjfott és esedékes szamigjat
kiegyenliteni a Villalkozd szémlajdn feltiintetett
bankszamlaszadmra torténd 4dtutalissal., Kifizetési
napnak Megrendeld bankszamldjanak a szdmla
dsszegével torténd megterhelésének napja mindstil.
Késedelmes  fizetés esetdn  Megrendelé a
mindenkori jegybanki alapkamamak megfeleld
késedelmi kamatot fizet Vallalkozé szémdra,

8.2.2. - Megrendel6 csak abban az esetben teljesiti
a Vallalkozd szémldjanak hatéridére tiriénd
kifizetését, amennyiben mér kézhez vette
Viéllalkozé szamldjat, valamint a Beruhdzotél is
beérkezett hozzdé az ennek megfeleld Osszeg.
Megrendelé ilyen esetben a Beruhdzd felé
benvijiott szamlajnak  kifizetésétd]l szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kiteles Véllalkozo
szabélyszertien benyljtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt, hatalya ala.

83. - A Megrendeld jogosult bammely, a
Vallalkozéval szemben fennalld, lejért kvetelését a
Valalkozo szamlakdvetelésével szemben
beszamitas atjan kompenzalni a

szamlakiegyentitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacié tényét a Vallalkozdval kzslni.

8.4. —~ Amennyiben a Véllalkozé harmadik
személynek kért okozott a kivitelezés soran és a
kart nem javitotta ki ésivagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytalld és indokolt
panasza alapjan a Megrendeld felfliggesztheti a
Vallalkozé részére teljesitendd kifizetéseket a
kértérités Osszegéig, a kirtérités megtdrténtéig.

8.5. KOZBESZERZESI ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

Altalanos Szerzédéses Feltételek

Kiadva 2016/10/01 14/30



SADE MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.

A Megrendeld tajékozatia a Vallalkozét, hogy
kzbeszerzési eljarasokkal kapesolatos szerzédések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét a
kbzbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIL torvény
135. §-a szabalyozza,

Eszerint amennyiben az ajdnlatteviiként szerz6dé
fél a teljesiteshez alvillalkozdt vesz igénybe a
kovetkezs szabdlyok szerint fizeti ki a szerz6désben
foglals ellenértéket:

- az Bsszes ajantattevokeént szerzBdo fél legkésdbb a
teljesités elismerésének id8pontjaig nyilatkozik,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvilialkozdk
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenértékbél;

- az ajanlatkérd felhivia az ajanlatteviket, valamint
az alvailalkozdkat, hogy a teljesités elismerését
kovetben allftsak ki szamldikat, egyidejiileg fethivia
&ket, hogy amennyiben nem szerepeinek az addzas
rendjérl sz6l6 2003, évi XCIL torvény (a
tovabbiakban:  Art)  36/A. §-a  szerinti
kbztartozasmentes ad6zdi adatbazisban, nywjtsik be
a tényleges kifizetés iddpontjato} szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes addigazolast;

- az ajnlatkérd az alvédllalkozoi teljesftés
ellenériékét a szamla kézhezvételét kdvetd
legfeljebb hatvan napon belil kozvetleniil utalia 4t
minden egyes ajanlattevdnek és alvallalkozdnak.

A fentiekre figyelemmel a Vallalkozd tudoméasul
veszi, hogy a letgazolt & jog- €s szerzfdésszertien
kibocsatott szamlajat kdzvetleniil a Beruhdzé
egyenliti ki. Ennek kbGvetkeztében a Beruhdzd
fizetési késedelme esetén a Megrendelt nem
terheli felelOsség,

9., FEJEZET - BIZTOSITEKOK 7
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1, — A Killénds Szerzbdési Feltételek pontositjdk
a vallalkozoil biztositékok nydjtdsira vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék ny\jtasdnak mértékét
és modiat. ENérd rendelkezés hidnydban az
alédbbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Viallalkozd szavatol a jelen Szerzidésben vallalt
kotelezettségeinek szerzbdésszerd teljesitéséért, és
biztositékot {teljesitési garanciat) nyujt arra az
esetre, amennviben szerzbdéses kotelezetiségeit
nem vagy nem szerzOdésszerlien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az eclkésziilt teljes munka Atadds-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Bervhazoval megkotott szerzédés enné! hosszabb
iddtartamot  &llapit meg, Ggy az abban
meghatarozott ideig. A Kilénds Szerztdéses
Feltételek ehtérd rendelkezése  hidnydban a
teljesitési  biztositek mértéke a részszamlak,

Osszegének 10%-a, mely a nettd dsszeghdl keriil
visszatartdsra. Kifizetése a miiszaki dtadds-drvételt
kovetden kidllitott végszdmla esedékességekor
torténike  Vallatkozéd kifejezett irdsbeli kérelme
alapjan, figyelembe véve az alibbi joteljesitési
biztositék kapesén meghatérozottakat is.

Amennyiben a Kiilons Szerzodéses Feltételek azt
lehetévé teszik, a teljesitési biztositék a szerzbdés
alairdsat kdvetd 15 napon belill dtadott, a teljes
szerzOdéses nettd OGsszeg 10%-nak megfeleld
mértékl teljesitési bankgarancidval kivalthato. A
bankgarancia lejarata a munkdk tervezett
befejezését kovetd 70. nap. A fenti hataridé
elmulasztdsa esetén a teljesitési biztositék nem
valthatd ki bankgaranciaval. Bankgarancia nyijtasa
esetén a Villalkozd minden esethen koteles
egyeztetni a szGvepgezés és a kondicidk targydban a
Megrendelé pénziigyi osztalyaval.

Abban az esetben, ha a VaHalkozé mulasztdsa vagy
szerzOdésszegése miatt a  teljesitési  biztositék
osszegébdl Megrendeld levonast eszkozdl, Ggy
Villalkozd a levondst kovetd 3 munkanapon beliil
kiteles annak Ssszegét az eredeti 10%-0s mértékre
kiegésziteni a feljesitési biztositék érvényességi
idejének idétartamdra. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, tigy Megrendeld jogosult a
teljesitési  biztositék Gsszegét a  Vallalkozd
részszamlaibol 6riénd pénziigyi visszatartds tjan
kiegésziteni.

A fenticknek  megfeleléen a  szerzbdés
teljesitésének  elhlizédasa illetve a  teljesitési
hatarid6 modositasa esetén Véllatkozo koteles az 4j
teljesitési hatdridd vagy a teljesités 0j véarhatd
id8pontja alapjan meghosszabbitott érvényességi
idStartami teljesitési bankgarancidt nyiijtani, az
eredeti bankgarancidja érvényecsségének lejirtat
megeldzd legkésébb 10. napig. E kitelezettség
elmulasztdsa esetén Megrendeld vélasztdsa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkoz¢d részszamlaibdl visszatartani, vagy a
Vallalkozo altal nydjtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, ¢és a lehivott {Osszeget pénzigyi
visszatartasként  kezelni, a jelen  ASZF
rendelkezéseinek megfelelden.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi

visszatartas vagy joteljesitési/jdtatidsi
bankgarancia} Véllalkozd a teljesités dtadas-atvételi
jegyzOkdnyvben meghatarozott idépontj4to]

szamitott 5 éves idétartamra a hibétlan teljesitésért
jotalidsra kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kilidnts Szerzbdési Feltételekben eltérben nem
allapodnak meg a jotallas idGtartamardl. Abban az
esetben, amennyiben a Vallalkozd teljesitésének
id6pontja elvalik a teljes projekt Megrendelé &ltal
torténd teljesitésének idépontjatol, gy a jotallds
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idétartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdodik, és a teljes projekt Megrendels ahal
toriénd atadasat igazold jegyzdkényv détumatol
szAmitott 5 évig tart. Felek rogzitik, hogy a
szerzbdés barmilyen okbol t6rténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errdl
kifejezetten nem dllapodnak meg masként — az
elvégzett munka tekintetében a Vallalkozét a
jotallasi kitelezettség a vallalkozasi szerzidésben
meghatdrozott jotallasi id6 leteltéig terheli.

A Villalkozé a j6tallasi kitelezettsége idbtartamara
joteljesitési garancidt nydjt, amelynek 6sszege a
telies vallalkozdi dij netté Osszegének a Kiilénds
Szerzédési Feltételekben meghatdrozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztosittk a vépszadmla nettd osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartisra, ngyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyajtasdra keriilt sor, tigy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a nettd
vallalkozél dij 35%-a a jotalldsi idBszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul 4t

A joteljesitési biztositék Megrendelé altal fel nem
haszndlt részének |kifizetése a jotallasi id6
lezérdsaként tartott utdfelilvizsgalatrdl készitlt
jegyzOkonyv datumét kovetben, a Vallalkozd
kifejezett irdsbeli kérelme alapjan thrténik. Az
utofeliilvizsgdlatot a jotallasi id6 lejartdt megeltzd
két héttel a Véallalkozd koteles kezdeményezni. Az
utéfelulvizsgdlat  olvan  idépontban  torténhet,
amikor az idGjarasi viszonyok lehetdvé teszik az
esetleges  hibdk hidnytalan  feltdrdsat. Az
utéfelillvizsgalaton  feltArt  hidnyossagokat a
Véllalkozd jotallasi kitelezettsége kirében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzédésben
meghatarozott  okbdl a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Gsszegéb8l Megrendeld  levonast
eszk6z8], dgy Vallalkozé a levonsdst kévetd 3
munkanapon belill kételes annak Ssszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének idétartamdra.

Amennyiben a Kilonds Szerz6dési Feltételek agy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén toériént
pénziigy: visszatartds a végszamla benyujtisaval
egyidejiileg 4tadott jételjesitési bankgaranciaval
kivalthatd, A Joteljesitési garancialis
visszatartisnak megfeleld bankgarancidnak a
jotallasi  id6szak leteltét kdveté 70. napig
érvényesnek  kell  lennie. Amennyiben a
Megrendelé a jotalldsi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkézdl, tgy
Vallalkozé koteles a lehivast kdvetd 3 napon beltil a
jotalldsi bankparancidt az eredeti bankgarancia
sszegére kiegésziteni, illetve ennek megfeleliien 4j
bankgaranciat szolgaltatni, oly moédon, hogy a

Megrendelé rendelkezzen az eredeti mértéki
bankgarancidval. Ennek hidnyaban Megrendeld
jogosult a Véllalkozé nédla lévh bankgaranciajat
lehivnt és az igy lehivott Osszeget pénziigyi
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nytjtisa esetén a Vallalkozd minden
esetben koteles egyeztetni a szévegezds és a
kondicidk targydban a Megrendeldvel, a Felek
minden egyes esetben kételesek sszhangba hozni a
Megrendeld altal a Fovallalkozdi/generalkivitelez6i
szerzbdés  keretében  mydjtof  joteljesftési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozd altal nytjtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Véllalkozot terheld kotbérek és
jogszerii kartéritési igények fedezetére is igénybe
vehetd,

A szerzddéses jotailtasi szabdlyok nem szabalyozott
kérdéseiben a tOrvényi jétallasi szabadlyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozd jotallasi kételezettsége
nem érinti a hatdlyos jogszabalyok alapjan fennalld
szavatossagi kotelezettséget és annak idétartamat
{kotelez6 alkalmassagi ido).

9.3. —  Hibabejelentés  alapjdn,  annak
kézhezvételétd! szamitott 24 dran beliil Vallalkozo
kiteles helyszini hibavizsgalatot tartani és ezt
kévetd 24 oran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
kozdini. Ebben a nyilatkozatban Villaltkozo
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiiszébiHése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszlintetésének idGpontjat,
hataridejét. A Véllalkozé ~ az azonnal
beavatkozast igénylé intézkedéseken kivill — a hiba
bejelentését kdvetd 3 napon belill kdteles a javitasi
munkdkat megkezdeni és a Megrendeld 4ltal
kittizétt iddpontra befejezni. A Vallalkozd az
elvégzett javitdsi munkdkrél a Megrendelst
tajékoztatni kiteles.  Viallalkozd az elvégzett
javitdsi munkikra semmilyen jogcimen, sem
részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallési és szavatossagi id6 a javiort rész
vonatkozdséban a hatélyos jogszabalyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozd a bejelentett hibat —
akdr a kivitelezés iddtartama, akar a jotallasi
id6szak alatt — nem sziinteti meg, nem vallalja vagy
a hiba kijavitdsaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a Megrendeld jogosult a javitést
mas  kivitelezbvel a Vallalkozd kdlségére
elvégeztetni és annak Gsszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszadmolni.
Ez esethen Vallalkozo a kijavitott hiba fennalldsat,
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a javitas sziikségességét és moédjat, valamint a
javitds Gsszegét utdbb nem vitathatja.

9.5. ~ Amennyiben a Vallalkozd megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszémolési eljaras
indut vagy végelszamolasit kezdeményezte és igy a
alvallalkozdjat/vallalkozéjat terheld jotallasi és
szavatossagi  kotelezettségeket nem  tudna
Megrendeld érdekében érvényesiteni, Ggy a jelen
ASZF elfogadasaval a Vallalkozo felszamoldsanak,
végelszamoldsdnak elrendelésének id6pontjatél a
jotaliasi, itletve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkozd a Megrendelére
engedményezi.

0.6. A szavatossagi igenyek clévillésének ideje 6t
év. Az igény érvényesitésére vonatkozd irasbeli
felszdlitas az elévillést megszakitja.

10. FEJEZET - A KIVITELEZES
{'JTEMTERVE £S MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A véllalkozés thrgyat képezd munka
megkezdéséig a Viallalkozd koteles a Megrendel
részére jévahagyasra benyQjtani a kivitelezési
ttemtervet.  Megrendelé  altal  jovahagyott
kivitelezési iitemterv a vallalkozasi szerzbdéssel
Osszhangban meghatdrozza a teljesitési hatériddket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok lényeges szerziidéses feltételekke
valnak, Ha a Megrendelé gy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvalosulasi iiteme nem
egyezik a jOvahagyott kivitelezési {itemtervvel,
akkor a Vallalkozé 3 napon beliil egy feliilvizsgalt
{itemtervet kiteles elkésziteni oly médon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkalatok eredeti hataridében
torténd befejezését.

10.2. — Viéllalkoz6é a munkét a munkateriilet-dtadés
utdn kezdheti meg. A munkateriilet 4taddsara
jegyzkonyv alapjdn vagy az épitési napléban keriil
sor, ennek kidllitAsdval egyidejiileg torténik az
épftési napld megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
dllapotban adia at. Ugyanakkor a Vallalkozd az
atvétell jegyzOkonyv alafrasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvallaldsdhoz
szitkséges mértékben megvizsgdlta, a kivitelezést
esetleg  zavar6  kériillményeket az elvarhatd
gondossdggal tanulményozta, és a jelen Szerzodést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
eloirja, a munkateritleten meglévd kzmil vezetékek
meglétérdl, elhelyezkedésérdl Vailatkozo
elbzetesen kiteles meggydzidni, illetve egyeztetni
az adott k8zmit vereték tulajdonoséval és/vagy
fizemeltet6jével.

10.3. — Amennyiben a kivitelezés el8rehaladisa
soran a Vallalkozo tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési litemtervnek, vagy amennyiben a
munkatertileten  dolgozd  mas  véllalkozok
koordindcibja ezt szitkségessé teszi, a Vallalkozd
kételes a Megrendeld felszolitasara
elorehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket  tenni, melynek  keretében
megkdvetethetd a 1étszam  ndvelése, thldra,
szombati - vasdrnapl munkavépzés &€s egyéb
erbforrasok igénybevétele a véllalkozoi dij ndvelése
nélkil. Ha Véllalkozénak a lemaradas behozasara
tett intézkedései nem hozndk meg a vart eredményt,
a Megrendeld jogosult mas Vallalkozd bevondsara
és ezzel Lkapesolatosan felmerild kohségeinek
Villalkozd felé torténd 4théritdsara. Mindez nem
érinti a Megrendelének az aldbbi 11.2. pontban
meghatdrozott jogait.

i0.4. - Elételjesitds: A Kilonds Szerzddési
Feltételek ellenkezt rendelkezése hidnydban a
munkék gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a vallalkozdi dif modositasara.

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hataridé meghosszabbitdsa

A hatdrid6(k) meghosszabbitisara csakis a
vallalkozasi szerzGdésben régzitett esetekben
keriilhet sor.

Valalkozé  koiteles a  Megrendels  felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerbsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hatérids
meghosszabbitisdhoz vezethet. Ha ezt Vallalkozd
elmulasztja, késedelem esetén a felelsség ald! nem
mentesitlhet.

Id6jaras

Villalkozo koteles a Megrendelovel egyiitt
rogziteni azokat a meteoroldgial koriilményeket,
amelyek adott esetben a szerziidéses hatéridd
meghosszabbitisdhoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen korillmeényeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiildnds Feltételekben, akkor
Vallalkozd az iddjards miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmenild plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendeld — dontése szerint — jogosult a
vallalkozoi hatéaridé meghosszabbitdsdra, ha azt
szAmaéra is engedélyezte Beruhdzo 4
fovallalkozdi/generalkivitelezéi szerzidés keretein
beliil.

Robbandanyagok és régészeti leletek
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Vallalkozd koteles a  Megrendelével egyiitt
rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek vagy
hasonld anyagok felfedezését, maximum 10
munkanapon beliil, ami még a Megrendel§ szamdra
is biztositja jogai fenntartasat a
févallatkozoi/generdlkivitelezdi szerzOdeés keretein
beliil. Ebben az esetben Villalkozo azonnal ledllitjia
a munkakat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéseket a felfedezett anyagok, a
kérmyezetében taldlhaté javak és  személyek
védelmére. Ezem a teriileten a munka ujbok
megindftdsara csak a Megrendeld és Beruhdzo ilyen
érielmil irdsos engedélye utdn kerilhet sor. A
kivitelezési hataridé meghosszabbitasara akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendeld szédméra is
enpedélyezte Beruhazd a
fovallalkozoi/generdlkivitelezéi szerz6dés keretein
beliil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsitl minden
olyan killsé esemény, amely elére nem ldthat6,
elharithatatlan és megakadélyozza a Vallalkozét
szerzidéses kitelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy amrdl Viallalkozé haladéktalanul értesiti
Megrendel6t annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson rd fovallalkozdi/generdlkivitelezdi
szerzOdése  keretében.  Villalkozo  kételes
Megrendeldt t4jékoziatni az esemény alakulasardl
legalabb 4 naponta, valamint azonnal értesftenie
keli az esemény megsziinésérdl. A kivitelezési
hatiridé meghosszabbitdsa csak olyan mértéki
fehet, amely a fovallalkozdi/generdikivitelezti
szerzbdés adta meghosszabbitds keretén beliil
marad.

E fenti eseményckkel oOsszefiggd koltségeket
Megrendeld a Vallalkozdénak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozéi/generdlkivitelezdi  szerzbdés
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen tdriénd
elszamolasat, és

- Vallatkozé a févallalkozdi/generdlkivitelez6i
szerzOdésnek  megfelelen  szédmolt be e
tibbletkoitségeirdl, igy, hogy Megrendeld maga is
érvényesithesse fovallalkozdi/generalkivitelezbi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhdzodval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek

érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozdi késedelem

11.2.1. - A Villalkozé a jelen SzerzOdésben vallalt
kotelezettségeinek nem & szerzGdésben
megallapodott teljesitési hataridére (ideértve a
részhataridéket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibds
teljesités, és meghidsulds esetén kotbért kiteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kothér: a késedelem minden meghkezdett
napjara fizetendd kitbér mértéke a nettd vallalkozdi
dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben
Véllalkozd késedelmesen teljesit, a Megrendeld a
Véallalkozd részére pdthataridbt allapithat meg. A
pothataridé  ebmulasztdsa a  szerzbdés nem
teljesitését (meghitsulasat) eredménvezi. A kothér
a késedelembe esés napjan valik esedékessé.

Hibds teljesitési kotbér: A Véllalkozé hibds
teljesitése esetén 20 % mértékll kotbért koteles
fizetni. A kothér alapja a rendeltetésszerl
hasznélatot akadalyozd hiba esetén a telies nettd
vallalkozéi dij, a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akaddlyozo hiba esetén a hibas munkarészre esd
nettd vallatkozasi dij, Vallalkozdé hibas teliesitési
kotbérfizetési kdtelezettségét nem befolyasolia,
hogy a hiba javithatd, vagy nem javithato. A hibés
teljesitési kitbér a hibas teljesités megéllapitasakor
vélik esedékessé,

11.2.2. — Amennyiben Villalkozé a kivitelezés
hatéridében 16rténd megkezdését elmulasztja, a
munkalatok  végzését a Megrendeld elbzetes
hozzajarulasa nélkil felfiggeszti, vagy az
itemtervté! oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mér veszélyezteti a
munka hatdridében tdrténé  befejezését és
mindemellett nem keriil sor péthataridé tlizésére
vagy a teljesftésre  kitlizétt  pdthatdridd
eredménytelentil telik el, a szerzidést nem
teljesitetinek (meghinsulinak) kell tekinteni és a
Megrendeld jogosuit — védlasztisa szerint - a jelen
Szerztdést azonnal hatdltyal felmondani vagy attol
cldlini. Nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghitisuldsi kitbért kbteles fizetni, melynek értéke
a nettd Viallalkozdi dfj 20%-a. A meghidsulasi
k&tbér a fehmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerz6dés tartama alatt, tovdbbd az
atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szdmitott 5 (61)
évig a Vallalkozdval szemben felszdmolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozo Onmaga ellen
csbdeljarast kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat nélkiil, Onmagaban a jelen
bekezdésben meghatirozott tények bekdvetkeztével
(ipso facto} egyéb kotbérre valik jogosulttd. Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Vallalkozdi dij 10 %-
a, amelyet a Megrendeld jogosult akér a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotdllasi Biztositék terhére
azomnal érvényesiteni. Az egyéb kithérbe a
késedelmi kdtbér nem szamit bele.
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Az egyeéb kotbér a Vallalkozdval szemben torténé
felszdmoléasi eljirds kezdeményezésének, vagy a
Villatkozd altal dnmaga ellen toriénd csédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Viallalkozo a felszamolasi, csédeljdras
kezdemeényezésérdl  haladéktalanul  kételes a
Megrendel&t irasban tajékoztatni.

11.2.3. — A Viallalkozd a kitbér megfizetése alol
csak akkor €s olyan mértékben mentesil], amilyen
moédon és mértékben bizonyitja, hogy a
szerzOdésszepésért nem tartozik felelfsséggel.
Megrendels, amennyiben a Vallalkozdval szemben
felmeriilt kotbérkidvetelése, lejart pénzkdvetelése
van, azt jogosult beszamitani a véllalkozdi dijba
(kitbérkoteles részhatariddk esetén a részszamla
Osszegébe), illetve jogosull elszdmolni a teljesitési/
j6teljesitési biztositék terhére.

Véllalkozé a  kothbért  Megrendeld  irdsbeli
felszdlitasat kovetd 5 munkanapon belill koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld  kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Véllalkozd altal mér elvégzett munkéak, valamint a
Megrendelé részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghidsulasa, késedelmes vagy hibas
teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a
kéthért meghalade karat () Vallalkozé megbizasa,
a munka meggvorsitasa, t6bbletkbltségek, ehmaradt
bevételek sth.) is a Vallalkozdval szemben.

A munka Megrendeld altali atvétele esetén
Megrendeld ~ jelen pont alapjan - esetleges
kotbérigénye  érvényesitésére iddkorfat nélkili
jogfenntartassal él.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hataridé lejaria eldtt
nyilvanvaléva  valik, hogy a Villalkozé a
szolgéltatdsdt az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendeldnek
mar nem &l érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerzOdéstd]l eldlini vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvald kiilondsen akkor, ha a
késedelem varhatéan meg fogja haladni a szerzodés
szerinti  munka mennyiségének vagy nettd
értékének a 10%-4t.

A fenti esetben a Megrendeld a szerz6dés
megsziintetésének iddpontjat kovetd 3 munkanapon
beliil kiteles meghatdrozni a munka késziiltségi
fokat, és annak ellenériékét, tovabba megallapitdsai
eredmeényét a Vallalkozoval irdshan kézbni.

Ennek sordn a szerzGdésben rbgritett egységarakat,
vagy vezetékszakaszok egyOsszegl nettd arat kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a

megvalosult szakaszok miiszaki jellemz6it (pl
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vikuumos vizteleniiés szilkségessége,
sth.)

Amennyiben a Villalkozé a  Megrendeld
megallapitdsaira tovdbbi hdrom napon beliil nem
nyilatkozik, azokat a Vallalkozd altal elfogadottnak
keil tekinteni.

11.2.5. - A Megrendeld altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkiil jogosult
ellendrizni a munka- tilz- és kbmyezetvédelmi
szabalyok maradéktalan  betartdsat a  SADE-
Magyarorszag Mélyépftd Kift-nél alkalmazasban
lévd F-16-01 Helyszini ellenbrzési jegyzokényv
alkalmazéasaval. Az ellenérzések telies korliségének
érdekében a Vallalkozd kdteles a munkateriileten
végzett  tevékenységek  végzésére megkdtdt
szubvallalkozdi  szerzddésben az  ellendrzési
Jogosultsag jogi alapjat megteremteni. A vonatkozo
jogszabalyokban foglalt kételezettségek be nem

tartasa a Vallalkozo, illetve annak
Vallalkozoi/ Alvallalkozbi részérdl stlyos
szerzddésszegésnek mindsiil, amely

szerzOdésszegésre  tekintettel a2  Vallalkozdt
kitbérfizetési  katelezettség  terheli. A kdtbér
mértéke szerzGdés  aldirdsdnak  iddpontjdban
érvényben 1évd, a  helyszini  ellentrzési
jegyzidkonyvben  meghatirozott  pontrendszer
szerint kiszamitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000- Ft,
azaz Otezer forint. Az ellendrzési jegyzdkomyv
jelen szerzbdés metlékleteként keriilt rogzitésre. A
kotbér a Vallalkozdi dijba beszamithatd. Fenti
szabalyok ismételt megszegese, illetve
munkagddor, munkadrok beomldsdval kapcsolatos
nem megfelelGség esetén a Megrendelé jogosult a
szerzddést azonnali hatdlival felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. - Villalkozd frdsos formaban kérheti
Megrendeloté!  a  munkdk  befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A  készrejelentés
kézhezvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil a
Megrendelé megszervezi az dtadés-atvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartds
nélkill  megéllapité  jegyzdkonyv  aldirdsénak
id6pontja jelzi a munkék befejezésének tényleges
idGpontjat.

A feleknek az atadas-atvétel megkezdésekor a
szerzOdésszerit teljesités elbirdlasdhoz szitkséges
iratokat (atadasi tervdolumentacio, épitési napld és
annak mellékletel, ellendrzd mérések &s egyéb
mindségi  vizsgédlatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatirozott hulladék  kimutatis
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.
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A munkdk befejezésekor Villalkozd kételes a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkizeit,
berendezéseit valamint minden megmaradd anyagot
elszallitani. Ezek hidnyaban a Megrendeld jogosult
a teljesitésipazolas kiadasit megtagadmi, illetve a
Vallalkozdé kdltségén a szitkséges intézkedéseket
megtenmni.

A Villalkozo felelés miiszaki vezetbie a kézés
helyszini bejards sordn az épitési napldba, illetve
jegyzbkonyvben rogzitett mennyiségi és minbségi
hibdk, hidnyossagok kijavitdsdt kovetben a
Megrendeld felelés miiszaki vezetdjének #tadja a
szerzOdésben vallat és elvégrett tevékenységet
tartalmazé teljesitési Gsszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesité a kivitelezési
tervdokumentacié  olyan példdnya, amelyen
Viéllalkozd a tervezett és a kivitelezett allapot
k&zot eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint tortént. Ha Vallalkozé a
megvalosuldsi tervdokumentdciét a Megrendeld
felszdlitasa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az 4tadas-atvétell dokumentacié egyéb
hidnyossagait nem pdtolja, a Megrendelé a munka
atvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
egyeébként tényleges mindségi és mennyiségi hibat
nem #llapitottak meg - és jogosult a megvaldsuldsi
dolumentaciét a Vallalkozd kdliségére elkésziteni,
illetdleg elkészittetni.

A véllalkozasi munkdk befejezése csak akkor
allapithatd meg, ha a sziikséges probdkat elvégeziék
és a hibdkat kijavitottdAk a  Megrendeld

megelégedésére, illetve ha a teljesitési dsszesftd gy 19

Kilonos Szerzbdési Feltételekben meghatarozott
tartalommal leaddsra keriilt. Nem tagadhbaté meg az
atadas-atvétel az  olyan jelentéktelen hibdk,
hidnyossagok esetén, amelyek sem Snmagukban,
sert a javitasukkal jaré munkdk sordan nem

akadalyozzik a rendelteiésszer( hasznélatot. llyemy 11

hibék esetén az Eljarast le kell zami, azzal, hogy a
hibakat Vallalkozé a jegyzbkinyvben
meghatérozott hatdridén beliil kételes kijavitani.

A rendeltetésszerti  haszndlatot  akadadlyozd,
kijavithatd hibdk esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, és a hiba javitdsdra a jegyzOkonyvben
Vallalkozé szamdra pothataridét kell kitizni,

A miiszaki éatadasi (megval6suldsi) dokumentdcigy |

minimalis tartalmdt a 191/2009 Korm. Rendelet
hatérozza meg.

Fentieken tilmenden a Viallalkozo a
Megrendeldnek atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a fovallalkozd/Beruhdzd
k&zotti  teljesitésigazolashoz  és  elszamoléashoz,

valamint az épitbipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz szitkséges.

A Megrendeld felelés miiszaki vezetdje a fentieket
kdvetden teljesitésigazoldst ad ki az elvégzett
épitbipari  kivitelezési  tevékenységrdl, annak
mértékérd], mennyiségérol és mindségérdl, és ez
alapjén  javaslatot tesz a vallalkozdi szdmia
kiallitAsdnak tartalmdara. A felelds miszaki vezetd
altal kiallitott teljesitésigazolds csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatéjanak,— valamint 10 Millié
forintot eléré projektérték felett az figyvezetd
igazgatdjanak — jovahagydsival érvényes.

12.3. - A munkak befejezését megallapitd eljards
koltségét teljes egészében a Villalkozd viseli, ha az
eljdrds nem credményezi az dtadas-atvételi
JjegyzOkonyv aldirdsat. A ViHalkozd dtadas-atvétel
lezarultdig egyedill felelds a munkateriiletért,
tobbek kozOtt a mitdrgyak, az anyagok,
berendezések Allagfenntartaséaért, az esetleges
hibik, hidgnyossdgok kijavitisadrt.

12.4. — A Szerz8dés targyit képezd munka &tvétele
a fovallalkozéi/generalkivitelezbi  szerzddéssel
Osszhangban torténik, ettdl a Kiilonts Szerzddési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszerfi  haszndlatot nem
akadalyozd, nem kijavithatd hibak esetén az atadds-
atvétel csak abban az esetben zarhatd le, ha
Viallalkozd és Megrendeld minségi drleszéllitdsban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Viilatkozbval
szemben a hibds teljesités, illetve a meghiftsuls
jogkdvetkezményeit kell alkalmazni,

12.6 A rendeltetésszert mikadést akadalyozé,
nem kijavithatd hibék esetén az dtadas-itvétel nem
zdrhatd le és a Vallalkozdoval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghifisulas jogkdvetkezményeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljéras a hibajavitasi, illetve hidnypdtlasi
hataridé eleltét kovetben a  jegyzoktnyv
lezarasdval fejeztdik be. A jegyzOkdnyvben fel kell
tiintetni a jotalldst id6 kezdetét &s végét, valamint a
ki nem javitott, illetve nem javithaté hibak esetén a
Megrendels &ltal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb  minfségi  osztalyba  sorolas,
arleszallitds, javitdsi kéliség visszatartasa stb.).

12.8. Az atadas-atvételi eljards iddtartama alatt
Vallalkozd viseli a kérfelelfsséget. Megrendelére a
kirveszély a sikeres dtadés-atvételt kbvetden szall
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG
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13.1. — A szerzOdésszegéssel okozott karokért a
Vallakoz6t teljes kdrtéritési felelGsség terheli.

A feleldsség aldl csak akkor mentesil, ha
bizonyitja, hogy a szerzOdésszegést ellendrzési
koren kivil esé, a szerzGdéskités iddpontidban
eldre nem lathatd korilmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart
elhéaritsa.

A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddés
megk&tését megelézden Megrendeld teljes kéorilen
tajékorztatta a Vallalkozdt a beruhdzis értékérdl, a
Beruhazoval kowtt  szerzédéses  feltételekrtsl,
kiilonos tekintettel a szerzédéses szankciokesl.

A Villalkozé ennek megfelelen tudomdsul veszi,
hogy amennyiben Villalkozd szerzldésszepése
kévetkeztében  Megrendeld  Beruhdzd  felé
szerzddésszegést kivet el, a Beruhdzd dltal a
Megrendeldvel

szemben  érvényesitett kdtbérek és  epyéb
jogkovetkezmények Vallalkozo altal
szerzbdésszegéssel okozott kdrmak mindsiilnek,
mely karokat Megrendeld minden esetben teljes
korien érvényesithet Vallalkozoval szemben.

A Vallalkozd felelfssépgel tartozik tovabba
mindazon karért, amelyet szerzddésen Kkiviil a
Beruh&zénak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: | harmadik személy™) okoz a
jelen Szerzédéssel osszefliggésben. A Villalkozo
karokozasa kapcsan harmadik személy 4lal a
Megrendel6vel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljardsok sordn a Villalkozd
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendel6 felelbssége fenndll.

13.2. - A Villalkozds targyanak dtvételéig
kizardag Valialkozd felelds gépeidrt,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb.
Meghibasodas vagy eltulajdonitds esetén koteles
biztositani a cserét, javitist fiiggetlenil att6l, hogy
milyen biztositdssal rendelkezik.

13.3. - Vallalkozd a jotallasi és szavatossagi iddszak
alatt kiteles a Vallalkozas targyaban felfedezett
hibak, hidnyossagok javitdsdt, potldsat és cseréjét
biztositani a vallalkozoi szerzodés feltételeinek
megfeleléen. Amennyiben a Megrendeld 4hal
bejelentett hibdt a bejelentésben meghatirozott
hatariddben nem végzi el, Megrendeld a hibat
Vallalkozd kéltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  jOteljesitési  biztositék
Bsszegébdl), vagy szavatossagi Jjogait
gyakorothatja.

13.4. — Vallalkozo felelsséggel tartozik az 4ltala
elvallalt munka szerz6désszerl teljesitéséért a
kivitelezés idGtartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi idotartamon belitl.

13.5. Kozbeszerzési elbirasok

Amennyiben a Véllalkozdval kotditt szerzédés
kozbeszerzési szerzbdés teljesitéséhez kapesolodik,
a Véallalkoz6 a szerzbdés teljesitésének iddtartama
alatt a wvele szemben, vagy a teljesitésében
kozvetieni kfzremitkdds béarmely
szubvéllalkozdval szemben a  kizbeszerzési
jogszabalyokban  meghatdrozott  kizaré ok
bekdvetkezése esetén, ezen tényrd] haladéktalanul
koteles frasban tdjékoztatni a Megrendelt. A
Vallalkozd kizaré okok ald tartozdsa / keriilése,
illetve ezen t4jékoztatasi kbtelezettsép elmulasztisa
silyos szerzddésszegésnek mindsil.

Amennyiben  Vallalkozé¢  ezen  tajékoztatasi
kistelezettségét olyan okbol, amelyért felelds
elmulasztja, koteles Megrendel részére a teljes
nettd fovallalkozdi dij 20 (hisz) %-4t koétbér
jogeimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Véllalkoz6 vallalja, hogy f{izetiképességérGl ismert
biztositd tarsasagnal feleldsségbiztositassal
kiegészitett épitési-szerelési (tervezdi felelOsség)
biztositast kot a szakmal tevékenységébdl, a jelen
szerzddéses  kotelezettségeibdl és  ra  haruld
felelésségbdl fakadd kockdzatok fedezésére. A
szerzOdés aldirasdt kovetben Véllalkozd atadja a
biztositasardl  szolo  kétvényének  mésolatat
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositds fenntartdsat,
illetve a biztositdsi dijak rendszeres befizetését,
Amennyiben a biztositds nyijtotta  fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositds felmondas alatt
all, Megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy a
Vallatkozdtdl  kiegészith vagy 1§  biztositds
megkOtését kivetelje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kdsse meg, és a Dbiztositdsi dfjakat
Viallalkozdnak jard dsszegekbdl levonja. Vallalkozo
dhal kotendd bizositdsok fedezik kilondsen a
kovetkezbket:

- munkateritleten a Vallalkozonak a Megrendeltvel
szemben, a Beruhdzéval szemben és altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennalls
felelésségébol fakadd kivetkezményeket, akar testi
sériilésbol, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénzilgyl veszteségb6l ered, akdr a
vallatkozasi szerzfdés targydt képezd munka
kivitelezése eldtt, alatt vagy utdn keletkeztek, akar
személy (aki a  Villalkozé  képviseldje,
allalmazottja vagy megbizottja) akdr anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
miltirgy okozta. E feleldsségbiztositds legkésobb a
munkateriileten valé fellépés elsé napjan hatdlyossd
valik, ¢s addig marad hatalyban, amig Megrendeld
ellen a Beruhdzd vagy bérmely més harmadik
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személy felléphet a jelen SzerzGdés targyat képezd
munkak kapesan. Ha Vallalkozd a kockazatait
altaldnos feleldsségbiztositissal oOhajtja fedezni,
akkor annak id6tartamit a jelen Szerzodésbol
fakadé kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjdrmitvekre vonatkozé biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatdi
feleldsségbiztositas

- a thrvényl elGfrasoknak, a  szakégi
megallapodasoknak vagy 2 kollektiv szerzddésnek
megfeleld biztositas.

15. FEJEZET - KOZOS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tébb Vallalkozd is
dolgozik, a Kiolonds SzerzOdési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kozbs kiadasokrd] és
azok felosztasardl.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kitelezettséget vallainak arra, hogy a jelen
Szerzbdés targyat képezd munka tekintetében — a
masik Fél hozzijruldsa nélkiil - harmadik
személlyel nem kdzdlnek semmilyen adatot,
informaciot kilondsen a jelen Szerzédés részét
képez6 dokumentumokrd], miiszaki tervekrdl,
szamitisokr6l, irasos anyagokrol. Altaldban véve
vallaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartisat minden olyan eljarasra nézve, amelynek
alkalmazdsat rabiziak. A felek vallaljdk, hogy a
masik fél tevékenységére, milkSdésére vonatkozd
fizleti titoknak min6silé informéciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgéltatnak ki a
szerzfdeés  hatdlya alatt, illetve azt kivetd
hatarozatlan ideig,

Amennyiben a jelen Szerzbdés a Villalkozd
szerzbdésszegése miant kerill megsziintetésre,
Vallalkozd eldre hozzdjarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott & a Villalkozds targyénak
befejezéséhez szitkségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a  Villalkozé  minden  tovabbi
megkérdezése nélkil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozé kijelenti, hogy a Villalkozas tdrgyét
képezd munka elvégzéséhez sziikséges személyi,
targyi €s pénziigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzodéses tevékenységi korbkre kiterjedden —
nyilvantartasba  vett  vallalkozéi  kivitelezo,
alkalmazottai kozil a  villalkozasba adott
munkahoz rendelt miszaki vezeté a megfelelé
képesitéssel és nyilvantartdsba vétellel rendelkezik,

tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és atkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1. ~ A jelen szerzOdés lehetetlentlés folytdn
megszinik  minden egyéb formalitds nélkil,
amennyiben:

- maga a fovallalkozdi/generalkivitelez8i szerzédés
a Megrendeldnek fel nem réhat6 okbol felmondésra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik féinek
sem felrohato oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem madsik félnek nem jir kértérités.
Mindenesetre, ha a Beruhdzd a Megrendel6 részére
kértéritést folvosit, ez utdbbi kbteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az Oket ért kar és a vallalkozdi
dijak aranyaban, De a kartérités felosztdsa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendel6 t6bb kartéritést fizessen, mint amennyit
& maga kapott a véallaltkozas cimén.

- ha a fovéllalkozdi/generdlkivitelezdi szerzfdés a
Megrendelének felréhatd okbél keritle felmondasra:
Megrendeld koteles a Vallalkozd bizonyftoit,
kbzvetlen karat megtériteni. A Vallalkozd kiteles
bizonyitani, hogy § maga semmiben nem jaruit
hozza a fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzodés
megrendeléi vétkesség alapjén térténd
felmonddsahoz. A  Megrendelé 4ltal fizetend§
kartérités oOsszege a Vallalkozo Altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladbatja meg a
nettd vallalkozéi dij Ssszegét.

- Amennyiben a fvallalkozoi/generdlkivitelezdi
szerz8dés felmondéasdra a Vallalkozd a vallalkozasi
szerzodésében foglalt kotelezetiségeinek
megsértése miatt vagy azzal dsszefiiggésben keriilt
sor, tgy a Vallalkoz¢é semmilyen kdrtéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor feleléssépgel tartozik a
Megrendel& felé az ebbo] eredd karokért.

18.2. — A Megrendeld jogosult a jelen Szerzédeést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzddésben
meghatarozott esetekben, kiildndésen amennyiben a
Vallalkozd:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csOdeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
ilyen eljards folytatasat Tirdsdg elrendelte,
végelszamolasi eljaras indult ellene, felszamolasat
birdsag elrendelte (de nem széndékos Atalakitas
vagy fuzié miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozasi szerzOdésbhél fakado
jogok vagy kovetelések engedményezéséréi sz616
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,

- jelen szerzidésben foglalt Kkitelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,
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- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerzdésben meghatdrozott kitelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibds alkatrészek kicserélését, a
hidnyosan elvégzett munka kijavitisat, vagy igérete
ellenére 3 napon belill mégsem kezdi el azt,

- neki feirdhato okbd! a rész-, vagy véghataridéhoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhdzd, vagy ezek képviseldje irasban és
megfeleld  indokokkal aldtdmasziva igényli a
Vallalkozd kizarasat a
Févéallalkozoi/generdlkivitelez0i szerzodés targyat
képezd munka megvaldsitasabol,

Amennyiben a Villalkozdval szemben a jétallasi
idészak alatt cséd-, vagy felszamolasi eljards indul,
akkor a c¢s8d, illetve felszdmolasi eljards elinditasat
megeldzd naptdl kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendeltt
illeti meg és ezzel egyidejileg a Vallatkozonak a
SzerzOdésb6l eredd szavatossdgi és  jotallasi
kitelezettségei megsziinnek.

Amemnyiben a Vallaikozdval szemben a Szerzdés
teljesitésének id6tartama alatt indwl cs6d-, vagy
felszdmoldsi eljdras, akkor Felek a Szerzédést a
csdd-, vagy felszdmoldsi eljards meginditasat
megeléz0 napon a Villalkozénak felrdhatd okbél a
11.2.2 pont szerint meghidsulttd nyilvanitjak.
Ebben az esethen a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék Osszegét a
meghitsulasi kOthér Gsszegébe beszdmitani. Felek a
szerzddés megsziinését kovetd [5 napon beliil
kotelesek egymadssal elszdmolni. A Szerzodés jelen
pontban meghatirozott modon torténd
meghiosulasa nem jelenti a Vallalkozd jotallasi
kotelezettségének megszlnését, és tovdbbra is
helytallni  tartozik a nem  szerzOdésszerii
teliesitésébdl a Megrendel6t ért kirokért,

183. - A Megrendeld jogosult frasban
megsziintetni a Vallalkozasi Szerz6dést, amely
esethen felek a felmondast tartalmazé értesités
elkiildésétdl szdmitott 15 napon beliil kbtelesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasaban az alabbiak szerint elszdmolni:

-A Viallalkozo 4ltal a felmondést tartalmazd
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendelé altal a Vallalkozénak mér
folydsitott  részletek, esetleges elblegek és
kifizetések levondsa.

- Az fltemterv utolsé¢ akiualizdlésa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités papjan fenndld
késedelmes munkarész vonatkozasaban alkalmazott
késedelmi kétbér levonasa. A killénbozetet az adés
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszdmolds végétél szamitott 15 naptari napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerzbdés  megsziintetésére a  Vallalkozonak
felrohatd okbdl keriilt sor, a Villatkozd mindaddig
nem tarthat igényt az &ltala elvégzett munka

aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendels a
villalkozasi szerzbdésben megjelslt teljes munkat
el nem végeztette 1 Véllalkozd bevonasaval.

18.4. A Szerzddés felfiiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzbdés targyat képezd
munkak felfiggesztésére, ha a Beruhdzo felfliggeszti a
fovallalkozoi/generaikivitelezdi szerz8dést, vagy a
Beruhazd érdekkarébe tartozd okbél a kivitelezésben
késedelem all be. Ilyen esetben a Megrendeld koteles
errbl a Vallalkozdét haladéktalanul értesiteni, ezt
kovetden  Felek  jegyzOkonyvet  vesznek  fel
altaspontjuk egyeztetésérdl és szitkség szerint kozos
megegyezéssel modositidk a jelen Szerzbdést. A
szerzddés felfiiggesztése epgylk Fél részérél sem
eredményez késedelmet, ezzel Osszefiiggésben egyik
Fél sem jogosult tibbletkdltség, kétbér vagy kartérftés
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET — KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Villalkoz¢ kételes betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az 4llami vagy magin
személyekre iranyuld korrupcidt, befolyassal valo
visszaélést, pénzmosdst, mely cselekedetek a
kozbeszerzési piaci részvételt6l valo  ehtiltdst
vonhatjak maguk utan.

A kovetkezd korrupcidellenes jogszabalyokban
foplaltak betartdsa, azok tertleti és személyi
hatdlyanak alkalmazasaval, kitelez:

- magyar  jogszabdlyok  korrupcideilenes
rendelkezései (Btk., Pik. )

- 2000, évi XXXVIL térvény a Gazdasagi
Epytittmitkddési és  Fejlesztési  Szervezet
{OECD) tagallamai, valamint Argentina,
Brazilia, Bulgéria, Chile és Szlovdkia 4ltal
Pasizsban, 1997. november 21-én elfogadott -
a kiiifpldi hivatalos személyek
megvesziegetése elleni kiizdelemrdl szolé -
Egyezmény kihirdetésérol

- Kiifoldi Korrupeids Gyakorlatré! sz016 1977,
¢vi thrvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérhetd:
hitps://www.justice. pov/sites/default/files/cri
minal-fraud/legacy/2012/11/14/fepa-

english.pdf)

- Az Egyestlt Kirdlysdg Csaldsrol szo0lo
Torvénye (UK. Bribery Act of 2010}
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A Viallalkozé vallalja, hogy a kormupeid
megeldzése és  megakadalyozasa  érdekében
kialakitja erre vonatkozdé politikdjat és ennek
érdekében megteszi a szitkséges és  ésszerd
Iépéseket.

19.2. A Vallalkozd kijelenti, hogy tudomasa
szerint képviseldi, vezetti, dolgozoi, megbizottai
¢és barmely miés, vele jogviszonyban allo személy
nem kinalt, nem adott, nem engedélyezett, nem
kért vagy fogadott el, kbzvetleniil vagy kdzvetve,
pénzt vagy barmely hasonlé értéket, elényt vagy
ajandékot barmely szeméilvel vagy tdrsasaggal
valé kapesolatdban, ideértve barmely
korméanyképviseldt vagy alkalmazottat, politikai
part képviseldt, politikal megbizatis bettiltésére
jelélt  személyt, valamint barmely orszag,
ligyndkség vagy dlami intézmény részére
jogalkotdi, kOzigazpgatdsi wvagy  biraskodasi
funkciét  betbhd  személyt vagy  barmely
nemzetkdzi nyilvanos szervezet képviseljét, azzal
a széndékkal, hogy 8ket korrupcidra birja ésfvagy
ket arra Osztdndzze, hogy  hivatalukkal
visszaéljenek  annak  érdekében, hogy a
Megrendeld szdmara egy iizletet megszerezzenek
vagy megtartsanak, vagy a Megrendeld széméra
Uzleti tevékenysége keretében bdrmely jellegii
egyeh elonyt nyfijtsanak.

19.3, A Véllalkozé kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomisa szerint sem a tarsasdg, sem képviseldi,
vezetdi, dolgozoi, megbizottai, alvallalkozdi
korrpeids cselekmény miatt nem voltak kizérva,
felfiiggesztve, kizarasra vagy felfiggesztésre
javasolva, vagy mésként eltiltva a kdzbeszerzési
palydzatokon wvald részvételtd], és/vagy a
Vilagbank vagy barmely mids nemzetkdzi
fejlesztési bank palyézatain vald részvételtdl.

19.4. A Villalkozd kételezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomdst szerez arrdl, hogy a 19.2,
19.3.  pontokban irt  valamely  korilmény
bektvetkezik, arrél haladéktalanul, de legkésébb a
tudomdsszerzést kdvetd 5 napon belill tjékoztatia a
Megrendelt.

19.5. Amennyiben a Megrendeld hitelt érdemléen
tudomdst szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koritlmény bekdvetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozohoz cimzett, irasbeli, egyoldald
nyilatkozattal, a bizonyitékok megjeldlésével
jogosult azonnali hatdllyal felfiiggeszteni a jelen
Szerzédést olyan ésszerli id6tartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltdrdsa céljabol. Ezen
ok miatt bekvetkezett felfliggesztés esetén a
Megrendelét semmilyen feleltsség nem terheli.

A Villalkozd & felfliggesztés okaul szolgild
kérilményekre vonatkozd bizonyitékokat kételes

megdrizni ¢és ezzel kapcsolatban mindent ésszer
intézkedést meghozni.

19.6.  Amennyiben a Vallalkozé felréhatdan
megszegi a jelen fejezetben foglaht kitelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerzbdést
indokolva, irdsban azonnali hatéllyal felmondani. A
Vallalkozdt ebben az esetben teljes koril kartéritési
kotelezettség terheli a Megrendel( felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendelé a Véllalkozdt valamely
kotelezettségének teliesitésére irdsban felszolitja, az
irasbeli felszOlitas kézhezvételével az  eléviilés
megszakad.

A villalkordsi szerzdésre a  magyar  jog
alkalmazandd.

A Felek a jelen Szerzédés kapesin felmeriils
jogvitaikat elstsorban tdrgyaldsos nton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kozbeni vitdk (miiszaki értelmezdsi, stb.} nem
késleltetik a szerzbdésben vallaltak munka elvégzését,
nem adhatnak alapot a Vallalkozénak a befgjezési
hatéridé modositasara. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett irdsos kezdeményezésétt! szamitott 45 napon
beliil a targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai K&zponti Kerlileti Birosag, illetve
érickhatartd] fiiggben a Székesfehérvari Torvényszék
kizirblagos illetékességét  kotik ki jogvitdjuk
rendezése érdekében abban az esetben, ha a jogvitdban
alperesként fellépd fél székhelye nem Pest megyvében,
illetve Budapesten tatélhatd vagy a Budapest Kornyéki
Térvényszék egyeb illetékességl okbdl nem jarhat el.
Egyébként a polgari perrendtartasrdl szold 1952, évi
1L toérvény Altalanos illetékességre vonatkozd
rendelkezésel az irdnyadok. Jelen szerzbdés kizardlag
kétoldaldan, mindkét f&l 4ltal cégszerfien aldirt
szerzOdésmodositdssal modosithato, illetve egészithetd
ki.

20. FEJEZET — VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és  alfejezetek cimei a Szerzédés
értelmezésében jelentdséggel nem bimak., Az egyes
szamban hasznalt kifejezések  tGbbes szdmban
értendfk, ha a szivegkOrnyezet ugy kivanja. Az
értesitések, megllapodasok, hozzajarulasok,
jovéhagyasok, igazoldsok és dontések kizdrdlag irdsos
irdsbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban az
esetben, ha a felek kozitt létrejott jelen Szerzddés
bérmely rendelkezése érvénytelen lenne, az egész
Szerzbdés nem valik érvénytelenné, hanem dgy kell
értelmezni, mintha a Szerzddés az érvénytelen
rendetkezést nem tartalmazna.
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A Megrendeld (vallalkozdsi szerzfidésben megjeldlt
képviselbje) altal adott utasitdsok irdsos forméban
tehetbk meg érvényesen, azonban a Megrendels
indokolt esetben a Vallalkozémak szébeli wtasitast is
adhat, amelyet Villalkozd szintén kdteles betartani.
flyen esetben Villalkozd kérheti a szdbeli utasitds
irdsos megerGsitését vagy maga kilidhet 5 napos
hatiridén beltil frdsbeli megerfsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben ezt az irdsos megerdsitést 5
napon beldl a Megrendeld nem kifogasolja, akkor az a
Megrendelt Altal adott utasitdsnak tekintendd. A jelen
szerzhdés  szerinti  értesitéseket 65 kbzléseket
tértivevényes  ajfmlott  killdemény dffin  vagy
amennyiben ezt jogszabédlyi rendelkezés nem tilyja,
bérmely mis eszkdzzel, pl. atvéreli elismervényes
kézbesitcssel, fax tizenettel, elektronikus Gzenette] (e-
mail-lel) Gtjén kell meptenni.

Viallalkozd koteles a véallaikozasira vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvintartott valamennyl adaténak
{killénGs tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszdmolés induldsa stb) médosulasat
Megrendelével haladéktalanul frisban kozbini. A
Megrendel6 dHtal a Villalkozd sltal megadott, illetve a
hatilyos cégkivonatban sezerepld cimére killddt
barmely kildeményt a Felek hivatalosan 4tvettnek
minbsitenck a kildemény feladésitd! szimitott 5.
napon akkor is, ha a vétlv esetleg ,elkhdzout”, vagy
«nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Villalkozd a killdemény stvételét megtapadta,

Az 1997. évi LXXVIL Epitési torvény 39. § (3)
bekezdése alapjdn, aki épfifipari  kivitelezdsi
tevékenységet (a tovibbiakban: Véallalkoz6 kivitelezsi
tevékenység) folytat, az kbteles az erre irdnyuld
szindékdt a Vallalkozd lkivitelezdi néviegyzéket
vezetd Magyar Kereskedelmi és  Iparkamarfhoz
bejelenteni.

Szerzbdés csak olyan VéaHalkozoval kothetd, amely
szerepel a kivitelezdi névjegyzékben,

Amennyiben kiviteleads sorfn kiderll, hogy 2

Villalkozd a néviegyzékben nem szevepel, az a

Villalkozé részérél sfilyos  szerzfdésszegésnek

mingsith, és a Megrendell joposult 2 szerzfdéstsl

azonnal hatdllyal elélni, a Véllalkozd pedig — a

Megrendell kardnak megtériidsén feliil ~ kételes a

villalkozdi dfj 20%-anak megfeleld Osszegh kotbér
figetni,

SADE-Magyarorszég
Mélyépits Kit,

1117 Budapest, Budafaki (¢ 72.74,

Tel. 1/887-34-00 Fax: 1/205-60-65

5, ’

Frederic Raulin
SADE-Magyarorszdg Kft.
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