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1. FEJEZET - SZERZODO FELEK -
MEGHATAROQZASOK

1.1. — A Szerz6dd Felek megnevezését a Kiilonds
Szerzbdési Feltételek tartalmazzak.

1.2.- Meghatéarozasok

A jelen Altalanos  Szerzédési  Feltételek
tartalmazzdk a  SADE-Magyarorszag  Kft.
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki at 72-74.,
cégjegyzékszama:  Fovarosi  Birdsdg, mint
Cégbirosag Cg.01-09-680188, MKIK nyilvantartasi
szama: 11A00684) és partnerei kozotti vallalkozasi
jellegli  szerzbdéses  kapcsolatok  éltalanos
szabalyait, amelyek annyiban alkalmazanddk
amennyiben azoktol a Felek a Killonds Szerzodéses
Feltételekben (Viallalkozdsi Szerzédésben) el nem
térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondds esetén a
Kiilonods Szerzédéses Feltételekben megéllapitott
rendelkezések elsObbséget ¢lveznek és megfelelden
iranyadok a felek kozotti vallalkozasi jogviszonyra.

Villalkozasi szerzédés

(vagy Szerzddés)

a Megrendel6 és a Villalkozo kozott a véllalkozas
targyara nézve létrejott szerzddés, amely magaban
foglalja a vallalkozasi szerzédés Altalanos
Szerzddési Feltételeit, a vallalkozési szerzddés
Kiilonds SzerzOdési Feltételeit, a szerzbdéses
specifikaciot, a szerzddés miszaki
tervdokumentacioit, a szerzodés arlistajat, szikség
szerint a Vallalkozo arajanlatat és a megrendelést.

A Szerzédés alairasanak napjatol a Felek
kotelezettségeinek teljes korll teljesitéséig -
beleértve a jotallasi és szavatossagi kotelezettséget
is - hatalyos.

Kivitelezési idotartama

A wvillalkozas keretében megvaldsitandd munka
kezdési és a befejezési idépontja kozotti iddszak,
vagy ezeknek barmely része a Kiilonds Szerzdédési
Feltételekben meghatarozottak szerint.

Vallalkozé

A Kiilénds Szerztddési Feltételekben megnevezett
gazdalkodd szervezet és ennek jogutodjai, akinek
palyazatat, ajanlatat a Megrendeld elfogadta.
Alvallalkozasi szerz6dés esetén vallalkozo alatt
értelemszertien alvallalkozot kell érteni.

Megrendeld

A Kiilénds Szerz6dési Feltételekben ekként
megjeldlt gazdalkodd szervezet illetve annak
jogutddjai, aki a Vallalkozoval all szerzédéses
jogviszonyban.

Beruhazo

A fovallalkozoéi/generdlkivitelezdl  szerzodésben
Megrendeldként megjeldlt gazdalkodé szervezet
illetve annak jogutddjai, aki a Megrendeldvel all
szerz6déses jogviszonyban, és akihez a Megrendeld
ajanlatat, palyazatat benyijtotta a
fovallalkozdi/generdlkivitelez6i szerzbdés targyat
képez6é munka megvaldsitasara.

Villalkozéi dij

A Kiilénds Szerzodési Feltételekben meghatarozott
Osszeg, amely a Vallalkozé részére fizetendd a
vallalkozas  tirgyat képezé munka teljes
megvalositasaért illetve az esetleges
hibak/hidnyossagok kijavitasaért.

Felek: a Megrendeld és a Vallalkozo egyiittesen.

Véllalkozds targya a Kiilonds  Szerzddési
Feltételekben  meghatarozott munka, amely
elvégzésére Villalkozd kételezettséget vallal.

Tobbletmunka:

A vallalkozdsi szerz6dés térgyat meghatdrozo
tervdokumentéiciokban (ideértve a miszaki leirast,
terveket, dgazati szabvanyokat is) szerepld, de a
koltségvetésbe nem vagy nem kelld mértékben
felvett munka. A Vallalkozd koteles elvégezni a
véllalkozasi szerzddés tartalmat képezd, de a
Villalkozoi dij meghatirozasanal figyelembe nem
vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mii  rendeltetésszerli  haszndlatra  alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg.

Poétmunka:

A szerz6dés alapjat képezd dokumentaciéban nem
szereplé munkatétel.

Amennyiben a Vallalkozd jogosultnak tartja magat
a kivitelezés id6tartamanak meghosszabbitdsara,
pétmunka elszamoldsdra barmely, a felek kozdtti
szerzbdés alapjan, akkor a Villalkozonak be kell
jelentenie ezt a Megrendelonek, leirva azon
eseményt, vagy koriilményt, amely a poétmunka
igény alapjat szolgaltatja. Ezen bejelentést a lehetd
legrovidebb idén beliil meg kell tenni, és nem
késébb, mint 10 naptari nap attdl szdmitva, hogy a
Villalkozé az eseményrd], vagy korilményrdl
tudomast szerzett, vagy arrol tudomast kellett volna
szereznie.

Amennyiben a Vallalkozd elmulasztja a bejelentés
megtételét ezen 10 naptari napon belill, a
kivitelezés id6tartama nem hosszabbithaté meg, a
Villalkozé nem valik jogosulttd pétmunka részére
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torténd elszdmoldsdra és a Megrendelé mentesiil
minden a pétmunkaval kapcsolatos felelésség alol.

Kiviteli terv:

Jogszabdlyokban  meghatdrozott tartalmli  és
részletességl miiszaki megvalositasi
tervdokumentacio.

2. FEJEZET - A SZERZODES TARGYA

2.1. — A vallalkozési szerzddés targya a Killonds
Szerzédés Feltételekben meghatirozott munka,
amelyet Megrendelé megrendel, és amelynek
elvégzésére Villalkozd kitelezettséget villal a jelen
Szerzédés és mellékleteinek megfelelden. A munka
pontos megnevezése, leirdsa és miiszaki tartalma, a
tervdokumentacid, a masodlagos szolgéltatisok a
Killonés  Szerzddési  Feltételekben  keriilnek
meghatdrozasra. A Villalkozo a részletes miiszaki
tartalmat ellendrizni kdteles annak érdekében, hogy
a szerz0dés targya megvalosithatd legyen.

2.2, — A vallalkozasi szerzddés teljes egészében
tartalmazza a Felek megallapodasat, ideértve a
Vallalkoz6i  teljesitéssel kapcsolatos miszaki
tervezési munkat, masodlagos vagy jérulékos
szolgaltatdst és munkat is. Kovetkezésképpen —
amennyiben a Felek a Kilénds Szerzdédéses
feltételekben eltéréen nem allapodnak meg — a
vallalkozasi szerzOdés aldirdsa hatdlytalanitja a
Felek kozott irsban vagy szdban létrejott barmely
a szerzddés targyara vonatkozd
kotelezettségvallalast vagy egyéb megéllapodast, és
egyuttal azok helyébe 1ép. Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Megrendel6 és a Villalkoz6 altal
egyébként hasznalt barmilyen altalanos szerzddési
feltétel vagy mas ilyen dokumentumok a jelen
Szerzddésre nem alkalmazandok.

2.3. — A Felek a Megrendel6 és a Villalkozo
viszonyadban a viéllalkozas tirgyara vonatkozolag
szerzodéses feltételnek tekintik a Megrendel§ és a
Beruhazé kozott létrejott kiilén
févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzGdésben
meghatdrozott jogokat és kotelezettségeket. A
Villalkozo elismeri, hogy a Megrendel6tél kapott
tajékoztatas alapjan teljes mértékben megismerte a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzfdést (kivéve
a Beruhdzd 4raira vonatkozd rendelkezéseket), az
ehhez valé hozzaférést a Megrendeld (Beruhazo
hozzajarulasa esetén) biztositja. Vallalkozo az
abban foglalt kotelezettségeket jelen szerzddés
keretében magara nézve kotelezonek fogadja el.

24. — Villalkozé kozvetlenil Megrendel6vel
koteles a kapcsolattartisra. A vallalkozisi szerzodés
semmilyen kitétele nem értelmezhetd dgy, mint
amely a Beruhdzo és a Vallalkozé kozotti viszonyt
megalapozna. A Villalkozé vagy képvisel§je a

Beruhdzo felé kozvetleniil nem fordulhat értesités
vagy més kozlés formdjaban, ugyanigy a Beruhazo
mas Villalkozéja vagy barmely mas partnere felé
sem, kivéve, ha azt a Megrendeld -elbzetesen
irasban jovahagyta, vagy azt a Felek a Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben kifejezetten régzitették.

3. FEJEZET - KIVITELEZES

3.1. — A Villalkozé koteles viselni a vallalkozés
targyat képez6 munka koltségeit, Ggy mint a
munkaerd toborzasat, a bérek, jarulékai és egyéb
terhei kifizetését, és kalkulacidk végzését, az anyag
és a munkaeszkozok leszallitdsat és munkaba
allitdsat, adok és illetékek megfizetését, biztositasi
dijak befizetését valamint a Kkivitelezés soran
felmeriild jogszabélyokban elirt hatéségi dijakat,
stb. és minden olyan egyéb koltséget, mely a
Kiilénds Szerzodési feltételekben meghatirozott
eredmény  megvaldsitdsdhoz  sziikséges. Az
esetlegesen a Megrendel6t terheld szolgéltatasokat,
anyagbiztositisok és leszéllitisokat a Kiilonds
Szerzddési Feltételek jelolik meg.

3.2. — A Vaillalkozo kételes betartani a szakmai

elbirasokat, jogszabdlyi elGirasokat és
rendelkezéseket, a vonatkozd szabvanyokat, a
Vallalkozési szerzodésben és a
Févillalkozéi/generalkivitelezdi szerzGdésben

eldirtakat, illetve mindazt, ami ezekb&l kovetkezik,
igy kiiléndsen a kivitelezési, létesitési engedélyben,
kozszolgaltatok,  lizemelteték  engedélyeiben,
illetékes  kozigazgatdsi  szervek,  hatdésagok
cldirasaiban és engedélyeiben, kdzteriilet-igazgatasi
szervek engedélyeiben, a munkélatok folytan
érintett tulajdonosokkal kotétt megéllapodésokban
meghatarozott elbirdsokat, utasitasokat, stb. A
vallalkozasi szerzddés alairasaval a Vallalkozd
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes
mértékben megismerte.

3.3. — Villalkozé villalja, hogy a jogszabélyoknak
megfeleléen a kivitelezés idStartama alatt felelds
miiszaki  vezetd  irdnyitja a  kivitelezési
munkdlatokat. A felelds miiszaki vezetd személyét
és telefonszamat, névjegyzéki szdmat a Kiilonos
Szerz6dési Feltételekben fel kell tiintetni. A felelds
miiszaki vezetd jelenléte a munkateriileten a munka
kivitelezése sordn minden szakaszban biztositott
kell legyen, rovidebb tavollét esetén pedig elérhetd
legyen telefonon,

Amennyiben 3 egymast kdvetd napon hidnyozna,
tavollétérol a Vallalkozd eldzetesen értesiteni
koteles a Megrendel6t, és a Megrendeld kérésére
azonos képesitéssel és felhatalmazassal rendelkezd
helyettesrol kell gondoskodnia

A Villalkozé meghatalmazott képviselSje koteles
elfogadni és  teljesiteni a Megrendeld
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képviseljének  utasitdsait. =~ Amennyiben a
Megrendeld a Vallalkozo képviselgjét
alkalmatlannak tartja feladatai ellatdséra, az errél
sz010 irdsos értesités — amelynek tartalmaznia kell a
kifogasolas indokait — kézhezvételét kovetben a
Vallalkozonak haladéktalanul vissza kell hivnia a
helyszini képvisel§jét és egyidejilleg a Megrendeld
altal jovahagyott {ij képviseldt kell kineveznie a
Villalkozas targyat képezd munka irdnyitasara és
feliigyeletére. Amennyiben Villalkozé nem biztosit
szakmailag megfeleld, Megrendeld éltal elfogadott
képviseldt, illetve felelés miiszaki vezetdt, silyos
szerzbdésszegést kivet el, és koteles Megrendeld
részére a szerzOdéses osszeg 0,5%-dnak megfeleld
kotbért fizetni a szerzOdésszegéssel érintett
napokra, illetve Megrendelonek jogaban all a
szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

3.4. — Vallalkozd koteles épitési naplét vezetni a
kivitelezés id@szaka alatt hatdlyos jogszabalyi
eldirasoknak — 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél (a
tovabbiakban: ,,Korm. rendelet” vagy ,,Rendelet™) —
és szerzGdési rendelkezéseknek megfeleloen. Az
épitési naploban Vallalkozé kételes id6rendben
leimi a napi munkdk menetét, illetve fel kell
jegyeznie a munka mindségét vagy hataridejét
befolyasolé jelentbsebb adatot és koriilményt,
valamint a felek tudomaséra jutott az épitést érinté
veszélyhelyzetet, tényeket ¢és koriilményeket,
amelyek kotelezettségeik szerzodésszeri teljesitését
veszélyeztetik. A kivitelezés kdrnyezetében fellépd
veszélyhelyzetrd] a bejegyzésre jogosultak egymast
az épitési naploban — siirgds esetben egyéb modon
(telefon, fax, email) is — értesitik. Amennyiben
papir alapu az épitési naplo, Ugy az épitési naplét a
kivitelezés ideje alatt az ¢épitési munkahelyen
hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a naplé csak
hatésagi, birdsdgi eljarasban valo felhasznalas
céljabol vihetd el. Az eljaras ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat
az épitési naplohoz kell mellékelni. Ha az épitési
napléd elvész vagy megsemmisiil, err6l kdzosen
jegyzdkonyvet kell felvenni, és a naplot a
rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan haladéktalanul
Ura kell rogziteni. Az e-naplo esetében minden
helyzetben szitkséges a Megrendeld, illetve az arra
jogosultak hozzaférését biztositani. Megrendeld
képviseldje az épitési naplét a fenti hivatkozott
rendeletben eldirt rendszerességgel ellendrzi &s
alairja. A Megrendel0 az épitési napléhoz szabadon
hozzaférhet.

Az épitési naploban Megrendeld altal tett
bejegyzésekre, észrevételekre, kilonos tekintettel
az épitési naploban elrendelt hataridkre és miiszaki
tartalomra Vallalkozd 3 napon beliil észrevételezni,
reagalni koteles, ennek hidnyaban a valamennyi
Megrendeldi  bejegyzés a  Vallalkozo  altal
elfogadottnak mindsiil.

3.5. - A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a részére
atadott kozmii tervek — ellenkez6 megjeldlés
hidnyaban — tajékoztatd jellegiiek, a Vallalkozok a
teriileten talalhaté kozmiivek elhelyezkedését sajat
koltségén ellendrizni kbteles.

3.6. — A Vallalkozo feladata és felelossége, hogy a
szerzodés targyat képezd munka 1. osztilyl
mindségben késziiljon el.

Vallalkozé koteles a kivitelezés mindségét
dokumentalni.

A Villalkozo koteles a munka megkezdése elott
mindsitési és mintavételi tervet késziteni, melyet
koteles Megrendelével jovahagyatni. A Vallalkozo
altal készitett mindsitési ¢és mintavételi terv
tartalmanak — minimdlisan — meg kell felelnie a
Beruhdzd 4ltal tdmasztott kovetelményeknek. A
terv Megrendelé felelgs miiszaki vezetdje éltali
jovahagyasa Villalkozét nem mentesiti a hatalyos
jogszabalyok, hatdsagi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott eldirasok betartdsa aldl. A
munka végzése folyaman Vallalkozd koteles a
mintavételi tervben eldirt ellendrzéseket elvégezni,
megfeleléen dokumentdlni, s legkésdbb az atadasi
dokumentdcioban mindezeket mellékelni. A
mindsitési és mintavételi terv tartalmazza:

- a beszallitott anyagok ellendrzésének és mindségi
bizonylatoldsanak modjat,

- a munkateriileten végzendé mindségellendrzések
szamat, idejét, bizonylatoldsat, mint ellendrzési
pontokat,

- az ellendrzé mérések szamat, idejét, pontos helyét,
kiilonos  tekintettel a  fliggetlen  akkreditalt
laboratoriummal végzett vizsgalatokra,

- az ellendrzések soran vizsgélt paramétereket,
elfogadhaté értékiiket, vizsgalandd mennyiségeket,
- a minGségi eltérések esetén sziikséges
intézkedéseket.

A Villalkozé tudomdssal bir arrdl, hogy a
mindsitési és mintavételi tervek alapjan elvégzett
vizsgilatok megfeleld eredménye - ¢épp a
vizsgalatok mintavételes jellegébdl adodéan -
Odnmagaban nem szavatolja a szerzodés targyanak
megfeleld mindségét.

A  mindsitési és mintavételi terveknek wvalod
megfelelés, vagy a Megrendeld altal elvégzett
barmilyen mindsitd vizsgédlat, ellendrzés, atvétel
nem mentesiti a Vallalkozét a  hatalyos
jogszabdlyok, hatoségi rendelkezések, szabvanyok
altal meghatarozott eldirdsok, a munkéra vonatkozo
minéségi  kovetelmények, tovabba  barmely
szerzddéses kotelezettségenek teljesitése alol.
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A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok,
engedélyek koltségei a Villalkozot terhelik.
Amennyiben Villalkozé nem tudja bizonyitani az
adott szerzOdéses munkarész megfelelé mindségil
teljesitését, ugy Megrendeld jogosult Vallalkozd
koltségére poétolni az elmaradt vizsgalatokat, ill.
beszerezni mindségellendrzd intézet (pld.: EMI)
szakértdi véleményét.

Az cllendrzésnél hasznalt mérdeszkozok vagy
milszerek kalibralasat a Villalkozo biztositja és
koteles a vonatkozd dokumentumokat a kivitelezés
megkezdése el6tt Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, az épitési naploban az azonositdjukat
rogziteni.

3.7. — Vallalkoz6 szigori kételezettséget vallal a
kivitelezés ideje alatt a hatdlyos kornyezetvédelmi
eldirdsok  betartasdra. A  Vallalkozo kételes
munkdjat kiilonds tekintettel a 1995. évi LIII
torvényben, a  44/2000. (XI1.27) EUM.
rendeletben, a 2000. évi XXV. térvényben, a 2012,
évi CLXXXV. toérvényben, 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendeletben, ill. 2 309/2014. (X11.11.) Korm.
rendeletben eldirtaknak megfelelden végezni. A
Megrendeld  altali  teriiletatadastdl  kezdve
Villalkozo teljes és kizardlagos felelésséget vallal a
tevékenység  végzésébdl szarmazd vagy a
tevékenység alatt a munkateriileten felfedezett
hulladékeért, ideértve azt a hulladékot is, amely a
Megrendeld  4ltal  rendelkezésre  bocsatott,
leszallitott, vagy raktarbol kihozott anyagokbdl,
munkagépekbdl, berendezésekbol szarmazik.
Villalkozo sajat koltségére koteles nyilvantartani,
bevallani és artalmatlanitani minden hulladékot a
jogszabalyi eléirasoknak  megfelelden. A
Vallalkozo eziton nyilatkozik, hogy csak olyan
veszélyes anyagokat (olajok, zsirok, benzinek,
higitok, gyantak, festékek, stb.) tirol és hasznal fel
munkavégzése soran, amelyre vonatkozoan a
hat6sag altal kiadott tevékenységi engedéllyel bir.
Ennek megfelelden Vallalkozd koteles a veszélyes
anyagokat azonositottan, a koérnyezeti kirokozast
megel6ézé modon tarolni és felhaszndlni, valamint
Biztonsdgi  adatlapjuk  hozzaférhetoségét a
helyszinen biztositani.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését
kovetden a Vallalkozo koteles elkésziteni és atadni
Megrendeld részére az épitési és  bontési
tevékenység  soran  ténylegesen  keletkezett
hulladékrol a 191/2009. (IX. 15.) Kormdanyrendelet
5. szamu melléklet szerinti épitési és bontasi
hulladeék nyilvantarto lapot.

A Vallalkozé kijelenti, hogy Megrendeld
Integrilt irdnyitasi rendszer politikdjat ismeri
(elérhetosége: www.sade.hu).

Villalkozo6 kotelezettsége a munkateriilet, valamint
az igénybevett kdzteriilet - jarda, tttest - folyamatos

tisztintartdsa. Ha a Vallalkozd e kotelezettségét
nem teljesiti, Megrendel6 jogosult a Villalkozd
koltségén a szitkséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozé kételes munkavégzésekor olyan gépeket
lzemeltetni, melyek a rendeletekben elirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Villalkozd e kotelezettségének megszegésével akar
a Beruhdzonak, vagy Megrendeldnek, akar
harmadik személynek okozott karért kartéritési
felelosséggel tartozik. Ezen felill a Véllalkozd a
kotelezettségének megszegésével dsszefliggésben
keletkezett hatosagi hatarozatokban meghatdrozott
birsagokat, blntetéseket és intézkedéseket viselni
kételes, fuggetlendl attol, hogy ki ezek tényleges
cimzettje.

A Villalkozé koteles a mindségi és kornyezeti
teljesitésre, a munkabiztonsagra és,
egészségveédelemre, valamint a tlizvédelemre
vonatkozé6  dokumentumokat a  Megrendeld
képvisel§jének kérésére bemutatni, atadni. Koteles
az altala feljegyzeft hianyossagokat a megadott
hataridon beliil e teriiletre vonatkozéan potolni,
illetve a hibakat korrigdlni. A munkatér és a
kémyezet altalanos rendjére vonatkozd
Jogszabalyok be nem tartdsa esetén a Megrendeld a
munkdt le is llithatja, és ennek minden erkolesi és
anyagi vonzatat a Véllalkozora héritja.

3.8. — Vallalkozé kotelezi magét arra, hogy az
elvégzendd munkak mennyiségének, természetének
vagy milyenségének Megrendelé altal eldirt vagy
elfogadott valtozasat elfogadja, a
Févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzddésben
meghatarozott és Vallalkozd munkarészét érintd
kereteken beliil. Ennek megfeleléen kotelezi magat
az irasban igy elrendelt tobbletmunka, pdtmunka
vagy modositds elvégzésére.

3.9. - A jelen Szerzédés mellékletében nem
szerepld és jogszabalyok altal nem el6irt Pétmunka
csak akkor végezhetd, ha abban a felek elézetesen
irasban  megéllapodnak. A  megallapodasnak
tartalmaznia kell a potmunka dijat és a kivitelezési
hataridejét. A potmunkak ajanlatat a Vallalkozd a
szilkséges mellékletekkel egytitt nytijtja be, amelyet
a Megrendel6 irasban jovahagy, vagy elutasitja. A
potmunkak elszamolasa a jelen Szerzddés alapjan
torténik. Amennyiben Osszehasonlitd egységérat
tartalmaz6 kiiras tételei nem allnak rendelkezésre, a
Villalkozonak  pdtajanlatot  kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelvel. A pdtajanlat
kalkulacids alapjat a szerzédésben szerepld
egységarak  kalkulaciés  alapja  jelenti. A
pétmegrendelésekre az ajanlatkérés idevonatkozd
cldirdsai és a jelen Szerzédés rendelkezései
érvényesek.
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3.10. — A Vallalkozdé nem médosithatja a miiszaki
dokumentacidét, a  kiadott utasitisokat, a
felhasznalandé anyagokat, illetve a kivitelezés
soran elkésziilt mitargyakat a Megrendelé irdsos
hozzajarulasa nélkiil.

3.11. — Vallalkozo sajat felelosségére kalkulalja ki
és hatdrozza meg a mitargyak hidnytalan
kivitelezéséhez €s a rendelkezésére bocsatott
miltargyak rendeltetésszerll, a létesitési engedélyes
tervnek megfeleld iizeméhez sziikséges koltségeket,
sajat koltségén allitja elé a sziikséges kiviteli
terveket, a részletes koltségvetést, illetve sajat
koltségén szerzi be a szikséges engedélyeket.
Téves, hidnyos kalkulicié esetén a Vallalkozd e
cimen a Megrendelével szemben tébbletkoltséget
nem érvényesithet. E kiviteli terveket Megrendeld
rendelkezésére kell bocsdtani még azeldtt, hogy a
Vallalkoz6 a kivitelezést megkezdené.

A Megrendelé 4ltal elvégzenddé ellendrzés nem
keletkeztet a Megrendeld részérdl semmilyen
felelosségvallalast a létesitmények, épitményelk,
miitargyak tervei és kivitelezése tekintetében,
példaul azok szilardsdgédra, stabilitdsara ¢&s
szigetelésére vonatkozélag, melyeket Villalkozo
szdmol ki és hatiroz meg teljes felel6ssége
tudataban. Villalkozé nem hivatkozhat a kiviteli
tervek Megrendelé éltal elvégzett ellendrzésére,
illetve a Beruhazd jovahagyasara acélbél, hogy
elharitsa magardl a felel6sséget az altala elkdvetett
hiba vagy mulasztas esetén.

Vallalkozoé koteles haladéktalanul felhivni  a
Megrendeld figyelmét a  Megrendeld  dltal

szolgaltatott dokumentumokban talalhato
hidnyossagokra, eltérésekre illetve
ellentmondasokra.

Viéllalkozd viseli a tervdokumenticié olyan
hidnyossagabdl adédo  kovetkezményeket és
koltségeket, melyet a téle elvarhaté gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerz&déskotést
megelézden nem jelzett.

Az esetleges javitasok, pontositdsok utdan a
kivitelezési terveket és a kalkuldciokat Vallalkozo
koteles atadni a Megrendeldnek jovahagydsra.

3.12. — Amennyiben a kiviteli terveket a
Megrendeld biztositja, 0gy Vallalkozd koteles
azokat fellilvizsgalni, illetve a munkateriletet a
legnagyobb  koriiltekintéssel és  alapossaggal
megvizsgalni, A kiviteli tervek hianyossdgai miatt
Vallalkozé semmilyen tobbletkoltséget, kartéritési
igényt nem érvényesithet Megrendeldvel szemben.

A tervekben, kdziizemi hozzajarulasokban, illetve a
munkateriilet 4taddsakor nem jelzett kdzmiivek
megrongélodasaért a Viallalkozo felelésséget vallal
és a kdresetek megel6zése érdekében — szilkség

szerint — koteles egylittmiikodni a kézmiivek pontos
helyének meghatarozasaban.

3.13. - Abban az esetben, ha egyes
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben
Megrendeld biztositja a sziikséges anyagot, esetleg
eszkozoket, az atadott anyag vagy eszkdz a
Megrendelé és a Villalkozd kozdtt megtortént,
irasban  rogzitett  atadds-atvételét  kdvetben
Villalkozé az  Aatvett anyagért.  eszkdzért
felelosséggel tartozik. Az eszkodzoket koteles
rendeltetésszeriien hasznalni és annak atadaskori
allapotat megorizni. A Vallalkozé feladata a
Megrendeld éltal biztositott anyagok mozgatésa és
munkateriiletre vald kiszallitasa, 6rzése és tarolasa.
Az atadott és felhasznalt anyagokkal, eszkdzokkel
koteles elszamolni. Megrendel6 az el nem szdmolt
anyagok, eszkozOk koltségét jogosult Vallalkozd
részére kiszamlazni és Villalkozd bamely
esedékes szamlajaval szemben kompenzalds utjan
rendezni.

3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazando
tovabbi specidlis szabalyok

A Villalkozd feladata a sziikséges (hatésagi,
tizemeltetdi stb.) egyeztetések lefolytatdsa, a
szilkséges  hozzajaruldsok  és engedélyek
beszerzése, a kézmiiegyeztetések elvégzése.

Villalkozé felelés azért, hogy az altala elkészitett

miszaki-gazdasagi megoldas (terv) alkalmas a
Megrendeld altal meghatarozott — killondsen a
Projekthez kapcsolédd kozbeszerzési eljarasban,
valamint a févallalkozoi szerzddésben
meghatarozott — cél elérésére, megfelel a hatalyos
jogszabalyoknak, valamint azért, hogy a
Megrendeld éltal meghatarozott célhoz a terveken
kivilli egyéb, akar miiszaki, akar pazdasagi
beruhdzds nem sziikséges. Amennyiben Vallalkozé
altal készitett terv nem felel meg a jelen bekezdés
rendelkezéseinek az ebbdl adodo tobblet koltségek
a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo (tervezd) koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem
ismert és/vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdaségi
megoldast alkalmaz. Vallalkozo felelSssége ebben
az esetben sem korlatozott.

Vallalkozd szavatol azért, hogy a Szerzddésben
meghatarozott feladatok elvégzésére megfeleld
tervez6i képesitéssel és gyakorlattal rendelkezik.
Szavatol tovabba azért, hogy a teljesités targyat
képezd megolddsokra harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a felhaszndlast korlatozna vagy
kizarna.
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Villalkozd koteles a szerzidés tdrgyit képezd
terveket szerkeszthetd, digitalis formaban is a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozd a hidnyos tervszolgéltatds esetén — a
részteljesités figyelembe vételével — tervezési dijat
nem kovetelhet.

A fokozatosan szolgiltatott terveknek 6nalldan is
alkalmasnak  kell lenniik a  kivitelezésre.
Amennyiben Megrendelé dontése alapjan tovédbbi
tervek készitése vélik szikségessé a munkarész
megvalositdsa céljabél, a Vallalkozd koteles e
terveket haladéktalanul elkésziteni.

Amennyiben a terv nem felel meg a hatosagi
eldirasoknak és emiatt az épitésiigyi hatosig az
épitesi engedély kiaddsat megtagadja, a Vallalkozd
koteles a tervet haladéktalanul kijavitani. A hatosdg
jogerds elutasitisa esetén a Megrendeld dijfizetési
kotelezettség nélkil elallhat a szerzdéstol.

A Megrendelo jogosult a tervezési munkst
figyelemmel kisérni. A Megrendeld tervekre adott
jovdhagydsa nem mentesiti a Villalkozot a
Szerzddésben vallalt, illetve jogszabalyon alapuld
barmely felelGssége alol.

A teljesités akkor szerzddésszerli, ha a
tervdokumentacido  megfelel a  Szerzédésben
megfogalmazott  kovetelményeknek,  hatdsagi
eldirdsoknak, illetbleg a gazdasdgossagi és
korszertiségi kovetelményeknek. Hibas teljesitésnek
mindsiil tehat a gazdasagossigi kovetelmények
megszegése 1s, vagyis amennyiben a terv
kivitelezési koltségigénye lényegesen tallépi a
megallapodasban meghatarozott értékhatért.

A felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld
a tervekkel kapcesolatos rendelkezési jogat kikati.

Véllalkozo korlatozas nélkiili felhasznélési jogot
enged a Megrendelének az altala elkészitett és
atadott tervek tekintetében. A Megrendeld az
elfogadott terveken jogosult a felhasznalishoz
szilkséges valtoztatasokat végrehajtani, illetve
végrehajtatni, ideértve a tovabbtervezés jogat is.

Felek fentieket a vallalkozasi dij meghatérozasdnal
kifejezetten figyelembe vették,

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a
kivitelezés a terv szolgaltatasatol szamitott 3 év
utdn  kezdédik meg, a Vallalkozo kiilén
megallapodas alapjan koteles elvégezni a terv
korszeriiségi felilvizsgalatat,
4. FEJEZET - A MEGRENDELO
KOTELEZETTSEGEI

A Megrendel6 biztositja:

a) a munka Osszehangolasat és  irdnyitdsat
munkateriileten dolgozé valamennyi szerzédéses
vallalkozoja kozott,

b) a munkateriiletet munkavégzéshez rendelkezésre
bocsatja,

c) Megrendeld a kivitelezés megkezdése -elbit
Villalkozd rendelkezésére bocsatja a jelen
Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges és Kiilonds
Szerzddési Feltételekben meghatarozott terveket és
dokumentaciot, illetve anyagokat,

d) egyéb specialis feladatokat, amelyeket a Kiilonos
Szerz6dési Feltételek tartalmazhatnak.

e) Az Afa tv. 142.§-a (1) bekezdésénck b) pontja
értelmében a Megrendel elbzetesen és irdsban
koteles nyilatkozni a VAllalkozénak az olyan
¢pitési-szerelési munka esetében, amely ingatlan
létrehozasdra, bovitésére, atalakitdsdra vagy egyéb
megvaltoztatasara iranyul feltéve, hogy a
tevékenység épitési hatosagi engedély-koteles.

5. FEJEZET .
KOTELEZETTSEGEI

VALLALKOZO

Vallalkozé magéra nézve kotelezének ismeri el a
Megrendelét a  fovallalkozéi/generalkivitelezbi
szerzOdés alapjan terhel6 kotelezettségeket a jelen
Szerz6dés targydt képezdé munka tekintetében.
Ebbol kovetkezben Villalkozo kiteles minden
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Megrendeld kellé idSben eleget tudjon tenni a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzodésben
meghatérozott kotelességeinek. Villalkozd kételes
kiiléndsen:

a) a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani azokat a
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelé a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzodes
értelmében a Beruhdzo felé beny(jtani koteles,

b) az épitési munkahely és az épitési koriilmények
ismeretében a szakmai észrevételeket,
megjegyzéseket megfogalmazni a szdmara atadott
tervekkel kapcsolatban,

c) irdsban azonnal értesiteni a Megrendel6t a
kozvetleniil hozzd intézett megjegyzésekrol és
reklamaciokrol, panaszokrol, valamint minden
olyan eseményrél, amely erre okot adhat,

d) tartézkodni attdl, hogy a Beruhdzd részére
arajanlatot tegyen a megrendelésre vonatkozolag és
attol is, hogy wvégrehajtson barmely a jelen
Szerzddésre vonatkozod utasitdst, amely nem a
Megrendel6t6] szarmazik,

e) a Megrendeld kérésére, a Szerzbdés idétartama
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbizottja
szakmai képesitését, egyéb alkalmassdgat a jelen
Szerzodés targyat  képez6  megrendelésre
vonatkozolag,
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f) a Megrendelé 4altal megrendelt anyagokat a
munkaterilleten a Megrendeld képviseldjének
tavollétében is atvenni, feltéve, hogy arra eldzetes
felhatalmazast kapott. A Vallalkozo koteles a
leszéllitott terméket atvétel elott mindségileg és
mennyiségileg  ellendrizni, az  Aatvételt a
szallitolevélen aldirdssal és pecséttel igazolni, majd
a Megrendel§ részére 4tadni. A Megrendeld
raktarhelyiségébdl anyagot kivételezni csak a
szallitélevél alairasaval és bélyegzdvel torténd
ellatasaval lehet,

g) az eltakarasra keriil6 munkarészrél a
Megrendeldt munkafazisonként az eltakaras elétt 3
nappal értesiteni és részére az ellendrzés
lehetdségét biztositani. Amennyiben Véllalkozé ezt
elmulasztja, Ggy az eltakarist kovetden is sajat
koltségén koteles biztositani a Megrendeld szdmdra
a megtekintés lehetoségét,

h) minden felvilagositast megadni a jelen Szerzédés
teljesitéséhez  igénybevett  munkaerérél  és
munkaeszkzokrol,

iy az anyagellatisrol hozott intézkedések
ellendrzését  megkonnyiteni (megrendelések,
visszaigazolasok),

j) beszdmolni azokrol a kotelezettségvallalasokrol,
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést
érinthetik,

k) kell6 idében irasban jelezni kifogdsait a
munkaszervezést illetden,

1) az érintett vallalkozdk részvételével folytatandd
koordinacids értekezletre és a Megrendeld vagy
annak képviselje és a Vallalkozd kozott
értekezletre képviselt kiildeni olyan
felhatalmazassal, hogy  képes legyen a
munkavégzeéssel kapcsolatos dontések
meghozataldra,

m) alkalmazkodni az irdsos utasitasokhoz a jelen
Szerzédés altal meghatdrozott kotelességeinek
keretén beliil,

n) eltirni, hogy ellenérizzék kotelezettségei
végrehajtasat,

o) lecserélni a Megrendelé altal kifogasolt
Villalkozojat, helyszini alkalmazottjat, az ajanlattdl
eltéréen alkalmazott technoldgigjat, eszkozeit,
anyagait

p) tartozkodni a kivitelezéssel kapcsolatban
nyilvdnos kozlemények tételétdl, illetve reklamok
kihelyezésétol,

q) a jelen Szerzodés targyat képezd munkalatok
elvégzése soran a jogszabalyoknak megfelelden
bejelentett és foglalkoztatott munkaerét alkalmazni,
és ezt esetleges Vallalkozoival szemben is koteles
megkdvetelni,

r) a jelen szerzédés teljesitése  folyamdn
(szerz6désben, épitési naploban stb.) részére eldirt
kivitelezési rész-, és véghataridéket betartani.

A Villalkozé véllalja, hogy a szerzédéses feladatai
soran hasznalt munkagépei miiszaki Aallapota
megfeleld, a biztonsagos- ¢és egészséget nem

veszélyeztetd munkavégzésre alkalmasak, az altala
biztositott gépkezelok foglalkoztatdsa jogszeril, az
adott tipusra érvényes kezeléi jogositvannyal
rendelkeznek. A Vallalkozé a gépek miiszaki
allapotat havonta koteles ellendrizni.

A Vaillalkozd  kotelezi  magdt  arra, hogy
amennyiben munkagépei barmelyike meghibésodik,
azt 24 6rdn belill megjavitja, megjavittatja, illetve
potolja. Amennyiben erre nem kerill sor, gy a
Megrendelonek — valasztasa szerint — lehetdsége
van helyette munkagépet biztositani a Kiilonds
Szerzddéses Feltételekben meghatarozott bérleti
dijért. Amennyiben a Megrendeld felajanlja a
munkagép biztositasat, a Vallalkozo koteles azt a
Kiilonos Szerzddéses Feltételekben, illetve az S5/A
fejezetben meghatarozott feltételekkel igénybe
venni. A bérleti dij megfizetésén tol a Viéllalkozd
teljes korlien vallalja a munkagépek tzemeltetési
koltségeit, ami magaban foglalja a felhasznalt
lizemanyagot is. A |bérleti dij Osszegét a
Megrendel6 a Vallalkozénak fizetendd véallalkozdsi
dijba jogosult beszamitani.

A Megrendelé fenntartja a jogot a szolgaltatas
dijainak ~ megvaltoztatisara a Villalkozo
informalasa mellett, ha a kalkulacié alapjat képezd
barmely  koltségtényezében a  Megrendeldn
kiviilallé okokbdl (ad6, hatdsagi dijak, biztositasi
dijak, stb.) pénziigyi valtozés torténik.

Vallalkozd véllalja, hogy a munkavédelemr6l sz010
1993, évi XCIII. Munkavédelmi térvény, valamint
a thzvédelemrol szolo 1996. XXXI. Tiizvédelmi
torvény, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat alapjan az
aldbbi kotelezettségeknek eleget tesz, és azt a
munkavégzés soran betartja, illetve betartatja az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szold 4/2002 (I1.20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet rendelkezéseinek
figyelembe vételével. Azbeszttel torténd
munkavégzés esetén a Vallalkozd koteles az
azbeszttel  kapcsolatos  kockazatoknak  kitett
munkavéllalok védelmérdl szolo 12/2006. (I11.23)
EiM rendelet elbirasainak megfeleléen eljarni.

Ennek keretében a Vallalkozoé kiilondsen:

- biztositja, hogy a felvonulasi terlileten dolgozok
részére a kotelezé munkavédelmi és tlizvédelmi
oktatast és a sziikséges vizsgaztatasokat elvégzi,
illetve elvégezteti,

-a munkateriileten helyszini kockazatértékelést
készit és megteszi a sziikséges intézkedéseket a
megallapitott veszélyforrasokbol adodd kockazatok
elfogadhaté szintre térténd lecsdkkentésére,

- biztositja a dolgozod részére a munkakérben
eléforduld  veszélyforrasokkal szemben a
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kotelezben elbirt egyéni védéfelszereléseket, azok
hasznalatat és a min8ségét rendszeresen ellendrzi,

- ellendrzi, hogy a felhasznalt anyagok, eszkdzik,
szerszamok  megfelelnek-e  a  biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek,

- biztositja, hogy a munkavéllalék az idszakos
kotelezd  alkalmassdgi  orvosi  vizsgalattal
rendelkezzenek,

- rendszeresen ellen6rzi a  munkahelyek
alkalmassagdt, az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzésre,

- biztositia a dolgozdi szdmara a vonatkozéd
jogszabalyokban elgirt, illetve a munka jellegébél
fakadoan szikséges higiéniai feltételeket (WC,
mosakodas, vizvételi lehetdség, stb.),

- az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet
irasban engedélyezi, illetve elrendeli, sziikség
esetén jovahagyatja.

- a munkateriiletét ellatja a tlizveszélyességi
osztalyba sorolasnak megfeleléen eléirt tiizoltd
késziilékekkel, azokat az eldirt idékdzonként
ellendrizteti,

- munkabaleset esetén a kivizsgalast és a szilkséges
intézkedéseket  elvégzi, illetve elrendeli.
Amennyiben a Villalkozé a munkabaleset
kivizsgaldsa sordan a Megrendelé feleldsségét
valésziniisiti, haladéktalanul kiteles a Megrendelst
a kivizsgilasba bevonni, ellenkezé esetben
semmilyen anyagi-, erkolesi kartéritésre nem tarthat
igényt a Megrendel6vel szemben.

- gondoskodik arrdl, hogy a munkaeszkozok eldirt
idészakos biztonsagi feliilvizsgilat, érintésvédelmi
vizsgalat és a megfelelé karbantartds biztositott
legyen (amely érvényes a kolcson adott és kapott
termeléeszkozokre is),

- gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten az
anyagtarolds, anyagmozgatis, a kozlekedési utak
megfeleljenek az egészséges és  biztonsdgos
munkavégzés feltételeinek,

- a munkatertiletén megkoveteli a munkafegyelem
betartasat. Amennyiben Megrendeld
munkavédelemmel kapcsolatos kifogasait,
utasitasait Vallalkozé 24 o6rén belil nem hajtja
végre, Ugy Megrendelének joga van a munkét
ledllitani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozot a
munkateriiletré] — akar véglegesen is — kitiltani, a
munkavédelmi hidnyossagokat Villalkozé
koltségére megsziintetni, mindez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a munkavédelmi és
munkabiztonsdgi szabalyok betartdsara iranyuld
kételezettsége és ennek jogkovetkezményei aldl.

A Megrendel6 kilén felhivia a Villalkozd
figyelmét, hogy amennyiben a szerzédés targyat
képzé kiviteli tervdokumentici6 és annak
mellékletei  szerint a  kivitelezési  munkak
kézmiiveket (és ennek keretében kiiléndsen
tavkozlési, villamosenergia, viz, csatorna, féldgaz,
koolaj, koolajtermék, egyéb gdz és gaztermék
vezetékes  szallitdsara, elosztasara, tarolasara

szolgalé vagy az ehhez szikséges biztonsagi
létesitményeket a tovabbiakban: Létesitmények)
kdzvetleniil vagy kozvetve érintik, a Villalkozo
fokozottan koteles figyelembe venni és betartani a
biztonsagi Ovezetre vonatkoz6, a mindenkor
hatélyos jogszabalyokban foglalt eléirdsokat.

A kivitelezési munkdk megkezdése elbtt a
Villalkozé koteles a Létesitmények biztonségi
Ovezetét - a Létesitmények lzemeltetdjének
szakmai feliigyelete mellett - kijeldlni, annak a
kivitelezési tevékenység alatti fenntartdsarol, a
keresztezett Létesitmények feltarasarol
gondoskodni.  Ennek soran a  Villalkozé
kotelezettsége a Létesitmények iizemeltetdjének
szakmai feliigyeletét megrendelni és annak
kdltségeit viselni. A biztonsagi Gvezet kijeldlésének
helyességéért a Létesitmények tizemeltetbje felelds.
Az egyértelmiiség érdekében a felek rogzitik, hogy
amennyiben a Villalkoz6 ezen kotelezettségét nem
vagy nem megfeleléen teljesiti, koteles a
Megrendeld  kdrait megtériteni, ideértve az
esetlegesen kiszabott birsagokat is.

Kozbeszerzési eljards kapcesan kotott Vallalkozasi
Szerzodés esetén a Villalkozo koteles mindenféle
korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az
Energia Kozpont, az Allami Szamvevoszék, a
Kormény éaltal kijeldlt belsé ellenérzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, illetve
az Iranyit6 Hatdsag és a Kifizeté Hatosag, tovdbba
az Europai Bizottsdg, az eurdpai Korrupcitellenes
Iroda és az Eurdpai Szdmvevészék, illetve egyéb
allami vagy uniés szerv vagy hatésig a
Villalkozasi Szerzédéssel kapcsolatos
dokumentumokat  dtvizsgalja vagy  helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és
teljes auditot végezzen szamldzasi vagy barmely
mds egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, tgy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Ezek a vizsgélatok az 4tad4s-
atvételi igazolas kiadasat kdvetd hét éven beliil
torténhetnek meg.

Villalkozo viéllalja, hogy az 5/20!5. (I1.27.) NGM
rendelet szerinti adatokat az EKAER rendszerben
rogziti, azt nem delegélja a Cimzett (atvevd) felé.

5./A FEJEZET - BERLETI JOGVISZONY

Amennyiben a kivitelezési tevékenység soran
Villalkozé a Megrendelétdl barmilyen gépet,
eszkozt (a tovabbiakban: , Gép”-et) bérel, akkor a
Felek kozott kiilon bérleti szerz8dés nem jon létre,
hanem a bérleti jogviszonyra a kivetkezd
rendelkezéseket kell alkalmazni:
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1. A Villalkozénak a Gép(ek)re vonatkozo
hasznélati és birtoklasi joga a Gép atadés-
itvételével kezdbdik és az  atadas-atvételi
jegyzOkonyvben  meghatdrozott  ideig  tart.
Vallalkozo kijelenti, hogy a jegyzOkdnyvet nevében
aldird6 munkavallaléja, Vallalkozdja, megbizottja
sth. képviseleti jogosultsagat a bérleti jogviszonnyal
kapcsolatban jelen szerzdés alairasaval elismeri. A
Megrendelé részérdl a bérleti  jogviszonnyal
kapcsolatban eljami jogosult a Megrendeld
projektvezetdje, illetve felelds miiszaki vezetdje.

2 Felek az atadas-atvételi jegyzokdnyvben
rogzitik a bérleti jogviszonyra vonatkozd fébb
rendelkezéseket (Gép tipusa, azonositdja, allapota,
felszereltsége, darabszam, kilométerszamlalo allasa,
elszdmolds modja, gépkezelé biztositdsa, atvétel
helye, ideje, stb.)

3. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Gépet tovdbbi bérbe-, vagy mas
jogosultsiggal nem rendelkez$ részére 1drténd
hasznélatba illetve zalogba nem adja, egyéb mas
modon meg nem terheli, azt szerzddésben, vagy
egyébként semmilyen feltétellel le nem kotheti.
Vallalkozé az 4tadds-atvételi jegyzOkonyvben
meghatarozott idépontban koteles a Megrendeld
részére a Gépet visszaszolgaltatni, azt visszatartani
semmilyen jogcimen nem jogosult. Felek a bérlet
idoétartamat egy kozosen alairt jegyzdkényvben
modosithatjak.

4. Amennyiben a bérlet idotartama alatt a
Gépet ellopjak, megsemmisiil, vagy a Villalkozo
azt egyéb okbdl nem szolgaltatja vissza hataridére,
koteles a Gép biztosité altal nem téritett (illetve
biztositds hidnyaban a teljes) birtokbaadédskori
értékét a Megrendeld részére megfizetni.

5. Felek rogzitik, hogy a Gép
visszaszolgaltatasa szintén Atadds-atvételi
jegyzOkonyv felvétele mellett torténik. Az atadas
soran a Felek rogzitik a Gépen szemmel lathatd
hibékat, sériiléseket. Az atadés-atvételi
jegyzbkonyv alairdsat kovetden a Megrendel6nek
10 nap &ll rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet
megvizsgalja, az esetlegesen keletkezett rejtett
hibdkat felmérje, amelyekr6l a Villalkozot
tajékoztatja. A felmeriilo hibak kijavitdsanak
koltségeit a Vallalkozo koteles a Megrendeld
részére megtériteni Megrendeld felszolitasat kovetd
15 napon beliil.

6. A Vallalkozo koteles a Gépet
rendeltetésének megfeleléen hasznalni, valamint a
Gépre vonatkozo garancidlis és szavatossigi,
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasitisaban 1évo
el6irasoknak eleget tenni, a hasznalathoz szlikséges
karbantartdst  elvégezni. A  Gép esetleges

meghibasodasanak id6tartamara a Megrendeld
cseregép biztositdsara nem koteles.

7. Villalkoz6 részére tilos a Gépen barminemil
maradandd viéltoztatds végrehajtasa, kiegészitd
eszkdz beépitése, kivéve azok, amelyekhez a
Megrendeld el6zetesen irdsban hozzéjarul.

8. A Megrendelé barmikor jogosult a Gép
allapotanak ellendrzésére.

9. A Villalkozo felel a MegrendelGvel
valamint harmadik személlyel szemben a Gép
barmely okbol torténé teljes, vagy rtészleges
meghibasodaséért, megrongalodasaért,
megsemmisiiléséért, illetdleg a Gép altal okozott,
vagy mikodésével kapcsolatban bekovetkezett
minden kérért és balesetért. A Villalkozd kdoteles
minden  kéreseményt  vagy  balesetet a
Megrendelével haladéktalanul, legfeljebb azonban
24 6rén beliil irasban kozdlni.

10. A Megrendelé  kizarja a Gép
meghibasodasabol eredd karért valé feleldsséget,
tovabba nem felel azokért a kérokért, amelyek a
Vallalkozdénak a meghibasodas miatti késedelembdl
vagy valamely hatdridd nem teljesitésébol
szarmaznak.

11. A Szerzédés tartama alatt a Gép hasznalata
soran felmeriild, a  Vallalkozdé  felrohatd
magatartasan alapuld birsdg, dij és egyéb a
Szerzédésben nem rogzitett fizetési kotelezettség,
amelyek jogszabalyi eléirisok miatt keletkeznek, és
a Gép haszndlataval kapcsolatban meriilnek fel
(kiilonosen, amelyek hatdsagok, illetve egyéb
illetékes szervek hatdrozatan vagy intézkedésén
alapul) a Vallalkozét terhelik.

Az atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett dijrol a
Megrendeld havonta szamlat allit ki Gépbérleti dij
cimén. Az elszdmolds pontos modjat az 4tadas-
atvételi jegyzOkonyv rdgziti, azzal, hogy a
Megrendeld a Vallalkozoi dij, illetve a teljesitési,
vagy garancialis visszatartds Osszegébe minden
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden dijat
és egyéb koltséget beszamitani. A bérleti dij
késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Polgari
Térvénykonyvben meghatérozott meértéki
késedelmi kamatot kételes megfizetni. A késedelmi
kamat az esedékesség napjatdl a tényleges teljesités
napjaig kertl felszdmolasra.

12. A Dbérleti jogviszony megsziinik az
adasvételi-jegyz6konyvben  rdgzitett  hataridd
leteltével.
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13. A Dbérleti jogviszonyt a Megrendeld
kiilonésen az aldbbi esetekben mondhatja fel
azonnali hatéllyal:

° ha a Viallalkozdé barmely fizetési
kételezettségének teljesitésével 15 napot meghaladd
késedelembe esik,

° ha nem a megallapodasnak megfelelé célra
hasznalja a Gépet, vagy a szerzddéses feltételekbol
fakado més kotelezettségét oly mértékben nem
teljesiti, vagy szegi meg, hogy a Megrendeld ezzel
kart szenved, vagy ennck veszélye meriil fel,

o valamennyi egyéb olyan esetben, amely a
Vallalkozési Szerzodés felmondasara,
megsziintetésére jogositja a Megrendeldt.

14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatéllyal a
Viéllalkozd felmondhatja, ha a Megrendeld a
szerzOdésbdl eredd lényeges kotelezettségének
barmelyikét a Villalkozd irasbeli felszdlitasa
ellenére sem, vagy csak szamottev késedelemmel
teljesiti.

15.  Amennyiben jelen szerzédés a Megrendeld
jogszeri rendkiviili felmondédsa kovetkeztében
sziinik meg, a Villalkozo koteles a felmonddassal
¢rintett Gépet az azonnali felmondasrél valé igazolt
tudomésszerzést kovetd két munkanapon beliil
visszaszolgaltatni a Megrendelének. Amennyiben a
megiéllapitott hataridén beliill a Vallalkozo ezen
kotelezettségét nem teljesiti, akkor a Bérbeaddnak
minden tovabbi feltétel nélkiil jogaban all a Gépet
akdr  meghatalmazott  igénybevételével  is
visszaszarmaztatni, azaz felkutatni és elszallitani,
melybdl ered6 minden kéltség megfizetésére a
Vallalkoz6  koteles. [Ebben az esetben a
Megrendeld, kotbér cimén a napi bérleti dij
Otszordsét  jogosult kiszdmldzni a Bérlonek
késedelmes naponként. A fizetési hataridé 8 nap.

6. FEJEZET - MAS SZUBVALLALKOZO
IGENYBEVETELE A VALLALKOZO ALTAL

Vallalkozo legfeljebb a sajat teljesitésének 50 %-
aig vehet igénybe szubvillalkozot, A Vallalkozo
teljesitésben részt vevd barmely szubvillalkozo
nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-ét
meghaladé mértékben tovabbi alvallalkozot.

Kozbeszerzési eljarashoz kapcsoldédé véllalkozasi
szerzOdés esetén az alvallalkozd igénybevételének
mértékét a kozbeszerzésekrdl sz6lo, mindenkor
hatalyos térvény hatarozza meg.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
eléirt vallalkozoi kotelezettségeket Vallalkozd —
sajat felelGsségére — a teljesitésében kozremitkods
valamennyi szubvillalkozé vonatkozdsaban is
kételes eléimi, megkovetelni, és érvényesiteni.

Tovébbi  szubvallalkozé bevonisdhoz is a
Megrendeld eldzetes, irfsos jovahagyésa sziikséges.
Amennyiben Villalkoz6 ezen kotelezettségét olyan
okbol, amelyért felelds elmulasztja, koteles
Megrendelo részére a teljes nettd Févallalkozoi dij
20 (htisz) %-at kotbér jogcimén megfizetni.

Amennyiben Vallalkoz6 fenti kotelezettségét
megszegi, Megrendeld — Véllalkozo jelen pontban
meghatarozott kotbérfizetési kotelezettségén tal —
kovetelheti, hogy Vallalkozd végezze el a munka
teljes egészét, teljesités hidnydban a jelen
Szerzodést felmondhatja a 18.2. Fejezetben
foglaltak alkalmazasaval. A vallalkozas
alvallalkozdsba adisa semmiben nem mentesiti a
Villalkozot a vallalkozdsi szerzddés altal rardtt
kotelezettség és  feleldsség aldl, feleldssége
tovdbbra is fennall a Megrendelé felé minden
tévedésért, mulasztsért, hanyagsagért,
hidnyossagért, akar Villalkozdja, akar
alkalmazottai, képviseldi kovetik is el. ugyantgy,
mintha maga a Vallalkozé jart volna el.

A kivitelezés folyaman kizardlag a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara éltal a vallalkozoi
kivitelez6i nyilvantartisban -~ az elvégzendd
munkarészekre is vonatkozéan - regisziralt
Vallalkozé vehetd igénybe.

Alvallalkozé/véllalkozé jogosulatlan igénybevétele
esctén a Vallalkozd felelés minden olyan kérért is,
amely a alvallalkozdjanak/véllalkozdjanak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be.

A Véllalkozo koteles a Vallalkozbival kétendd
szerzbdésekben rogziteni a Vallalkozonak jelen
szerzodésben eldirt, kiillondsen a munka- tiiz- és
kornyezetvédelmi szabdlyok betartdsira vonatkozo
kovetelményeket, €s ennek  megtdrténtét
Megrendel6 kérésére a Villalkozo koteles igazolni.

A Villalkozd kételes tovabba a tovabbi Villalkozoi

szerzédéseiben eldirni, hogy

- a Projekt megvalésitasaval Osszefliggésben a
Megrendeld jogosult ellendrizni  barmelyik
Villalkozdra vonatkozdan a munka- tiz- és
kérnyezetvédelmi elbirdsok maradéktalan
betartasat,

- valamint azt, hogy a Megrendelé &ltal tartott
helyszini ellenérzés soran a Vallalkozo koteles —a
jelen szerzodés mellékletét képezd — Helyszini
Ellent6rzési Jegyzokonyv aldirdsara,

Megrendeld ellendrzési jogosultsiga nem érinti se a
Villalkozo se a szubvéllalkozd felelds miiszaki
vezetdjének kotelezettségeit, feleldsségét.
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Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozd
munkateriiletén torténik a Helyszini Ellendrzési
Jegyzikonyvben rogzitettek megsértése, a 11.2.4
pont alapjan szémitott kotbér megfizetésére a
Villalkozé koteles akkor is, ha a helyszini
ellendrzésen személyesen nem vett részt.

A Kiulonds  Szerzodési  Feltételek  eltérd
rendelkezése hidnyaban Vallalkozo nem
engedményezheti, illetve fakloraltathatjia a jelen
Szerz8dés targydt képezd megrendelésbdl eredd
kovetelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha
ehhez a Megrendeld tgyvezetGje, illetve gazdasagi
igazgatoja elézetesen irasban hozzajarulasat adta és
az ebbdl eredé adminisztracidos tobbletkoltséget
Vallalkoz6 megfizeti, melynek Gsszege az
engedményezett/faktoraltatott 6sszeg 0,5 %-a,
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az
adminisztracids koltséget a Megrendeld
kiszamlézza, és azt kompenzildssal rendezi a
vallalkozoi szamlaval szemben.

Faktoralas csak abban az esetben torténhet,
amennyiben a faktordlas tényét ¢és az ados
személyét a  hitelbiztositéki  nyilvantartasba
bejegyezték.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld
hozzajarulasa nélkill vesz igénybe Vallalkozot,
vagy a Vallalkozol szerzédésekben nem rogziti a
jelen pontban meghatarozott kovetelményeket, az
silyos  szerzddésszegésnek  minésil, mely
esetekben a Vallalkozd koteles hozzdjarulds nélkiil
igénybe vett Vallalkozé, illetve hidnyos Vallalkozoi
szerz8dés esetén a nettd Vallalkozoi dij 20%-at,
kotbérként a Megrendelé részére megfizetni a
Megrendel felszdlitasat kovetd 3 napon beliil. A
kotbér dsszegét a Megrendel jogosult a Véllalkozd
barmely szamlajabol, illetve a  garancilis
visszatartasabol kompenzalas utjan kiegyenliteni.
Fentieknek tal, Megrendelé — valasztasa szerint — a
szerz8dés azonnali hatilyd felmondésdra is
jogosult.

7. FEJEZET — VALLALKOZOI DiJ

7.1. — A Kiilonds Szerzodési Feltételekben rogzitett
dij fedezi a vallalkozisba adott munka teljes és a
vonatkoz6 jogszabalyokban, hatosagi eldirasokban,
szabvanyokban, technolégiai eléirasokban
foglaltaknak megfeleld, T osztalyt mindségben vald
elvégzését a Kiilonds Szerzédési Feltételekben
rogzitett elszamolas modozat szerint (lasd. 7.2. és
7.3

7.2. — A fix végosszegl, atalanydras szerzodések
esetén a szerzddésben foglalt munkak Véllalkozoi
dija befejezési hatarid6re prognosztizalt ataldnydr,
amely a szerzddés szerinti teljesitésig valtozatlan
marad. A Villalkozo6i dij a muszaki tartalom ¢és a
kiviteli tervdokumentdciéban foglalt —munkak

komplett  megvaldsitasdanak  teljes  koltségét
tartalmazza, utélagos szamszaki-, mennyiségi- és
miiszaki észrevételekre valod hivatkozassal az ar és
egységar, valamint hatarid6é nem modosithato.

Atalanyaras  elszdmolds esetén a  Kiilonos
Szerzbdési  Feltételek tartalmazzédk azokat a
tételeket (megrendeld altal nyujtott szolgéltatasok,
biztositott anyagok), amelyet a Vallalkozéi dij nem
tartalmaz.

7.3. — A tételes koltségvetésii, elszamolasu munkdak
esetén a végleges Villalkozoi dij az elvégzett
munka utdlagos tételes felmérése alapjan kerdil
meghatdrozasra az elézetesen elfogadott
egységartablazat netto drai és a ténylegesen felmért,
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével.
Az  egységarak a  szerzGdés  teljesitéséig
valtozatlanok maradnak, azokat sem a potlolagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem
modositjak.

7.4. — Villalkozd kijelenti, hogy az egydsszegli
atalanyar meghatdrozésara a Vallalkozora bizott
feladatok  hidnytalan  elvégzéséhez szilkséges
informaciok ismeretében keriilt sor. Vallalkozo
elismeri, hogy az drajanlataban feltiintetett arak 5%
tartalékot  tartalmaznak a kivitelezés sordn
felmerild miiszaki bizonytalansagok esetére. Az
5%-o0s tartalék nem érinti a Villalkozoi dij atalany
jellegét.

Villalkozé csak az elvégzett és a Megrendeld 4ltal
leigazolt Vallalkozoi dijra tarthat igényt. Az el nem
végzett munkdk dijat Megrendeld jogosult a KSZF-
ben  meghatdrozott  egységirak alapjan a
Viallalkozoi dijbél levonni, melyhez Vallalkozo a
jelen ASZF elfogaddsaval hozzajarul. Egységarak
hidnyaban a Megrendelé miiszaki ellendre altal
jovahagyott arak/dij alkalmazand6 a levonés soran.

7.5. — A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatdrozott
Villalkozoi dij, a Vallalkozas targyat képezd
munka szerzddésszeril, hibatlan és hidnytalan, 7.1
pontban meghatirozott elsé osztdly(l mindségben
torténd teljesitése esetén illeti meg a Villalkozot. A
Villalkozdi dij magaban foglalja a Véllalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint
az annak sordn felhaszndlt anyagok, alkatrészek
értékét, az eredmény elérése érdekében tett
szilkséges raforditasokat. A Villalkozoi  dij
tartalmazza kiiléndsen:

- szamitasok, ideértve a talaj és a megépitendd
miltargyak szilardsagéra vonatkozd szamitasok, a
Megrendeld altal eldirt vagy egyébként hasznosnak,
ill. szikségesnek itélt talajmintavételek, az eredeti
tervek moédositdsa miatt  szikségessé  valo
engedélyeztetés (épitési engedély is) koltségét,

Altalanos Szerzidéses Feltételek

Kiadva 2017/09/15 12/30



SADE MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.

-a  villalkozdsba adott munka hidnytalan
megvalodsitasanak koltségeit, ideértve tobbek kozott
a kovetkezoket: a munkavégzéshez sziikséges
kozmi-elhelyezkedések ellenérzésének, kdzmii-és
Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, az igénybe
vett kdzmiiszolgéltatasok dija, a magantulajdonban
lévé utak ¢és terliletek vagy a kozutak és
kozteriiletek haszndlatanak koltségei, dijai, vagy
engedély nélkiili hasznédlatuk esetén a birsagok,
biintetések, az ideiglenes és/vagy felvonuldsi utak, a
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott teriileten
kivill a kivitelezéshez hasznalt teriilet koltsége
(anyagtarolasra, munkagépek és berendezések
tarolasara hasznalt teriilet, ideiglenes
hulladéklerakd, a torvényi elbirasoknak és a
vallalkozdsi szerz6désnek megfelelé hulladék-
elhelyezes), az engedélyeztetés koltsége, ha azokat
a Kilonds Szerzdéses Feltételek alapjan
Megrendeld nem biztositja, a szakmai elbirasok
vagy a vallalkozasi szerzodés Altal eldirt
mintavételezés, elemzés, vizsgilat, az elkészitett
vagy  kivitelezés  alatt  lévd  mitargyak
fenntartasdnak, allagmegodvasanak koltségei
(egyebek kozott az Grzés, a bekerités és a tisztitds
koltségei) tovabba,

- minden olyan koltség, amely az anyagok, a
munkagépek, felszerelések és  berendezések
szallitdsdval, mozgatisdval kapcsolatos és nem
kifejezetten a Megrendel6t terheli, a Megrendeld
4ltal rendelkezésre bocsatott anyagok, munkagépek,
felszerelések ¢és berendezések ugyanezen koltségei,
a mitirgyak kitizési pontjainak kijeldlése,
szerszamok és egyéb (masodlagos) anyagok, a tébb
Villalkozo egyiittes jelenlétebdl fakadd koltségek, a
Villalkozora haritott vagy egyébként is 6t terhels
biztositdsok koltségei, minden olyan kéltség, amely

a tajékoztatassal, egészségvédelemmel,
biztonsaggal, tlizvédelemmel,
kérnyezetvédelemmel, a munkateriilet

helyreallitasaval (eredeti éllapot visszadllitdsaval)
kapcsolatos, a szomszédos, fold alatti vagy felszini
létez6 mitargyak Thelyredllitasanak  koltségei,
kartérités az esetlegesen kart szenvedett harmadik
személyek részére,

- ¢s dltalanos jelleggel minden olyan kéltség, amely
a vallalkozasi szerzdés keretében a Villalkozo
valamely kotelezettségével all sszefiiggésben.

7.6. — A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az
esetlegesen eldforduld és elére nem lathatd
tobbletkoltségek megtéritésére csak abban az
esetben keriilhet sor, ha a tdbbletkdltségek

kifizetését Megrendeld is elérte a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzOdés
keretében.

7.7. — A Megrendelé a Vallalkozd felé jogosult
azokat a koltségeket tovabb haritani, melyck a
Vallalkozo feladatkdrében jelentkeztek és melyeket
a Megrendeld fizetett meg a Vallalkozd helyett.

Ezeket a koltségeket a Megrendelé jogosult a
Vallalkozé részére tovabbszamlazni és annak
osszegét a Véllalkozd szamlajabol kompenzalds
utjan kiegyenliteni.

8. FEJEZET - SZAMLAZAS ES FIZETES -
BESZAMITAS

8.1.1. — Vallalkozé koteles a szamla benyujtasa
eldtt a Megrendeld rendelkezésére bocsédtani az
altala elvégzett munka szamlazasinak alapjaul
szolgdld  valamennyi  sziikséges  felmérést,
dokumentumot. (mindsitést, miibizonylatot, mérési
jegyzbkonyvet, laboratériumi eredményt,
karbantartasi Gtmutatot stb.)

Megrendel6 vallalja, hogy a benyijtastol szdmitott
8 munkanapon beliil ellenérzi és igazolja a
Vallalkozd altal a szdmla alatdmasztaséra leadott
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a
leadott dokumentumok nem helytélloak,
Megrendeld visszaadja Vallalkozd részére javitdsra.
Villalkozé szamldjahoz mellékelni koteles a
Villalkozé 4éltal alairt és a Megrendelé Felelds
miiszaki vezetdje altal a Korm. rendelet alapjin
leigazolt és Kiilonds Szerzidéses Feltételekben
meghatérozott médon jovahagyott
teljesitésigazolast. Ennek hidnydban a szimla
érvényesen nem fogadhatd el és visszakiildésre
keriil hidnypotlas végett. Szamlazaskor a teljesités
idopontjaként a teljesitésigazoldsi jegyzOkdnyvben
megjeldlt idépontot kell szerepeltetni, valamint a
szerz0dés szamat. Ha a teljesitést6] szamitott 15
napon beltl Vallalkoz6 nem allitja ki a szdmlat, és
nem nyujtja be, késdbb a szdmla nem fogadhaté be
a régi formajaban. (Ujra kell inditania a teljesités
igazoltatasi folyamatot 8 napon beliil.)

8.1.2.- Eléleg

A Megrendeld kijelenti, hogy a Szerzédés targyat
képezd munkak elvégzéséhez elbleget nem biztosit.

8.1.3.- Részszamla

Villalkozé 30 napndl hosszabb idétartami
kivitelezés esetén részszdmldzdsra jogosult a
Kiilonés Szerzddési Feltételekben meghatdrozott
gyakorisaggal vagy ilitemeknek megfelelben. A
részszémla Osszege a Megrendeld képviseldje 4ltal
elfogadott teljesitési jegyz6konyvben a Felek altal
rogzitett  keésziltségi  fok  alapjan  keriil
meghatarozasra, amely jegyz6konyvet Vallalkozd a
részszamlahoz mellékelni koteles. A részszdmlan
Villalkozé  koteles a  Kiilénds  Szerzédési
Feltételekben vagy az Altalinos Szerzédési
Feltételekben (lasd 9.2) meghatarozott teljesitési
visszatartast feltiintetni, illetve Megrendeld jogosult
azokat pénziigyileg visszatartani. Részszamlaban
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csakis olyan munkafazis szerepelhet, mely alkalmas
a haszndlat vagy tovabbépités minden feltételének
teljesitésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység
és az értéke azonosithatd. A részszamla kifizetése
nem jelenti az adott munka elfogadasit, a
Villalkozo tovabbra is teljes kortien felelés az
altala vallalt munka elvégzéséérl. A benyujtott
részszamlak 6sszege nem haladhatja meg a vallalasi
ar 90 %-at.

A részszamlak befogadasa és teljesitése nem jelenti
az adott szakasz atadas-atvételét, a Vallalkozonak a
karveszélyt a sikeres miszaki atadds-atvétel
lezérasaig minden szakasz vonatkozisdban viselnie
kell.

8.1.4. — Elszdmolas - Végszamla

A Vallalkozd végszamldjéhoz csatolni koteles az
atadas-atvételi jegyzékonyv illetve a 12.2 pont
szerint jovahagyott teljesitésigazolast. A sziikséges
mellékletek hidnyaban Megrendelé nem teljesiti a
szamla  kifizetését. Vallalkozd a rész- ¢és
végszamlain koteles feltiintetni a megrendelés,
illetve szerzédés szamat.

Ha Villalkozé altal bemutatott, és a szadmlazas
alapjdul szolgdlo végleges dokumentumok egy
része vagy egésze nem keril elfogadasra,
Megrendeld err8l értesiti  Vallalkozot és —
amennyiben a kijavitas lehetséges - elkiildi neki az
dltala  leellendrzott és  kijavitott  végleges
felméréseket és dokumentumokat. Vallalkozo az
értesitéstdl szamitott 15 mnapon beliil irdsban
jelezheti észrevételeit és kifogasait, megfeleld
indokoladssal  alatimasztva. Ha  Vallalkozo
észrevételeit és kifogasait a fentiek szerint nem jelzi
a megadott hatdridén belill, vagy azokat
indokolassal megfeleléképpen nem tdmasztja ald.
akkor magatartdsa a Megrendelé altali kifogdsok
végleges elfogaddsanak minGsill, eziltal a
Megrendeld mentesil a késedelmes fizetési
teljesités terhe alol, igy a fizetési hatdridd a hibatlan
dokumentumok  beérkezésétol szamitva kertl
megallapitasra,

Amennyiben a vallalkozdi szerzOdés targya az
altalanos forgalmi adérdl szo6lo torvény értelmében
a forditott adozas hatalya ala esik, ugy Villalkozo
koteles a szdmlan feltiintetni a Megrendeld
adoszamat é€s azt a megjegyzeést, hogy
,FORDITOTT ADOZAS - Az AFA megfizetésére
a Megrendel6 kotelezett.” Ezzel egyidejiileg mind a
Megrendeld, mind a Vallalkozo kijelenti, hogy a
2007. évi CXXVI. torvény 142, § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak r1a, azaz
belféldon nyilvantartdsba vett addéalany, valamint
nincs olyan jogallasa, amely alapjan téle ado
fizetése ne lenne kévetelheto.

Amennyiben a Kilénos Szerzédéses Feltételekben
a felek rogzitették, hogy a szerzddés teljesitése
kozbeszerzés targyat képezd beruhdzds kozvetlen
megvaldsitasat jelenti, a Vallalkozd a 2003. évi
XCIL. Toérvény 36/A §—aban foglalt adodigazolas
benyujtasara koteles a Megrendel6 felé.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo az
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjaban irt 30
napndl nem régebbi addigazolast ugy kiteles
biztositani, hogy az addigazolds idébeli hatilya az
esedékes szamla fizetésének napjara is kiterjedjen,
ezért Vallalkozé a fizetési hataridé lejartat
megel6zd 7 nappal koteles 23 napnal nem régebbi
adoigazolast a  Megrendeld  rendelkezésére
bocsatani az Art. 36/A. §-a szerint. Vallalkozé a
papir alapu adodigazolas eredeti példanydt a
Megrendeld részére a fizetési hatarid lejarta elott 7
nappal kételes megkiildeni. Az adoigazolas mindkeét
esetben akkor mindsiil Megrendelo éltal atvettnek,
amikor az Megrendel6hdz igazolhatd modon
megérkezett,

Amennyiben a Villalkozé az Art. 36/B. §-a alapjan
a koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban szerepel,
ugy a fenti addigazolas helyett kizardlag errdl a
tényr6l a fizetési hatarid6 lejartat megelozGen 7
nappal koteles a Megrendel6t a fenti médon irasban
tajékoztatni.

Mindaddig, amig Vallalkozé az Art. 36/A §-a
szerinti adodigazolast a fent irt moédon és
hataridében nem biztositja a Megrendeld részére,
vagy Vallalkozé az Art. 36/B.§-a szerinti
koztartozasmentes addézoi  adatbazisban  nem
szerepel, és koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban
vald szereplésrdl a Megrendeldt irdsban, a fentiek
szerint nem értesiti, a Megrendelé fizetési
kotelezettségével nem esik késedelembe.

8.2. Fizetési hatarido

8.2.1. - Megrendeld — a 8.2.2 pontban rogzitettek
figyelembe vételével — a szamla kézhezvételétd]
szamitott 60 napon belil koteles Villalkozd
szabélyszerlien benyujtott és esedékes szamlajat
kiegyenliteni a Vallalkozd szamlajan feltiintetett
bankszdmlaszdmra torténd atutaldssal. Kifizetési
napnak Megrendeld bankszdmlajanak a szadmla
osszegével torténd megterhelésének napja mindsiil.
Késedelmes  fizetés esetén  Megrendeld a
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelé
késedelmi kamatot fizet Vallalkozé szdmara.

8.2.2. - Megrendeld csak abban az esetben teljesiti
a Villalkozd szdmldjanak hataridére torténd
kifizetését, amennyiben mdr kézhez vette
Vallalkozo szamlajat, valamint a Beruhazotol is
beérkezett hozza az ennek megfelelé Osszeg.
Megrendelé ilyen esetben a Beruhdzé felé
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benynjtott szdmldjanak kifizetésétdl szamitott
maximum 5 munkanapon beliil kételes Vallalkozd
szabélyszertien benyujtott és esedékes szdmldjat
kiegyenliteni, amennyiben a targyi Projekt nem esik
a Kbt. hatalya ala.

83. — A Megrendeld jogosult bdrmely, a
Vallalkozdval szemben fennallo, lejart kivetelését a
Vallalkozo szamlakovetelésével szemben
beszamitas utjan kompenzélni a

szamlakiegyenlitések alkalmaval, de koteles a
kompenzacio tényét a Vallalkozéval kizolni,

8.4. — Amennyiben a Villalkozé harmadik
személynek kart okozott a kivitelezés sordn és a
kart nem javitotta ki és/vagy nem téritette meg,
akkor a harmadik személy helytallo és indokolt
panasza alapjan a Megrendel6 felfiiggesztheti a
Vallalkozd részére teljesitendd kifizetéseket a
kartérités dsszegéig, a kartérités megtorténtéig.

8.5. KOZBESZERZESI ’ELJARASOKKAL
KAPCSOLATOS KIFIZETESEK

A Megrendelé tijékoztatja a Vallalkozot, hogy
kdzbeszerzési eljarasokkal kapcsolatos szerz6dések
esetében a szamlak kifizetésének rendjét 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szabélyozza.

9. FEJEZET - BIZTOSITEKOK /
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

9.1. — A Kiilonods Szerzddési Feltételek pontositjak
a véllalkozoi biztositékok nyujtisdra vonatkozd
rendelkezéseket, a biztositék nydjtdsdnak mértékét
és modjat. Eltérd rendelkezés hidnydban az
alabbiakat kell alkalmazni.

9.2. - BIZTOSITEKOK

9.2.1. - Teljesitési biztositék:

Véllalkozd szavatol a jelen Szerzédésben villalt
kotelezettségeinek szerzédésszerli teljesitéséért, és
biztositckot (teljesitési garanciit) nydjt amra az
esetre, amennyiben szerzodéses kotelezettségeit
nem vagy nem szerzOdésszerfien teljesiti. A
teljesitési biztositék a kivitelezés ideje alatt all fenn
és az elkésziilt teljes munka 4tadas-atvételének
idépontja + 70 napig, vagy amennyiben a
Beruhazoval megkotott szerz6dés ennél hosszabb
idotartamot  allapit meg, W0Ugy az abban
meghatdrozott ideig. A Kiilonds Szerzddéses
Feltételek eltér6 rendelkezése hidnyaban a
teljesitési  biztositék mértéke a részszamlak,
Osszegének 10%-a, mely a nettd Gsszegbél kerdil
visszatartasra. Kifizetése a miiszaki atadds-atvételt
kovetben kidllitott végszamla esedékességekor
torténik Vallalkozd kifejezett irasbeli kérelme

alapjan, figyelembe véve az aldbbi, joteljesitési
biztositék kapcsdn meghatarozottakat is.

Amennyiben a Kiilénds Szerzédéses Feltételek azt
lehetévé teszik, a teljesitési biztositék a szerzddés
aldirasat kdévetdé 15 napon belil atadott, a teljes
szerzbdéses nettd Osszeg 10%-nak megfeleld
mértékii teljesitési bankgaranciaval kivélthatd, A
bankgarancia lejarata a munkdk tervezett
befejezésct koveté 70. nap. A fenti hatarid
elmulasztasa esetén a teljesitési biztosittk nem
vélthato ki bankgarancidval. Bankgarancia nytijtasa
esetén a Vallalkoz6 minden esetben koteles
egyeztetni a szbvegezés és a kondicidk targydban a
Megrendeld pénziigyi osztalyéval.

Abban az esetben, ha a Vallalkozod mulasztésa vagy
szerzOdésszegése miatt a teljesitési biztositék
Gsszegébdl Megrendelé levondast eszkdzdl, ugy
Villalkozé a levonast kévetdé 3 munkanapon beliil
koteles annak Osszegét az eredeti 10%-os mértékre
kiegésziteni a teljesitési biztositék érvényességi
idejének idotartamara. Amennyiben erre felhivas
ellenére sem keriil sor, ugy Megrendel jogosult a
teljesitési  biztositék Osszegét a  Villalkozd
részszamlaibol torténd pénziigyi visszatartds Utjan
kiegésziteni.

A fenticknek megfelelen a  szerzédés
teljesitésének  elhtizoddsa illetve a  teljesitési
hataridé médositasa esetén Villalkozé koteles az (ij
teljesitési hatdridé vagy a teljesités 0j virhaté
idépontja alapjdn meghosszabbitott érvényességi
idétartamtl teljesitési bankgarancidt nyljtani, az
eredeti bankgarancidja érvényességének lejartat
megel6zd legkésdbb 10. napig. E kotelezettség
elmulasztdsa esetén Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a teljesitési biztositék Osszegét a
Vallalkoz6é részszamldibdl visszatartani, vagy a
Vallalkozd altal nyujtott teljesitési bankgaranciat
lehivni, ¢és a lehivott &sszeget pénziigyi
visszatartasként  kezelni, a jelen ASZF
rendelkezéseinek megfeleléen.

9.2.2. — Joteljesitési/jotallasi biztositék: (pénziigyi
visszatartas vagy Jjoteljesitési/jotallasi
bankgarancia) Vallalkozé a teljesités atadas-atvételi
jegyzdkonyvben meghatarozott idépontjatol
szamitott 5 ¢éves iddtartamra a hibatlan teljesitésért
jotallasra  kotelezett, feltéve, hogy a Felek a
Kiillongs Szerzddési Feltételekben eltéréen nem
allapodnak meg a jotallas id6tartamar6l. Abban az
esetben, amennyiben a Véllalkozé teljesitésének
idépontja elvilik a teljes projekt Megrendel6 altal
torténd teljesitésének idSpontjatol, gy a jotallas
idétartama a Vallalkozd tényleges teljesitésével
kezdddik, és a teljes projekt Megrendeld 4dltal
torténd Atadasat igazold jegyzbkdnyv datumatol
szamitott 5 ¢vig tart. Felek rdgzitik, hogy a
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szerz6dés barmilyen okbdl torténd megsziinése,
illetve megsziintetése esetén — hacsak a felek errdl
kifejezetten nem éllapodnak meg masként — az
clvégzett munka tekintetében a Véllalkozét a
jotallasi kotelezettség a vallalkozdsi szerzddésben
meghatarozott jotallasi ido leteltéig terheli,

A Vallalkozo a jotallasi kitelezettsége id6tartamara
joteljesitési garanciat nyujt, amelynek Osszege a
teljes Vallalkozoi dij nettd Osszegének a Kiilonds
Szerzddési Feltételekben meghatérozott %-a, eltérd
rendelkezés hidnyaban 5%-a. A joteljesitési
biztositék a végszamla nettd Osszegébdl keriil
pénziigyileg visszatartasra, ugyanakkor amennyiben
teljesitési biztositék nyGjtasara keriilt sor, ugy a
teljesitési biztositék 50%-a, de minimum a nettd
Vallalkozdi  dij 5%-a a jotalldsi idGszakra
automatikusan joteljesitési garanciava alakul 4t

A joteljesitési biztositék Megrendeld altal fel nem
hasznalt részének |kifizetése a jotdllasi idd
lezarasaként tartott utdfeliilvizsgalatrol késziilt
jegyzékonyv datumat kévetden, a Vallalkozd
kifejezett irasbeli kérelme alapjan tdrténik. Az
utodfeliilvizsgalatot a jotallasi 1d6 lejartat megeldz6
két héttel a Villalkozo koteles kezdeményezni. Az
utofeliilvizsgalat  olyan  idopontban  tdrténhet,
amikor az idéjardsi viszonyok lehetové teszik az
esetleges  hibak  hidnytalan  feltdrasat. Az
utofeliilvizsgalaton  feltart  hidnyossdgokat a
Vallalkozd jotallasi kotelezettsége korében koteles
kijavitani.

Abban az esetben, ha jelen szerzGdésben
meghatarozott  okbél a  joteljesitési/jotallasi
biztositék  Osszegébdl  Megrendeld  levonast
eszkdzol, ugy Vallalkozd a levonast kovetd 3
munkanapon beliil kételes annak dsszegét az eredeti
mértékre kiegésziteni a biztositék érvényességi
idejének idétartamara.

Amennyiben a Kiilonds Szerzédési Feltételek Ggy
rendelkeznek, a joteljesitési biztositék cimén tortént
pénziigyi visszatartds a végszamla benyujtdsdval
egyidejiileg 4tadott joteljesitési bankgarancidval
kivalthato. A joteljesitési garancialis
visszatartasnak megfeleldé bankgarancidnak a
jotallasi  idészak leteltét koveté 70. napig
érvényesnek kell lennie. Amennyiben a
Megrendeld a jotillasi bankgarancia terhére az
ASZF rendelkezései szerint lehivast eszkdzdl, tgy
Vallalkozo koteles a lehivast koveté 5 napon beliil a
jotallasi bankgaranciat az eredeti bankgarancia
dsszegére kiegésziteni, illetve ennek megfelelden 0j
bankgaranciat szolgaltatni, oly moédon, hogy a
Megrendeld rendelkezzen az eredeti mértékii
bankgarancidval. Ennek hidnydban Megrendeld
jogosult a Vallalkozé nala 1évé bankgaranciajat

lehivni és az igy lehivott Osszeget pénziigyl
visszatartasként kezelni.

Bankgarancia nyujtasa esetén a Vallalkozo minden
esetben koteles egyeztetni a szbvegezés ¢€s a
kondiciok targyaban a Megrendelével, a Felek
minden egyes esetben kotelesek 0sszhangba hozni a
Megrendeld altal a Févillalkozdéi/generdlkivitelezi
szerzodés keretében nyGjtott  joteljesitési
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).

A Villalkozo altal nyujtott teljesitési/joteljesitési
biztositék a Vallalkozét terheld kotbérek és
jogszerli kértéritési igények fedezetére, tovabba a
joteljesitési biztositék a Villalkozdval kotdit mas
vallalkozasi szerzodésekbd! eredd szavatossagi,
jotallasi  kovetelések kielégitésére is igénybe
vehetd.

A szerzddéses jotallasi szabalyok nem szabalyozott
kérdéseiben a torvényi jotallasi szabdlyokat kell
alkalmazni. A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége
nem érinti a hatalyos jogszabalyok alapjan fennalld
szavatossagi kotelezettséget és annak iddtartamat
(kotelezd alkalmassagi idd).

93. —  Hibabejelentés  alapjan,  annak
kézhezvételétdl szamitott 24 Oran beliil Vallalkozo
kételes helyszini hibavizsgédlatot tartani és ezt
kévetd 24 6ran beliil allasfoglalasat dokumentaltan
koézolni. Ebben a nyilatkozatban Véllalkozé
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a
hiba haladéktalan kikiiszobolése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszintetésének id&pontjat,
hataridejét. A Villalkoz6 - az azonnali
beavatkozast igényld intézkedéseken kiviil — a hiba
bejelentését kdvetd 3 napon beliil kdteles a javitasi
munkdkat megkezdeni és a Megrendeld Aaltal
kitlizott idopontra befejezni. A Villalkozd az
elvégzett javitdsi munkakrél a Megrendel6t
tijékoztatni koteles.  Vallalkozd az elvégzett
javitasi munkdkra semmilyen jogcimen, sem
részben, sem egészben nem tarthat igényt koltség,
dij stb. téritésre akkor sem, ha a javitdsi munka
hétvégére vagy munkasziineti napra esik.

A jotallasi és szavatosségi idGé a javitott rész
vonatkozasaban a hatilyos jogszabdlyok szerint
meghosszabbodik.

9.4. — Amennyiben Vallalkozo a bejelentett hibat
—akar a kivitelezés idOtartama, akar a jotallasi
id8szak alatt — nem szlnteti meg, nem vallalja vagy
a hiba kijavitasaval indokolatlanul
késedelmeskedik, a Megrendeld jogosult a javitast
mas kivitelezovel a Villalkozd  koltségére
elvégeztetni és annak Gsszegét a
teljesitési/joteljesitési biztositék terhére elszdmolni.
Ez esetben Vallalkozoé a kijavitott hiba fennallasat,
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a javitds szilkségességét és modjat, valamint a
Javitas dsszegét utdébb nem vitathatja.

9.5. — Amennyiben a Véllalkozd megsziinik, illetve
amennyiben vele szemben felszdmolasi eljaras
indul vagy végelszamolasit kezdeményezte és igy a
alvallalkozojat/vallalkozdjat terheld jotallasi és
szavatossdgi  kotelezettségeket nem  tudnd
Megrendeld érdekében érvényesiteni, ugy a jelen
ASZF elfogadasaval a Villalkoz6 felszamoldsnak,
végelszamolasanak elrendelésének iddpontjdtol a
jotallasi, illetve szavatossagi igények
érvényesitésének jogat Vallalkozé a Megrendelére
engedményezi.

9.6. A szavatossagi igények eléviilésének ideje ot
év, kivéve ha jogszabély ennél hosszabb eléviilési,
kotelezd alkalmassagi idot dllapit meg. Az igény
érvényesitésére vonatkozd irdsbeli felszélitds az
eléviilést megszakitja.

10. FEJEZET - A  KIVITELEZES
UTEMTERVE ES MUNKATERULET
ATADAS

10.1. — A villalkozads targyat képezd munka

megkezdéséig a Villalkozd koteles a Megrendeld
részére jovdhagyasra benyujtani a kivitelezési
itemtervet.  Megrendeld  altal  jovahagyott
kivitelezési iitemterv a véllalkozasi szerzddéssel
Osszhangban meghatarozza a teljesitési hataridéket,
a feladatokat és a munkavégzési periodusokat,
amely adatok lényeges szerzodéses feltételekké
valnak. Ha a Megrendelé ugy itéli meg, hogy a
kivitelezés tényleges megvalosuldsi liteme nem
egyezik a jovdhagyott kivitelezési iitemtervvel,
akkor a Villalkoz6 3 napon beliil egy feliilvizsgélt
utemtervet koteles elkésziteni oly mddon, hogy az
ne veszélyeztesse a munkdlatok eredeti hataridében
torténo befejezését.

10.2. — Villalkozd a munkat a munkateriilet-atadds
utin kezdheti meg. A munkateriilet 4taddséra
jegyzbkonyv alapjan vagy az épitési naploban keriil
sor, ennek kidllitdsaval egyidejiileg torténik az
épitési naplé megnyitdsa. A Megrendeld a
munkateriiletet a munka megkezdésére alkalmas
llapotban adja at. Ugyanakkor a Villalkozo az
atvételi jegyz6konyv alairasaval elismeri, hogy
munkateriiletet megismerte, azt a kivitelezés
hataridére torténd teljesitésének elvéllaldsahoz
sziikséges mértékben megvizsgélta, a kivitelezést
esetleg zavard korilményeket az elvarhato
gondossdggal tanulmanyozta, és a jelen Szerz6dést
ezek ismeretében koti meg. Amennyiben azt a terv
elbirja, a munkateriileten meglévé kozmii vezetékek
meglétérol, elhelyezkedésérdl Vallalkozo
elézetesen koteles meggy6zddni, illetve egyeztetni

az adott kozmii vezeték tulajdonosaval és/vagy
lizemeltetdjével.

10.3. — Amennyiben a Kkivitelezés elérehaladdsa
soran a Vallalkozd tényleges teljesitése nem felel
meg a kivitelezési iitemtervnek, vagy amennyiben a
munkateriileten  dolgozé  mas  vallalkozok
koordinicidja ezt sziikségessé teszi, a Villalkozd
koteles a Megrendel6 felszolitasara
eldérehaladasanak gyorsitasat eredményezd
intézkedéseket tenni, melynek keretében
megkdvetelhetd a létszdm ndvelése, tuldra,
szombati - vasdmapi munkavégzés és egyéb
er6forrdsok  igénybevétele a Vallalkozéi dij
ndvelése nélkill. Ha Véllalkozonak a lemaradss
behozéséra tett intézkedései nem hozndk meg a vart
eredményt, a Megrendel$ jogosult mas Villalkozo
bevondsira és ezzel kapcsolatosan felmeriild
koltségeinek Villalkozd felé torténd athéritisara,
Mindez nem érinti a Megrendel6nek az alabbi 11.2.
pontban meghatdrozott jogait.

10.4. — Elbteljesités: A Kiilonds Szerzddési
Feltételek ellenkezd rendelkezése hidnyaban a
munkék gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de
nem ad okot a Vallalkozdi dij mddositasara.

11. FEJEZET - A  HATARIDOT

BEFOLYASOLO ESEMENYEK

11.1. — A kivitelezési hatdridd meghosszabbitasa

A hataridé(k) meghosszabbitasara csakis a
vallalkozdsi szerzddésben rogzitett esetekben
keriilhet sor.

Villalkozé6  koteles a  Megrendeld  felé
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt,
tértivevényes ajanlott levéllel megerdsitett faxon
vagy e-mailben, amely a hataridé
meghosszabbitdsdhoz vezethet. Ha ezt Vallalkozo
elmulasztja, késedelem esetén a felel8sség alol nem

mentesiilhet.

Idéjaras

Villalkozo koteles a Megrendelével egyiitt
rogziteni azokat a meteorologiai koriilményeket,
amelyek adott esetben a szerzddéses hataridd
meghosszabbitisdhoz vezethetnek. Amennyiben a
Felek ilyen korilményeket kifejezetten nem
rogzitenek a Kiildnds Feltételekben, akkor
Vallalkozé az idGjards miatt fellépd nehézségekre
sem a teljesitési hataridd, sem a felmeriils plusz
koltségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek
ellenére a Megrendeld — dontése szerint — jogosult a
vallalkozéi hatdridd meghosszabbitdsara, ha azt
szamara is engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozoi/generalkivitelezdi szerzdés keretein
beliil.
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Robbanodanyagok és régészeti leletek

Villalkozd koteles a Megrendelével egyiitt
rogziteni robbandanyagok és régészeti leletek vagy
hasonlé anyagok felfedezését, maximum 10
munkanapon beliill, ami még a Megrendeld szamdra
is biztositja jogai fenntartasat a
fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzédés keretein
beliil. Ebben az esetben Vallalkozd azonnal leéllitja
a munkédkat a felfedezett anyagok helyén, megteszi
a megfeleld intézkedéseket a felfedezett anyagok, a
kornyezetében talalhatd javak és személyek
védelmére. Ezen a teriileten a munka 0jboli
meginditasara csak a Megrendel és Beruhazo ilyen
értelmli irdsos engedélye utan kertilhet sor. A
kivitelezési hataridd meghosszabbitdsara akkor
keriilhet sor, ha azt Megrendelé szdmara is
engedélyezte Beruhazo a
fovallalkozbi/generdlkivitelez6i szerzédés keretein
belil.

Egyéb Vis major esemény

Egyéb Vis major eseménynek mindsiil minden
olyan kiilsé esemény, amely elére nem lathato,
elharithatatlan és megakadélyozza a Villalkozot
szerzOdéses kotelezettségei teljesitésében, feltéve,
hogy arrél Vallalkozo haladéktalanul értesiti
Megrendeldt annak érdekében, hogy ez utdbbi is
hivatkozhasson ra févallalkozoi/generalkivitelezoi
szerzOdése  keretében. Viallalkozd6  kételes
Megrendeldt tijékoztatni az esemény alakulasardl
legaldbb 4 naponta, valamint azonnal értesitenie
kell az esemény megszinésérdl. A kivitelezési
hataridé meghosszabbitdsa csak olyan mértéki
lehet, amely a fovallalkozdi/generdlkivitelezi
szerzddés adta meghosszabbitds keretén belil
marad.

E fenti eseményekkel &sszefiggd koltségeket
Megrendeld a Vallalkozonak csak akkor tériti meg,
ha

- a fovallalkozdi/generalkivitelezéi szerzddes
megengedi a tobbletkoltségek ilyen cimen torténd
elszamolasat, és

- Villalkozo a févallalkozoi/generédlkivitelezi
szerzddésnek  megfeleléen  szamolt be e
tobbletkdltségeirdl, ugy, hogy Megrendel maga is
érvényesithesse fovallalkozoi/generalkivitelezi
szerzOdése keretében ugyanezeket a jogokat a
Beruhazoval szemben,

- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek

érvényesitését a maga Megrendeld is elérte
ugyanilyen cimen.

11.2. — Vallalkozoi késedelem

11.2.1. — A Villalkozo6 a jelen Szerzodésben vallalt
kotelezettségeinek nem a szerzbdésben
megallapodott teljesitési hatdridoére (ideértve a
részhataridoket is) torténd teljesitése (tovabbiakban:
késedelmes teljesités) esetén, valamint hibds
teljesités, és meghiGsulas esetén kotbért koteles
fizetni az alabbiak szerint:

Késedelmi Kotbér: a késedelem minden megkezdett
napjara  fizetendd kotbér mértcke a nettd
Vallalkozoi dij 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a.
Amennyiben Vallalkozo késedelmesen teljesit, a
Megrendelé a Villalkozd részére pothataridot
allapithat meg. A pothataridé elmulasztisa a
szerz6dés nem  teljesitését  (meghiUsuldsat)
eredményezi. A kotbér a késedelembe esés napjan
valik esedékessé.

Hibds teljesitési kotbér: A Vallalkozd hibas
teljesitése esetén 20 % mértékii kotbért kételes
fizetni. A kotbér alapja a rendeltetésszerii
haszndlatot akadalyozd hiba esetén a teljes nettd
Vallalkozdi dij, a rendeltetésszeri hasznélatot nem
akadalyozd hiba esetén a hibds munkarészre es6
nettd Villalkozasi dij. Vallalkozd hibas teljesitési
kotbérfizetési kotelezettségét nem befolyasolja,
hogy a hiba javithato, vagy nem javithatd. A hibas
teljesitési kotbér a hibas teljesités megéllapitasakor
valik esedékessé. A hibas teljesitési kotbér
kovetelése esetén a  Megrendeld jogosult
szavatossagi, jotallasi igényeinek érvényesitésére is.

11.2.2. — Amennyiben Vallalkozdé a kivitelezés
hataridoben torténd megkezdését elmulasztja, a
munkalatok végzését a Megrendeld eldzetes
hozzéjarulasa nélkil felfliggeszti, vagy az
ltemtervtdl oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendeld megitélése szerint mdr veszélyezteti a
munka hatdridében torténd  befejezését  és
mindemellett nem keriil sor péthataridd tiizésére
vagy a teljesitésre  kitiizott  pothataridd
eredményteleniil telik el, a szerz6dést nem
teljesitettnek (meghitsultnak) kell tekinteni és a
Megrendel6 jogosult — valasztdsa szerint - a jelen
Szerzédést azonnal hatallyal felmondani vagy attél
elallni. Nem teljesités esetén a Vallalkozo
meghitsulasi kotbért kbteles fizetni, melynek értéke
a nettd Vallalkozdi dij 20%-a. A meghiusuldsi
kotbér a felmondas, elallas napjan valik esedékessé.

Amennyiben a szerzddés tartama alatt, tovabba az
atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 5 (6t)
évig a Vallalkozoval szemben felszdmolasi eljarast
kezdeményeznek vagy a Vallalkozé énmaga ellen
csOdeljarast kezdeményez, a Megrendeld kiilon
jognyilatkozat nélkdl, ©nmagiban a jelen
bekezdésben meghatarozott tények bekdvetkeztével
(ipso facto) egyéb kotbérre valik jogosulttda, Az
egyéb kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi dij 10 %-
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a, amelyet a Megrendeld jogosult akar a Teljesitési
Biztositék, akar a Jotallasi Biztositék terhére
azonnal érvényesiteni. Az egyéb kotbérbe a
késedelmi kdthér nem szamit bele.

Az egyéb kotbér a Vallalkozoval szemben torténd
felszamolasi cljards kezdeményezésének, vagy a
Vallalkozo 4ltal 6nmaga ellen torténé csédeljaras
kezdeményezésének napjan valik esedékessé,

A Villalkozé a felszamolasi, cs6deljaras
kezdeményezésérol haladéktalanul  koteles a
Megrendelét irasban tajékoztatni.

11.2.3. — A Villalkozo a kotbér megfizetése aldl
csak akkor és olyan mértékben mentesiil, amilyen
modon  és mértékben bizonyitja, hogy a
szerz6désszegésért nem tartozik feleldsséggel.
Megrendeld, amennyiben a Vallalkozéval szemben
fennalld jogviszonybol eredden kotbérkdvetelése,
lejart pénzkdvetelése van, azt jogosult beszdmitani
a Vallalkozdi dijba (kdtbérkoteles részhatariddk
esetén a részszamla Osszegébe), illetve jogosult
elszamolni a teljesitési/ joteljesitési biztositék
terhére.

Villalkozé6 a kotbért Megrendelé  irdsbeli
felszolitasat kdveté 5 munkanapon beliil koteles
megfizetni, amennyiben Megrendeld kotbér
kovetelése meghaladja a még ki nem fizetett és
Véllalkozd altal mar elvégzett munkak, valamint a
Megrendeld részére bocsatott egyéb biztositékok
ellenértékét.

A teljesités meghitsuldsa, késedelmes vagy hibds
teljesités esetén a Megrendelé érvényesitheti a
kotbért meghaladd kérat (4j Vallalkozé megbizésa,
a munka meggyorsitasa, tébbletkdltségek, elmaradt
bevételek stb.) is a Villalkoz6val szemben,

A munka Megrendeld altali atvétele esetén
Megrendeld — jelen pont alapjdn — esetleges
kotbérigénye érvényesitésére iddkorlat nélkiili
jogfenntartassal él.

11.2.4. (1) Ha a teljesitési hataridé lejarta eldtt
nyilvanvalova vdlik, hogy a Vallalkozo a
szolgaltatasat az esedékességkor nem tudja
teljesiteni, és a teljesités emiatt a Megrendel8nek
mér nem all érdekében, a Megrendeld jogosult a
szerzodéstol eldllni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani.

A késedelem nyilvanvald kiiléndsen akkor, ha a
késedelem varhatéan meg fogja haladni a szerzodés
szerinti munka mennyiségének vagy nettd
értékének a 10%-at.

A fenti esetben a Megrendelé a szerzOdés
megsziintetésének idépontjat kdvetd 3 munkanapon
beliil koteles meghatdrozni a munka késziiltségi

fokat, és annak ellenértékét, tovabba megéllapitasai
eredményét a Véllalkozéval irdsban kozdlni.

Ennck sordn a szerz6désben rogzitett egységérakat,
vagy vezetékszakaszok egydsszegil nettd drdt kell
alapul venni, figyelembe véve az elmaradd és a
megvalosult szakaszok miiszaki jellemz6it (pl.
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan
nyomvonal, vidkuumos viztelenités sziikségessége,
stb.)

Amennyiben a Villalkozé a Megrendeld
megallapitasaira tovabbi harom napon beliil nem
nyilatkozik, azokat a Véllalkozé altal elfogadottnak
kell tekinteni.

"oz

11.2.5. - A Megrendel$ altal megbizott személy
barmikor, bejelentés és engedély nélkill jogosult
ellenbrizni a munka- tiiz- és kornyezetvédelmi
szabdlyok maradéktalan betartasit a SADE-
Magyarorszag Mélyépitd Kft-nél alkalmazasban
lévé F-16-01 Helyszini ellenérzési jegyzOkdnyv
alkalmazasaval. Az ellenérzések teljes koriiségének
érdekében a Villalkozo koteles a munkateriileten
végzett tevékenységek végzésére megkdtoit
szubvéllalkoz6i  szerzbdésben az  ellendrzési
jogosultsdg jogi alapjat megteremteni. A vonatkozo
jogszabdlyokban foglalt kotelezettségek be nem

tartasa a Vallalkozo, illetve annak
Véllalkozoi/Alvallalkozoi részérél sulyos
szerzbdésszegésnek mindsiil, amely

szerzOdésszegésre  tekintettel a  Villalkoz6t
kotbérfizetési kotelezettség terheli. A kotbér
mértéke  szerzédés  aldirdsdnak  idépontjdban
érvényben 1évé, a  helyszini  ellenbrzési
jegyzOkdényvben  meghatarozott  pontrendszer
szerint kiszdmitott mértékben terheli a vallalkozot,
amelynek kiszamitasi alapja: 1 pont = 5000- Ft,
azaz Otezer forint. Az ellenérzési jegyzokonyv
jelen szerzédés mellékleteként keriilt rogzitésre. A
kotbér a Vallalkozdi dijba beszdmithatd. Fenti
szabélyok ismételt megszegése, illetve
munkagdddr, munkadrok beomlasédval kapcsolatos
nem megfeleldség esetén a Megrendeld jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani.

12. FEJEZET — ATADAS-ATVETEL

12.1. - Villalkozé irasos formaban kérheti
Megrendel 651 a munkak befejezésének
megallapitasat (készrejelentés). A készrejelentés
kézhezvételétél szamitott 10 munkanapon belill a
Megrendel6 megszervezi az atadas-dtvételi eljarast
a munkateriileten. A munkak befejezését fenntartas
nélkiil megéllapitd  jegyz6kényv  aldirdsdnak
idépontja jelzi a munkék befejezésének tényleges
idépontjat.
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A feleknek az Aatadas-atvétel megkezdésekor a
szerzddésszerli teljesités elbirdlasdhoz sziikséges
iratokat (4tadési tervdokumentdcio, épitési naplo és
annak mellékletei, ellendrz6 mérések és egyéb
mindségi  vizsgalatok  eredménye, 2. sz
mellékletben meghatirozott hulladék kimutatés
stb.) egymas rendelkezésére kell bocsataniuk.

A munkidk befejezésekor Véllalkozd koteles a
munkateriiletét megtisztitani, és onnan az eszkdzeit,
berendezéseit valamint minden megmarado anyagot
elszéllitani. Ezek hidnydban a Megrendeld jogosult
a teljesitésigazolds kiadasat megtagadni, illetve a
Vallalkozo koltségén a szilkséges intézkedéseket
megtenni.

A Vallalkozd felelds miiszaki vezetdje a kizos
helyszini bejaras soran az épitési naploba, illetve
jegyz8konyvben rogzitett mennyiségi és mindségi
hibédk, hidnyossagok kijavitdsat kovetéen a
Megrendeld felelds miiszaki vezetdjénck atadja a
szerzbdésben véllat és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési dsszesitot.

12.2. — A teljesitési Osszesitd a kivitelezési
tervdokumentacié olyan példanya, amelyen
Véllalkozé a tervezett és a kivitelezett allapot
kozotti eltéréseket feltiintette, vagy igazolta, hogy a
kivitelezés a terv szerint toértént. Ha Vallalkozé a
megvalosulasi tervdokumentaciét a Megrendeld
felszolitdsa ellenére sem bocsatja rendelkezésre,
illetve az atadas-atvételi dokumenticié egyéb
hidnyossdgait nem pétolja, a Megrendeld a munka
dtvételét megtagadhatja — abban az esetben is, ha
nem éllapitottak meg - és jogosult a megvaldsulasi
dokumentéciot a Vallalkozo koltségére elkésziteni,
illetdleg elkészittetni.

A vallalkozasi munkék befejezése csak akkor
&llapithatd meg, ha a szitkséges probakat elvégezték
és a hibdkat kijavitottdk a  Megrendeld
megelégedésére, illetve ha a teljesitési Gsszesitd a

Kiilonds Szerzddési Feltételekben meghatérozotty 10

tartalommal leadasra keriilt. Nem tagadhaté meg az
dtadds-dtvétel az olyan jelentéktelen hibak,
hianyossigok esetén, amelyek sem onmagukban,
sem a javitasukkal jaré munkdk soran nem
akaddlyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot. ITlyen

hibak esetén az Eljarast le kell zami, azzal, hogy @t 11

hibakat Villalkozo a jegyzdkdonyvben
meghatarozott hataridén beliil kételes kijavitani.

A rendeltetésszerii  hasznalatot  akadalyozd,
kijavithaté hibdk esetén az Eljarast fel kell
fliggeszteni, és a hiba javitdsara a jegyzOkonyvben
Vallalkozb szamara pothatariddt kell kitizni.

A milszaki atadasi (megvaldsulasi) dokumentdcio
minimalis tartalmat a 191/2009 Korm. Rendelet
hatdrozza meg.

Fentieken  tilmenden  a Vallalkozo a
Megrendelének atad minden olyan dokumentumot,
amely a Megrendeld és a févallalkozdé/Beruhazo
kozotti  teljesitésigazoldshoz  és  elszadmoldshoz.
valamint az épitbipari kivitelezési tevékenység
dokumentalasahoz sziikséges.

A Megrendeld felel6s miiszaki vezet6je a fentieket
kovetben teljesitésigazolast ad ki az elvégzett
épitbipari  kivitelezési  tevékenységrol, annak
mértékér6l, mennyiségérdl és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a vallalkozoi szamla
kiallitdsanak tartalmara. A felelés miiszaki vezetd
altal kidllitott teljesitésigazolas csak a Megrendeld
illetékes teriileti igazgatdjanak,— valamint 10 Millid
forintot eléré projektértek felett az ligyvezetd
igazgatOjanak — jovahagydsaval érvényes.

12.3. — A munkék befejezését megallapitd eljaras
koltségét teljes egészében a Villalkozo viseli, ha az
eljaras nem eredményezi az 4tadés-atvételi
jegyzdkonyv alairasat. A Vallalkozo atadas-atvétel
lezarultaig egyedil felelds a munkateriletért,
tobbek kozott a miitirgyak, az anyagok,
berendezések Aallagfenntartasaért, az esetleges
hibak, hidnyossagok kijavitasaért.

12.4. — A Szerzodés targyat képezé munka atvétele
a fovallalkozbi/generdlkivitelezdi  szerzddéssel
Osszhangban torténik, ettol a Kiilénds Szerzddési
Feltételekben a Felek eltérhetnek.

12.5. A rendeltetésszerli  haszndlatot nem
akadalyozd, nem kijavithatd hibak esetén az atadas-
atvétel csak abban az esetben zarhaté le, ha
Vallalkozo és Megrendelé minGségi arleszallitisban
allapodtak meg. Ennek hidnyaban a Vallalkozdval
szemben a hibas teljesités, illetve a meghitsulas
jogkdvetkezmeényeit kell alkalmazni.

12.6 A rendeltetésszerli mitkddést akadalyozo,
nem kijavithato hibdk esetén az atadas-atvéte] nem
zarhaté le és a Vallalkozdval szemben a hibas
teljesités, illetve a meghitsulas jogkovetkezmenyeit
kell alkalmazni.

12.7. Az Eljaras a hibajavitési, illetve hidnypotlasi
hataridé  elteltét  kdvetden a  jegyzokonyv
lezarasaval fejez6dik be. A jegyzdkodnyvben fel kell
tiintetni a jotallasi id6 kezdetét és végét, valamint a
ki nem javitott, illetve nem javithatd hibak esetén a
Megrendel6 altal érvényesitett igényeket (pl.:
alacsonyabb  mindségi osztalyba sorolas,
arleszallitas, javitasi kdltség visszatartasa stb.).
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12.8. Az 4atadas-atvételi eljards id6tartama alatt
Vallalkozé viseli a karfelelésséget. Megrendelére a
karveszély a sikeres dtadas-atvételt kivetden szall
at.

13. FEJEZET - FELELOSSEG

13.1. — A szerzédésszegéssel okozott kéarokért a
Villakozot teljes kartéritési felel§sség terheli,

A feleldsség aldl csak akkor mentesill, ha
bizonyitja, hogy a szerzédésszegést ellendrzési
kérén kivill esd, a szerz8déskotés idSpontjaban
elére nem lathatd koriilmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a kdrilményt elkeriilje vagy a kart
elharitsa.

A Viallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés
megkotését megelézéen Megrendeld teljes korfien
téjékoztatta a Vallalkozét a beruhdzis értékérdl, a
Beruhdzoval — kotott  szerzédéses  feltételekrdl,
kiilénds tekintettel a szerzddéses szankciokrol.

A Vallalkozd ennek megfelelgen tudomasul veszi,
hogy amennyiben Véllalkozd szerzidésszegése
kévetkeztében  Megrendeld  Beruhdzd  felé
szerzOdésszegést kovet el, a Beruhazd dltal a
Megrendelével

szemben  érvényesitett kotbérek és  egyéb
jogkdvetkezmények Vallalkozo altal
szerz6désszegéssel okozott karnak mindsiilnek,
mely karokat Megrendelé minden esetben teljes
koriien érvényesithet Véllalkozdval szemben.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik tovabba
mindazon kdrért, amelyet szerzédésen kivil a
Beruhazonak, illetve harmadik személynek (a
tovabbiakban egyiitt: ,,harmadik személy”) okoz a
jelen Szerzédéssel Osszefliggésben, A Villalkozd
karokozésa kapcsdn harmadik személy altal a
Megrendeldvel szemben emelt kifogasok és
kezdeményezett eljardsok soran a Villalkozo
koteles helytallni a Megrendeld helyett mindaddig,
amig Megrendeld felel6ssége fennall.

13.2. - A \Villalkozas targyanak atvételéig
kizarolag Villalkozo felelds gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb,
Meghibdsodds vagy eltulajdonitds esetén koteles
biztositani a cserét, javitast fiiggetleniil attol, hogy
milyen biztositassal rendelkezik.

13.3. —Vallalkozo a jotallasi és szavatossigi idgszak
alatt koteles a Vallalkozas targydban felfedezett
hibak, hidnyossagok javitdsat, potlasat és cseréjét
biztositani a véllalkozdi szerzddés feltételeinek
megfelelden. Amennyiben a Megrendeld 4altal
bejelentett hibdt a bejelentésben meghatarozott
hataridében nem végzi el, Megrendeld a hibdt
Vallalkozd koltségére massal kijavittathatja (ennek
koltségét levonva a  joteljesitési  biztositék

Osszegébol), vagy
gyakorolhatja.

szavatossagi jogait

13.4. — Villalkoz6 feleldsséggel tartozik az altala
elvallalt munka szerzédésszerii teljesitéséért a
kivitelezés id6tartama alatt, illetve a
szavatossagi/jotallasi idétartamon beliil.

13.5. Kdzbeszerzési eldirasok

Amennyiben a Vallalkozoval kotott szerzddés
kozbeszerzési szerz0dés teljesitéséhez kapcsolodik,
a Villalkoz6 a szerz8dés teljesitésének idotartama
alatt a vele szemben, vagy a teljesitésében
kézvetleniil kézremitkodo barmely
szubvallalkozéval szemben a  kozbeszerzési
jogszabélyokban  meghatarozott  kizaré ok
bekivetkezése esetén, ezen tényrdl haladéktalanul
koteles irasban tajékoztatni a Megrendelst. A
Villalkozé kizaré okok ald tartozdsa / keriilése,
illetve ezen t4jékoztatasi kitelezettség elmulasztisa
stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

Amennyiben  Viéllalkozd ezen  tdjékoztatasi
kotelezettségeét olyan okbol, amelyért felelds
elmulasztja, koteles Megrendeld részére a teljes
nettdé Fovallalkozoi dij 20 (hisz) %-at kotbér
jogcimén megfizetni.

14. FEJEZET - BIZTOSITAS

Vallalkozd vallalja, hogy fizetSképességérdl ismert
biztositd tarsasagnal felelosségbiztositassal
kicgészitett épitési-szerelési (tervezdi feleldsség)
biztositdst kot a szakmai tevékenységébdl, a jelen
szerzodéses  kotelezettségeibél és 4 haruld
feleldsségbdl fakadd kockazatok fedezésére. A
szerz6dés aldirdsat kovetben Villalkozd atadja a
biztositasarol  sz6lé6  kdtvényének  madsolatit
Megrendeld részére, valamint Megrendeld kérésére
barmikor koteles igazolni a biztositds fenntartsat,
illetve a biztositdsi dijak rendszeres befizetését.
Amennyiben a biztositas nyujtotta fedezet
elégtelen, vagy valamely biztositds felmondas alatt
all, Megrendeld fenntartja magéanak a jogot, hogy a
Vallalkozétol  kiegészitd vagy 1j biztositas
megkotését kovetclje, vagy a biztositdst a sajat
nevére kosse meg, és a biztositdsi dijakat
Vallalkozoénak jard 8sszegekbél levonja. Véllalkozo
altal kotendd biztositasok fedezik kiilondsen a
kovetkezbket:

- munkateriileten a Véllalkozonak a Megrendel6vel
szemben, a Beruhdz6val szemben és Altalaban
minden harmadik személlyel szemben fennallo
felelosségébdl fakadd kovetkezményeket, akar testi
seriilésbdl, akar anyagi (dologi) vagy nem anyagi
karokbol, pénziigyi veszteségh8dl ered, akir a
vallalkozasi szerz6dés targyat képezd munka
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kivitelezése eldtt, alatt vagy utan keletkeztek, akar
személy (aki a  Villalkozé  képviseldje,
alkalmazottja vagy megbizottja) akdr anyag,
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy
miitargy okozta. E feleldsségbiztositas legkéstbb a
munkateriileten vald fellépés elsé napjan hatalyossa
valik, és addig marad hatalyban, amig Megrendel
ellen a Beruhdzd vagy barmely mas harmadik
személy felléphet a jelen Szerzédés targyat képezd
munkédk kapcsin. Ha Villalkozé a kockézatait
altalanos felelosségbiztositassal oOhajtja fedezni,
akkor annak id6tartamat a jelen Szerzédésbdl
fakado kotelezettségekhez kell igazitani.

- gépjarmiivekre vonatkozo biztositas

- az alkalmazottakra vonatkozé munkaltatdi
felelosségbiztositas

- a torvényi elGirdsoknak, a  szakagi
megallapodascknak vagy a kollektiv szerzédésnek
megfeleld biztosités.

15. FEJEZET - KOZ0OS KIADASOK

Amennyiben a munkateriileten tébb Vallalkozo is
dolgozik, a Kiilonés Szerzddési Feltételek
rendelkezhetnek az esetleges kozos kiadasokrol és
azok felosztasarol.

16. FEJEZET — TITOKTARTAS

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen
Szerzddés targyat képezd munka tekintetében — a
maésik Fél hozzdjaruldsa nélkill - hammadik
személlyel nem kozdlnek semmilyen adatot,
informéciot kilondsen a jelen Szerzodés részét
képezé dokumentumokrél, miiszaki tervekrdl,
szamitasokrol, irasos anyagokrol. Altalaban véve
véllaljak az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben
tartasat minden olyan eljardsra nézve, amelynek
alkalmazdsat rabiztak. A felek vallaljak, hogy a
masik fél tevékenységére, mitkodésére vonatkozo
fizleti titoknak mindsiilé informaciot jogosulatlan
harmadik személynek nem szolgaltatnak ki a
szerz6dés hatdlya alatt, illetve azt kovetd
hatarozatlan ideig.

Amennyiben a jelen Szerzddés a Villalkozo
szerzOdésszegése miatt kerill megsziintetésre,
Villalkozd elére hozzajarul, hogy az 6 neve alatt
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vallalkozas targyanak
befejezéséhez sziikségesek eljarasokat Megrendeld
azonnal, a Vallalkozo minden tovabbi
megkérdezése nélkiil alkalmazhassa.

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK

Vallalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozés targyat
képezé munka elvégzéséhez sziikséges szemelyi,
targyi és pénzigyi feltételekkel rendelkezik, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal — a
szerzbdéses tevékenységi korokre kiterjedéen -
nyilvantartdsba  vett  vallalkozéi  kivitelezd,
alkalmazottai  koziill a  vallalkozasba adott
munkdhoz rendelt miszaki vezetd a megfeleld
képesitéssel és nyilvantartasba vétellel rendelkezik,
tovabba kijelenti, hogy rendelkezik
mindségbiztositasi tervvel és alkalmazza is azt.

18. FEJEZET -A SZERZODES
MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE

18.1, — A jelen szerz6dés lehetetleniilés folytan
megszinik minden egyéb formalitds nélkil,
amennyiben:

- maga a févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzodés
a Megrendeldnek fel nem réhatd okbdl felmondésra
keriil: Ezen lehetetleniilési okot a felek egyik félnek
sem felrohatd oknak tekintik. Ebben az esetben sem
egyik, sem masik félnek nem jar kartérités.
Mindenesetre, ha a Beruhazo a Megrendeld részére
kartéritést folydsit, ez utébbi koteles azt vallalkozoi
kozott felosztani az ket ért kar és a Vallalkozoi
dijak ardnyaban. De a kértérités felosztdsa azonban
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a
Megrendeld tobb kartéritést fizessen, mint amennyit
6 maga kapott a vallalkozds cimén.

- ha a fovallalkozoi/generalkivitelez6i szerzbdés a
Megrendeldnek felrohatd okbdl keriilt felmondasra:
Megrendelé koteles a Villalkozd bizonyitott,
kozvetlen karat megtériteni. A Vallalkozé koteles
bizonyitani, hogy ¢ maga semmiben nem jarult
hozza a f&vallalkozdi/generalkivitelezdi szerzddés
megrendeldi vétkesség alapjan torténd
felmondésdhoz. A Megrendeld A4ltal fizetendd
kértérités oOsszege a Villalkozd altal elkészitett
munka értékéhez igazodik, és nem haladhatja meg a
nettd Vallalkozdi dij dsszegét.

- Amennyiben a fovéllalkozoéi/generdlkivitelez6i
szerz0dés felmondasara a Vallalkozo a vallalkozasi
szerzOdésében foglalt kotelezettségeinek
megsértése miatt vagy azzal dsszefliggésben keriilt
sor, Ugy a Vallalkozé semmilyen kartéritésre nem
tarthat igényt, ugyanakkor felelésséggel tartozik a
Megrendeld felé az ebbol eredd karokeért.

18.2. — A Megrendel6 jogosult a jelen Szerzddést
azonnali hatallyal felmondani a jelen Szerzédésben
meghatarozott esetekben, kiiléndsen amennyiben a
Vallalkozo:

- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilvanittatott, ha
csddeljarast kezdeményezett vagy vele szemben
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ilyen eljardas folytatdsat birosdg elrendelte,
vegelszamolasi eljards indult ellene, felszdmoldsat
birésdg elrendelte (de nem szdndékos Atalakitas
vagy fizio miatt), fizetésképtelenné valik, ha javait
lefoglaljak, ha a Vallalkozisi szerzddésbdl fakadd
jogok vagy kovetelések engedményezésérdl szdld
rendelkezéseket (6. fejezet) megsért,

- jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen
Szerzédésben meghatdrozott kotelezettségeinek
felszolitas ellenére sem tesz eleget,

- visszautasitja a hibds alkatrészek kicserélését, a
hidnyosan elvégzett munka kijavitdsat, vagy igérete
ellenére 3 napon beliill mégsem kezdi el azt,

- neki felréhaté okbdl a rész-, vagy véghatéiriddhoz
képest 20 napos késedelembe esik,

- ha a Beruhdzo, vagy ezek képviseldje irdsban és
megfeleld indokokkal aldtdmasztva igényli a
Vallalkozd kizarasat a
Févallalkozoi/generalkivitelezdi szerzdés targyat
képezd munka megvaldsitasabol.

Amennyiben a Véllalkozéval szemben a jotéllasi
id6szak alatt csdd-, vagy felszamoldsi eljaras indul,
akkor a cséd, illetve felszamolasi eljaras elinditasat
megel6zd naptol kezdve a teljesitési, illetve a
jotallasi biztositék automatikusan a Megrendel6t
illeti meg és ezzel egyidejiileg a Villalkozonak a
Szerz6désbdl eredd szavatossigi és jotallasi
kotelezettségei megsziinnek.

Amennyiben a Villalkozéval szemben a Szerzédés
teljesitésének idotartama alatt indul cséd-, vagy
felszamolasi eljaras, akkor Felek a Szerzfdést a
csdd-, vagy felszamolasi eljdrdas meginditasat
megel6z6 napon a Véllalkozonak felrohaté okbol a
11.2.2 pont szerint meghiGsulttd nyilvanitjak.
Ebben az esetben a Megrendeld jogosult a
teljesitési,- joteljesitési biztositék oOsszegét a
meghitsulasi kotbér dsszegébe beszdmitani. Felek a
szerz6dés megsziinését kovetd 15 napon Dbeliil
kotelesek egymaéssal elszdmolni. A Szerzddés jelen
pontban meghatarozott modon torténd
meghitisuldsa nem jelenti a Vallalkozd jotallasi
kotelezettségének megsziinését, és tovabbra is
helytdllni  tartozik a nem  szerzddésszerii
teljesitésébol a Megrendelot ért karokért.

183. - A Megrendelé jogosult irasban
megsziintetni a Villalkozasi Szerzédést, amely
esetben felek a felmondast tartalmazd értesités
elkiildésétél szamitott 15 napon beliil kételesek
egymassal a teljesitett szolgaltatasaik
vonatkozasdban az alabbiak szerint elszdmolni:

-A  Villalkozé 4éltal a felmonddst tartalmazé
értesitésig elvégzett munka.

-A  Megrendeld 4ltal a Villalkozénak maér
folyositott  részletek, esetleges eldlegek és
kifizetések levondsa.

- Az iitemterv utolsé aktualizdlasa szerinti, a
felmondast tartalmazd értesités napjan fennélls
késedelmes munkarész vonatkozaséban alkalmazott
késedelmi kotbeér levonasa. A kiildnbdzetet az ados
Fél koteles a masik Féllel szemben rendezni az
elszdmolas végétdl szamitott 15 naptdni napon
beliil. Abban az esetben azonban, ha a vallalkozasi
szerzO6dés megszintetésére a  Vallalkozdnak
felrohaté okbél keriilt sor, a Vallalkozé mindaddig
nem tarthat igényt az 4ltala elvégzett munka
aranyos ellenértékére, ameddig a Megrendeld a
vallalkozéasi szerzodésben megjeldlt teljes munkét
el nem végeztette j Vallalkoz6 bevonasaval.

18.4. A Szerzédés felfiggesztése:

Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dés targyit képezd
munkék felfiiggesztésére, ha a Beruhdzo felfliggeszti a
févallalkozoi/generalkivitelezdi szerz6dést, vagy a
Beruhdzd érdekkorébe tartozd okbdl a kivitelezésben
késedelem 4ll be. Ilyen esetben a Megrendeld koteles
err6l a Vallalkozét haladéktalanul értesiteni, ezt
kdvetben Felek  jegyzkonyvet vesznek  fel
allaspontjuk egyeztetésérol és szitkség szerint kdzos
megegyezéssel modositjdk a jelen Szerzddeést. A
szerzodés felfiiggesztése egyik Fél részérél sem
eredményez késedelmet, ezzel dsszefliggésben egyik
Fél sem jogosult tobbletkoliség, kitbér vagy kartérités
érvényesitésére a masik Féllel szemben.

19. FEJEZET - KORRUPCIO ELLENES
RENDELKEZESEK

19.1. A Villalkoz6 kételes betartani barmely olyan
rendelkezést, mely tiltja az allami vagy magdn
személyekre iranyuld korrupcidt, befolyassal vald
visszaélést, pénzmosast, mely cselekedetek a
kdzbeszerzési piaci részvételtl vald eltiltdst
vonhatjak maguk utan.

A kovetkez6 korrupcidellenes jogszabalyokban
foglaltak betartdsa, azok terilleti és személyi
hatalyanak alkalmazasaval, kotelezo:

- magyar  jogszabalyok
rendelkezései (Btk., Ptk. )

korrupcioellenes

- 2000. évi XXXVIL. torvény a Gazdasagi
Egyiittmiikddési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
tagallamai, valamint Argentina, Brazilia, Bulgéria,
Chile és Szloviakia 4ltal Parizsban, 1997. november
21-én elfogadott - a kiilfoldi hivatalos személyek
megvesztegetése elleni kiizdelemrél sz616 -
Egyezmény kihirdetésérdl

- Kiilfsldi Korrupcios Gyakorlatrol szolo 1977.
¢évi torvény (Foreign Corrupt Practices Act of
1977, elérheto:
https://www justice.gov/sites/default/files/cri
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minal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-
english.pdf)

- Az Egyesiilt Kirdlysdg Csaldsrél sz6l6
Toérvénye (UK Bribery Act of 2010)

A Villalkozé vallalja, hogy a korrupcio
megel6zése és megakaddlyozdsa érdekében
kialakitja erre vonatkozd politikajat és ennek
érdekében megteszi a sziikséges és ésszerll
lépéseket.

19.2. A Villalkozé kijelenti, hogy tudomésa
szerint képviseldi, vezetdi, dolgoz6i, megbizottai
és barmely mas, vele jogviszonyban all6 személy
nem kindlt, nem adott, nem engedélyezett, nem
kért vagy fogadott el, kdzvetleniil vagy kdzvetve,
pénzt vagy barmely hasonlo értéket, elonyt vagy
ajandékot barmely személlyel vagy tarsasdggal
vald kapcsolatiban, ideértve barmely
kormanyképviselét vagy alkalmazottat, politikai
part képviseldt, politikai megbizatds betdltésére
jelolt  személyt, valamint barmely orszég,
ligynokség vagy allami intézmény részére
jogalkotdi, kozigazgatdsi vagy  birdskodasi
funkcidt  betoltd  személyt vagy  barmely
nemzetkozi nyilvanos szervezet képviseldjét, azzal
a szandékkal, hogy 6ket korrupcidra birja és/vagy
bket arra  Osztdnozze, hogy  hivatalukkal
visszaéljenek  annak  érdekében, hogy a
Megrendeld szamara egy lizletet megszerezzenek
vagy megtartsanak, vagy a Megrendelé szdmara
lizleti tevékenysége keretében barmely jellegii
egyéb eldnyt nyidjtsanak.

19.3. A Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy legjobb
tudomasa szerint sem a tarsasag, sem képviseldi,
vezetdi, dolgozdi, megbizottai, alvéllalkozoi
korrupciods cselekmény miatt nem voltak kizarva,
felfliggesztve, kizarasra vagy felfliggesztésre
javasolva, vagy masként eltiltva a kozbeszerzési
palyazatokon vald részvételtdl, és/vagy a
Vilagbank vagy barmely mas nemzetkdzi
fejlesztési bank palyazatain valo részvételtol.

19.4. A Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy
amennyiben tudomdést szerez arrdl, hogy a 19.2,
19.3. pontokban irt valamely  koriilmény
bekoévetkezik, arrél haladéktalanul, de legkésdbb a
tudomésszerzést kovetd 5 napon beliil tajékoztatja a
Megrendel6t.

16.5. Amennyiben a Megrendeld hitelt érdemlSen
tudomadst szerez arrdl, hogy a 19.2, 19.3. pontokban
irt valamely koriilmény bekovetkezett, a Megrendeld
a Vallalkozohoz cimzett, irdsbeli, egyoldal
nyilatkozattal, a Dbizonyitékok megjeldlésével
jogosult azonnali hatdllyal felfiiggeszteni a jelen

Szerz6dést olyan ésszerli iddtartamra, melyet
sziikségesnek vél a tények feltardsa céljabol. Ezen
ok miatt bekovetkezett felfliggesztés esetén a
Megrendeldt semmilyen felelosség nem terheli.

A Villalkozd a felfliggesztés okdul szolgalo
koriilményekre vonatkozd bizonyitékokat koteles
megbrizni és ezzel kapcsolatban mindent ésszer(i
intézkedést meghozni.

19.6.  Amennyiben a Vallalkozé felréhatban
megszegi a jelen fejezetben foglalt kitelezettségeit,
a Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést
indokolva, irdsban azonnali hatallyal felmondani. A
Villalkozot ebben az esetben teljes korll kartéritési
kotelezettség terheli a Megrendeld felé.

20. FEJEZET - ALKAMAZANDO JOG,
JOGVITAK, SZERZODESMODOSITAS

Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozét valamely
kotelezettségének teljesitésére irasban felszolitja, az
irasbeli felszdlitas kézhezvételével az -eléviilés
megszakad.

A villalkozasi  szerzbdésre a magyar jog
alkalmazando.

A Felek a jelen Szerzédés kapcsian felmeriils
jogvitdikat elsésorban tdrgyaldsos fton rendezik. A
Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kivitelezés
kozbeni vitdk (mlszaki értelmezési, stb.)) nem
késleltetik a szerzodésben vallaltak munka elvégzéset,
nem adhatnak alapot a Vallalkozénak a befejezési
hataridé modositaséra. Ha az egyik Félnek a masikhoz
intézett irdsos kezdeményezésétdl szdmitott 45 napon
beliil a targyalasok nem vezetnek eredményre, a Felek
a Budai Kozponti Kerilleti Birdsdg, illetve
értékhatartol fiiggben a Székesfehérvdri Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki jogvitajuk
rendezése érdekében abban az esetben, ha a jogvitdban
alperesként fellépd fél székhelye nem Pest megyében,
illetve Budapesten talalhat6 vagy a Budapest Kornyéki
Torvényszék egyéb illetékességi okbdl nem jarhat el.
Egyébként a Polgari perrendtartas illetékességre
vonatkozo rendelkezései az irdnyadok. Jelen szerz6dés
kizarolag kétoldaliian, mindkét fél altal cégszeriien
alairt  szerz6désmodositdssal modosithato, illetve
egészithetd ki.

21. FEJEZET - VEGYES RENDELKEZESEK

A fejezetek és alfejezetek cimei a Szerzddes
értelmezésében jelentOséggel nem bimak. Az egyes
szamban haszndlt kifejezések tobbes szadmban
értenddk, ha a szovegkodrnyezet 0Ogy kivadnja. Az
értesitések, megéllapodasok, hozzéijarulasok,
jovahagyasok, igazolasok és dontések kizarolag irdsos
irasbeli formaban érvényesek, kivéve a Felek
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kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban az
esetben, ha a felek kozdtt létrejott jelen Szerzédés
barmely rendelkezése érvénytelen lenne, az egész
Szerzédés nem valik érvénytelenné, hanem ngy kell
értelmezni, mintha a Szerz8dés az érvénytelen
rendelkezést nem tartalmazna.

A Megrendeld (vallalkozéasi szerzédésben megjelslt
képviseldje) 4ltal adott utasitisok irasos formdban
tehetdk meg érvényesen, azonban a Megrendeld
indokolt esetben a Vallalkozonak szdébeli utasitast is
adhat, amelyet Véllalkozé szintén kételes betartani.
Ilyen esetben Villalkozd kérheti a szdbeli utasitds
frasos megerdsitését vagy maga kiildhet 5 napos
hatéridén beliil irasbeli megerdsitést a Megrendeld
részére. Amennyiben. ezt az irasos megerdsitést 5
napon belill a Megrendel$ nem kifogéasolja, akkor az a
Megrendelé altal adott utasitisnak tekintendd. A jelen
szerzddés  szerinti  értesitéseket és  kozléseket
tértivevényes  ajanlott  killdemény 1tjdn  vagy
amennyiben ezt jogszabalyi rendelkezés nem tiltja,
barmely mas eszkozzel, pl. atvételi elismervényes
kézbesitéssel, fax lizenettel, elektronikus lizenettel (e-
mail-lel) utjan kell megtenni.

Vallalkozé koteles a vallalkozasara vonatkozd, és a
cégkivonatban nyilvantartott valamennyi adatinak
(kiilénds tekintettel, székhely, képviseletre jogosult
személy, felszdmolds indulasa stb.) modosuldsat
Megrendeldvel haladéktalanul irasban kozdlni. A
Megrendeld altal a Véllalkozé altal megadott, illetve a
hatdlyos cégkivonatban szereplé cimére kiildott
barmely kiildeményt a Felek hivatalosan atvettnek
mindsitenek a killdemény feladdsatél szamitott 5.
napon akkor is, ha a vétiv esetleg ,elkdltozitt”, vagy
»nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha
Villalkozo a kiildemény atvételét megtagadta.

Az 1997. évi LXXVIIL toérvény 39. § (3) bekezdése
alapjan, aki épitdipari kivitelezési tevékenységet (a
tovabbiakban: Vallalkozé kivitelez6i tevékenység)
folytat, az koteles az erre irdnyuldé szandékat a
Vallalkozo kivitelez6i névjegyzéket vezetdé Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarahoz bejelenteni.

Szerzédés csak olyan Vallalkozoval koéthetd, amely
szerepel a kivitelezoi névjegyzékben.

Amennyiben kivitelezés soran kidertil, hogy a
Vallalkozo a névjegyzékben nem szerepel, az a
Villalkozé  részér6l  silyos  szerzOdésszegésnek
mindsiil, és a Megrendelé jogosult a szerzddéstdl
azonnali hatéllyal eldllni, a Vallalkozd pedig — a
Megrendelé karanak megtéritésén felill — koteles a
nettdé Vallalkozéi dij 20%-&nak megfelelé sszegli
kotbért fizetni.

" Frederic Raulin

SADE-Magyarorszag Kft.
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