
SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 

Általános szerződéses feltételek    Kiadva 2015/10/26 1/27 

 
VÁLLAKOZÁSI SZERZ ŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 
 

Tartalomjegyzék 
 

 

1. FEJEZET – SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK  ...................................................................... 2 

2. FEJEZET – A SZERZŐDÉS TÁRGYA  ......................................................................................................... 2 

3. FEJEZET – KIVITELEZÉS  ............................................................................................................................ 3 

4. FEJEZET – A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI  ............................................................................. 7 

5. FEJEZET – VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI  .................................................................................. 7 

5. / A  FEJEZET – BÉRLETI JOGVISZONY  ........................................................................................... 9 

6. FEJEZET – MÁS ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE A VÁLLA LKOZÓ ÁLTAL  ...................... 10 

7. FEJEZET – VÁLLALKOZÓI DÍJ  ............................................................................................................... 11 

8. FEJEZET – SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS – BESZÁMÍTÁS  ...................................................................... 12 

9. FEJEZET – BIZTOSÍTÉKOK / SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS  ......................................................... 14 

10. FEJEZET – A KIVITELEZÉS ÜTEMTERVE ÉS MUNKATERÜL ET ÁTADÁS  ............................... 16 

11. FEJEZET – A HATÁRIDŐT BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYEK  ............................................................. 16 

12. FEJEZET – ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  .............................................................................................................. 18 

13. FEJEZET - FELELŐSSÉG ......................................................................................................................... 19 

14. FEJEZET - BIZTOSÍTÁS  ........................................................................................................................... 20 

15. FEJEZET – KÖZÖS KIADÁSOK  .............................................................................................................. 20 

16. FEJEZET – TITOKTARTÁS  ...................................................................................................................... 20 

17. FEJEZET - NYILATKOZATOK ................................................................................................................ 21 

18. FEJEZET -A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELFÜGGESZTÉSE ..................................................... 21 

19. FEJEZET – ALKAMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK, SZERZ ŐDÉSMÓDOSÍTÁS ................................ 22 

20. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK  .............................................................................................. 22 

 



SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. 

Általános szerződéses feltételek    Kiadva 2015/10/26 2/27 

1. FEJEZET – SZERZŐDŐ FELEK - 
MEGHATÁROZÁSOK  
 
1.1. – A Szerződő felek megnevezését a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazzák.  
 
1.2.- Meghatározások  
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák a SADE-Magyarország Kft. 
(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74., 
cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint 
Cégbíróság Cg.01-09-680188, MKIK nyilvántartási 
száma: 11A00684) és partnerei közötti vállalkozási 
jellegű szerződéses kapcsolatok általános 
szabályait, amelyek annyiban alkalmazandók 
amennyiben azoktól a Felek a Különös Szerződéses 
Feltételekben (Vállalkozási Szerződésben) el nem 
térnek. Ilyen eltérés vagy ellentmondás esetén a 
Különös Szerződéses Feltételekben megállapított 
rendelkezések elsőbbséget élveznek és megfelelően 
irányadók a felek közötti vállalkozási jogviszonyra.  
 
Vállalkozási szerződés  
(vagy Szerződés)  
a Megrendelő és a Vállalkozó között a vállalkozás 
tárgyára nézve létrejött szerződés, amely magában 
foglalja a vállalkozási szerződés Általános 
Szerződési Feltételeit, a vállalkozási szerződés 
Különös Szerződési Feltételeit, a szerződéses 
specifikációt, a szerződés műszaki 
tervdokumentációit, a szerződés árlistáját, szükség 
szerint a Vállalkozó árajánlatát és a megrendelést.  
 
A Szerződés aláírásának napjától a felek 
kötelezettségeinek teljes körű teljesítéséig - 
beleértve a jótállási és szavatossági kötelezettséget 
is - hatályos. 
 
Kivitelezési időtartama  
 
A vállalkozás keretében megvalósítandó munka 
kezdési és a befejezési időpontja közötti időszak, 
vagy ezeknek bármely része a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározottak szerint.  
 
Vállalkozó  
 
a Különös Szerződési Feltételekben megnevezett 
gazdálkodó szervezet és ennek jogutódjai, akinek 
pályázatát, ajánlatát a Megrendelő elfogadta.  
 
Megrendelő  
 
a Különös Szerződési Feltételekben ekként 
megjelölt gazdálkodó szervezet illetve annak 
jogutódjai, aki a Vállalkozóval áll szerződéses 
jogviszonyban.  
 

Beruházó  
 
a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
Megrendelőként megjelölt gazdálkodó szervezet 
illetve annak jogutódjai, aki a Megrendelővel áll 
szerződéses jogviszonyban, és akihez a Megrendelő 
ajánlatát, pályázatát benyújtotta a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés tárgyát 
képező munka megvalósítására.  
 
Vállalkozói díj  
 
a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 
összeg, amely a Vállalkozó részére fizetendő a 
vállalkozás tárgyát képező munka teljes 
megvalósításáért illetve az esetleges 
hibák/hiányosságok kijavításáért.  
 
Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen.  
 
Vállalkozás tárgya a Különös Szerződési 
Feltételekben meghatározott munka, amely 
elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal.  
 
Többletmunka:  
 
a vállalkozási szerződés tárgyát meghatározó 
tervdokumentációkban (ideértve a műszaki leírást, 
terveket, ágazati szabványokat is) szereplő, de a 
költségvetésbe nem vagy nem kellő mértékben 
felvett munka.  
 
Pótmunka: a szerződés alapját képező 
dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 
munkatétel. 
Kiviteli terv: jogszabályokban meghatározott 
tartalmú és részletességű műszaki megvalósítási 
tervdokumentáció.  
 
 
2. FEJEZET – A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
2.1. – A vállalkozási szerződés tárgya a Különös 
Szerződés Feltételekben meghatározott munka, 
amelyet Megrendelő megrendel, és amelynek 
elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal a jelen 
Szerződés és mellékleteinek megfelelően. A munka 
pontos megnevezése, leírása és műszaki tartalma, a 
tervdokumentáció, a másodlagos szolgáltatások a 
Különös Szerződési Feltételekben kerülnek 
meghatározásra. A Vállalkozó a részletes műszaki 
tartalmat ellenőrizni köteles annak érdekében, hogy 
a szerződés tárgya megvalósítható legyen. 
 
2.2. – A vállalkozási szerződés teljes egészében 
tartalmazza a Felek megállapodását, ideértve a 
vállalkozói teljesítéssel kapcsolatos műszaki 
tervezési munkát, másodlagos vagy járulékos 
szolgáltatást és munkát is. Következésképpen – 
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amennyiben a felek a Különös Szerződéses 
feltételekben eltérően nem állapodnak meg – a a 
vállalkozási szerződés aláírása hatálytalanítja a 
Felek között írásban vagy szóban létrejött bármely 
a szerződés tárgyára vonatkozó 
kötelezettségvállalást vagy egyéb megállapodást, és 
egyúttal azok helyébe lép. Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó által 
egyébként használt bármilyen általános szerződési 
feltétel vagy más ilyen dokumentumok a jelen 
Szerződésre nem alkalmazandó.  
 
2.3. – A Felek a Megrendelő és a Vállalkozó 
viszonyában a vállalkozás tárgyára vonatkozólag 
szerződéses feltételnek tekintik a Megrendelő és a 
Beruházó között létrejött külön 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott jogokat és kötelezettségeket. A 
Vállalkozó elismeri, hogy a Megrendelőtől kapott 
tájékoztatás alapján teljes mértékben megismerte a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést (kivéve 
a Beruházó áraira vonatkozó rendelkezéseket), az 
ehhez való hozzáférést a Megrendelő (Beruházó 
hozzájárulása esetén) biztosítja. Vállalkozó az 
abban foglalt kötelezettségeket jelen szerződés 
keretében magára nézve kötelezőnek fogadja el.  
 
2.4. – Vállalkozó közvetlenül Megrendelővel 
köteles a kapcsolattartásra. A vállalkozási szerződés 
semmilyen kitétele nem értelmezhető úgy, mint 
amely a Beruházó és a Vállalkozó közötti viszonyt 
megalapozná. A Vállalkozó vagy képviselője a 
Beruházó felé közvetlenül nem fordulhat értesítés 
vagy más közlés formájában, ugyanígy a Beruházó 
más alvállalkozója vagy bármely más partnere felé 
sem, kivéve, ha azt a Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta, vagy azt a Felek a Különös 
Szerződési Feltételekben kifejezetten rögzítették.  
 
3. FEJEZET – KIVITELEZÉS  
 
 
3.1. – A Vállalkozó köteles viselni a vállalkozás 
tárgyát képező munka költségeit, úgy mint a 
munkaerő toborzását, a bérek, járulékai és egyéb 
terhei kifizetését, és kalkulációk végzését, az anyag 
és a munkaeszközök leszállítását és munkába 
állítását, adók és illetékek megfizetését, biztosítási 
díjak befizetését valamint a kivitelezés során 
felmerülő jogszabályokban előírt hatósági díjakat, 
stb. és minden olyan egyéb költséget, mely a 
Különös Szerződési feltételekben meghatározott 
eredmény megvalósításához szükséges. Az 
esetlegesen a Megrendelőt terhelő szolgáltatásokat, 
anyagbiztosítások és leszállításokat a Különös 
Szerződési Feltételek jelölik meg.  
 
3.2. – A Vállalkozó köteles betartani a szakmai 
előírásokat, jogszabályi előírásokat és 
rendelkezéseket, a vonatkozó szabványokat, a 

Vállalkozási szerződésben és a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
előírtakat, illetve mindazt, ami ezekből következik, 
így különösen a kivitelezési, létesítési engedélyben, 
közszolgáltatók, üzemeltetők engedélyeiben, 
illetékes közigazgatási szervek, hatóságok 
előírásaiban és engedélyeiben, közterület-igazgatási 
szervek engedélyeiben, a munkálatok folytán 
érintett tulajdonosokkal kötött megállapodásokban 
meghatározott előírásokat, utasításokat, stb. A 
vállalkozási szerződés aláírásával a Vállalkozó 
elismeri, hogy e fenti rendelkezéseket teljes 
mértékben megismerte.  
 
3.3. – Vállalkozó vállalja, hogy a jogszabályoknak 
megfelelően a kivitelezés időtartama alatt felelős 
műszaki vezető irányítja a kivitelezési 
munkálatokat. A felelős műszaki vezető személyét 
és telefonszámát, névjegyzéki számát a Különös 
Szerződési Feltételekben fel kell tüntetni. A felelős 
műszaki vezető jelenléte a munkaterületen a munka 
kivitelezése során minden szakaszban biztosított 
kell legyen, rövidebb távollét esetén pedig elérhető 
legyen telefonon.  
Amennyiben 3 egymást követő napon hiányozna, 
távollétéről a Vállalkozó előzetesen értesíteni 
köteles a Megrendelőt, és a Megrendelő kérésére 
azonos képesítéssel és felhatalmazással rendelkező 
helyettesről kell gondoskodnia  
 
A Vállalkozó meghatalmazott képviselője köteles 
elfogadni és teljesíteni a Megrendelő 
képviselőjének utasításait. Amennyiben a 
Megrendelő a Vállalkozó képviselőjét 
alkalmatlannak tartja feladatai ellátására, az erről 
szóló írásos értesítés – amelynek tartalmaznia kell a 
kifogásolás indokait – kézhezvételét követően a 
Vállalkozónak haladéktalanul vissza kell hívnia a 
helyszíni képviselőjét és egyidejűleg a Megrendelő 
által jóváhagyott új képviselőt kell kineveznie a 
Vállalkozás tárgyát képező munka irányítására és 
felügyeletére. Amennyiben Vállalkozó nem biztosít 
szakmailag megfelelő, Megrendelő által elfogadott 
képviselőt, illetve felelős műszaki vezetőt, súlyos 
szerződésszegést követ el, és köteles Megrendelő 
részére a szerződéses összeg 0,5%-ának megfelelő 
kötbért fizetni a szerződésszegéssel érintett 
napokra, illetve Megrendelőnek jogában áll a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
 
3.4. – Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 
kivitelezés időszaka alatt hatályos jogszabályi 
előírásoknak – 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az 
építőipari kivitelezési tevékenységről (a 
továbbiakban: „Korm. rendelet” vagy „Rendelet”) – 
és szerződési rendelkezéseknek megfelelően. Az 
építési naplóban Vállalkozó köteles időrendben 
leírni a napi munkák menetét, illetve fel kell 
jegyeznie a munka minőségét vagy határidejét 
befolyásoló jelentősebb adatot és körülményt, 
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valamint a felek tudomására jutott az építést érintő 
veszélyhelyzetet, tényeket és körülményeket, 
amelyek kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 
veszélyeztetik. A kivitelezés környezetében fellépő 
veszélyhelyzetről a bejegyzésre jogosultak egymást 
az építési naplóban – sürgős esetben egyéb módon 
(telefon, fax, email) is – értesítik. Amennyiben 
papír alapú az építési napló, úgy az építési naplót a 
kivitelezés ideje alatt az építési munkahelyen 
hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak 
hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás 
céljából vihető el. Az eljárás ideje alatt a 
bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat 
az építési naplóhoz kell mellékelni. Ha az építési 
napló elvész vagy megsemmisül, erről közösen 
jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a 
rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul 
újra kell rögzíteni. Az e-napló esetében minden 
helyzetben szükséges a Megrendelő, illetve az arra 
jogosultak hozzáférését biztosítani. Megrendelő 
képviselője az építési naplót a fenti hivatkozott 
rendeletben előírt rendszerességgel ellenőrzi és 
aláírja. A Megrendelő az építési naplóhoz szabadon 
hozzáférhet.  
 
Az építési naplóban Megrendelő által tett 
bejegyzésekre, észrevételekre, különös tekintettel 
az építési naplóban elrendelt határidőkre és műszaki 
tartalomra Vállalkozó 3 napon belül észrevételezni, 
reagálni köteles, ennek hiányában a valamennyi 
Megrendelői bejegyzés a Vállalkozó által 
elfogadottnak minősül.  
 
 
3.5. - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a részére 
átadott közmű tervek – ellenkező megjelölés 
hiányában – tájékoztató jellegűek, a Vállalkozók a 
területen található közművek elhelyezkedését saját 
költségén ellenőrizni köteles.  
 
 
3.6. – Vállalkozó köteles a kivitelezés minőségét 
dokumentálni.  
A Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt 
minősítési és mintavételi tervet készíteni, melyet 
köteles Megrendelővel jóváhagyatni. A Vállalkozó 
által készített minősítési és mintavételi terv 
tartalmának – minimálisan – meg kell felelnie a 
Beruházó által támasztott követelményeknek. A 
terv Megrendelő felelős műszaki vezetője általi 
jóváhagyása Vállalkozót nem mentesíti a hatályos 
jogszabályok, hatósági rendelkezések, szabványok 
által meghatározott előírások betartása alól. A 
munka végzése folyamán Vállalkozó köteles a 
mintavételi tervben előírt ellenőrzéseket elvégezni, 
megfelelően dokumentálni, s legkésőbb az átadási 
dokumentációban mindezeket mellékelni. A 
minősítési és mintavételi terv tartalmazza:  
 

- a beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi 
bizonylatolásának módját,  
- a munkaterületen végzendő minőségellenőrzések 
számát, idejét, bizonylatolását, mint ellenőrzési 
pontokat,  
- az ellenőrző mérések számát, idejét, pontos helyét, 
különös tekintettel a független akkreditált 
laboratóriummal végzett vizsgálatokra,  
- az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, 
elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket,  
- a minőségi eltérések esetén szükséges 
intézkedéseket.  
 
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
engedélyek költségei a Vállalkozót terhelik. 
Amennyiben Vállalkozó nem tudja bizonyítani az 
adott szerződéses munkarész megfelelő minőségű 
teljesítését, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó 
költségére pótolni az elmaradt vizsgálatokat, ill. 
beszerezni minőségellenőrző intézet (pld.: ÉMI) 
szakértői véleményét.  
 
Az ellenőrzésnél használt mérőeszközök vagy 
műszerek kalibrálását a Vállalkozó biztosítja és 
köteles a vonatkozó dokumentumokat a kivitelezés 
megkezdése előtt Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani, az építési naplóban az azonosítójukat 
rögzíteni.  
 
3.7. – Vállalkozó szigorú kötelezettséget vállal a 
kivitelezés ideje alatt a hatályos környezetvédelmi 
előírások betartására. A Vállalkozó köteles 
munkáját különös tekintettel a a 1995. évi LIII. 
törvényben, a 44/2000. (XII.27.) EÜM. 
rendeletben, a 2000. évi XXV. törvényben, a 2012. 
évi CLXXXV. törvényben, 98/2001. (VI.15.) 
Korm. rendeletben, ill. a 309/2014. (XII.11.) Korm. 
rendeletben előírtaknak megfelelően végezni. A 
Megrendelő általi területátadástól kezdve 
Vállalkozó teljes és kizárólagos felelősséget vállal a 
tevékenység végzéséből származó vagy a 
tevékenység alatt a munkaterületen felfedezett 
hulladékért, ideértve azt a hulladékot is, amely a 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, 
leszállított, vagy raktárból kihozott anyagokból, 
munkagépekből, berendezésekből származik.  
Vállalkozó saját költségére köteles nyilvántartani, 
bevallani és ártalmatlanítani minden hulladékot a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. A 
Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy csak olyan 
veszélyes anyagokat (olajok, zsírok, benzinek, 
hígítók, gyanták, festékek, stb.) tárol és használ fel 
munkavégzése során, amelyre vonatkozóan a 
hatóság által kiadott tevékenységi engedéllyel bír. 
Ennek megfelelően Vállalkozó köteles a veszélyes 
anyagokat azonosítottan, a környezeti károkozást 
megelőző módon tárolni és felhasználni, valamint 
Biztonsági adatlapjuk hozzáférhetőségét a 
helyszínen biztosítani.  
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Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését 
követően a Vállalkozó köteles elkészíteni és átadni 
Megrendelő részére az építési és bontási 
tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 
5. számú melléklet szerinti építési és bontási 
hulladék nyilvántartó lapot.  
 
A Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő 
Integrált irányítási rendszer politikáját ismeri 
(elérhetősége: www.sade.hu).  
 
Vállalkozói kötelezettsége a munkaterület, valamint 
az igénybevett közterület - járda, úttest - folyamatos 
tisztántartása. Ha Vállalkozó e kötelezettségét nem 
teljesíti, Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségén a szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
Vállalkozó köteles munkavégzésekor olyan gépeket 
üzemeltetni, melyek a rendeletekben előírt 
zajkibocsátási határértéket nem haladják meg.  
 
Vállalkozó e kötelezettségének megszegésével akár 
a Beruházónak, vagy Megrendelőnek, akár 
harmadik személynek okozott kárért kártérítési 
felelősséggel tartozik. Ezen felül a Vállalkozó a 
kötelezettségének megszegésével összefüggésben 
keletkezett hatósági határozatokban meghatározott 
bírságokat, büntetéseket és intézkedéseket viselni 
köteles, függetlenül attól, hogy ki ezek tényleges 
címzettje.  
 
A Vállalkozó köteles a minőségi és környezeti 
teljesítésre, a munkabiztonságra és, 
egészségvédelemre, valamint a tűzvédelemre 
vonatkozó dokumentumokat a Megrendelő 
képviselőjének kérésére bemutatni, átadni. Köteles 
az általa feljegyzett hiányosságokat a megadott 
határidőn belül e területre vonatkozóan pótolni, 
illetve a hibákat korrigálni. A munkatér és a 
környezet általános rendjére vonatkozó 
jogszabályok be nem tartása esetén a Megrendelő a 
munkát le is állíthatja, és ennek minden erkölcsi és 
anyagi vonzatát a Vállalkozóra hárítja.  
 
3.8. – Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az 
elvégzendő munkák mennyiségének, természetének 
vagy milyenségének Megrendelő által előírt vagy 
elfogadott változását elfogadja, a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott és Vállalkozó munkarészét érintő 
kereteken belül. Ennek megfelelően kötelezi magát 
az írásban így elrendelt többletmunka, pótmunka 
vagy módosítás elvégzésére.  
 
3.9. - A jelen Szerződés mellékletében nem 
szereplő és jogszabályok által nem előírt Pótmunka 
csak akkor végezhető, ha abban a felek előzetesen 
írásban megállapodnak. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell a pótmunka díját és a kivitelezési 

határidejét. A pótmunkák ajánlatát a Vállalkozó a 
szükséges mellékletekkel együtt nyújtja be, amelyet 
a Megrendelő írásban jóváhagy, vagy elutasítja. A 
pótmunkák elszámolása a jelen Szerződés alapján 
történik. Amennyiben összehasonlító egységárat 
tartalmazó kiírás tételei nem állnak rendelkezésre, a 
Vállalkozónak pótajánlatot kell leadni és 
engedélyeztetnie a Megrendelővel. A pótajánlat 
kalkulációs alapját a szerződésben szereplő 
egységárak kalkulációs alapja jelenti. A 
pótmegrendelésekre az ajánlatkérés idevonatkozó 
előírásai és a jelen Szerződés rendelkezései 
érvényesek.  
 
3.10. – A Vállalkozó nem módosíthatja a műszaki 
dokumentációt, a kiadott utasításokat, a 
felhasználandó anyagokat, illetve a kivitelezés 
során elkészült műtárgyakat a Megrendelő írásos 
hozzájárulása nélkül.  
 
3.11. – Vállalkozó saját felelősségére kalkulálja ki 
és határozza meg a műtárgyak hiánytalan 
kivitelezéséhez és a rendelkezésére bocsátott 
műtárgyak rendeltetésszerű, a létesítési engedélyes 
tervnek megfelelő üzeméhez szükséges költségeket, 
saját költségén állítja elő a szükséges kiviteli 
terveket, a részletes költségvetést, illetve saját 
költségén szerzi be a szükséges engedélyeket. 
Téves, hiányos kalkuláció esetén a Vállalkozó e 
címen a Megrendelővel szemben többletköltséget 
nem érvényesíthet. E kiviteli terveket Megrendelő 
rendelkezésére kell bocsátani még azelőtt, hogy a 
Vállalkozó a kivitelezést megkezdené.  
A Megrendelő által elvégzendő ellenőrzés nem 
keletkeztet a Megrendelő részéről semmilyen 
felelősségvállalást a létesítmények, építmények, 
műtárgyak tervei és kivitelezése tekintetében, 
például azok szilárdságára, stabilitására és 
szigetelésére vonatkozólag, melyeket Vállalkozó 
számol ki és határoz meg teljes felelőssége 
tudatában. Vállalkozó nem hivatkozhat a kiviteli 
tervek Megrendelő által elvégzett ellenőrzésére, 
illetve a Beruházó jóváhagyására acélból, hogy 
elhárítsa magáról a felelősséget az általa elkövetett 
hiba vagy mulasztás esetén.  
 
Vállalkozó köteles haladéktalanul felhívni a 
Megrendelő figyelmét a Megrendelő által 
szolgáltatott dokumentumokban található 
hiányosságokra, eltérésekre illetve 
ellentmondásokra.  
 
Vállalkozó viseli a tervdokumentáció olyan 
hiányosságából adódó következményeket és 
költségeket, melyet a tőle elvárható gondosság 
mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően nem jelzett. 
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Az esetleges javítások, pontosítások után a 
kivitelezési terveket és a kalkulációkat Vállalkozó 
köteles átadni a Megrendelőnek jóváhagyásra.  
 
3.12. – Amennyiben a kiviteli terveket a 
Megrendelő biztosítja, úgy Vállalkozó köteles 
azokat felülvizsgálni, illetve a munkaterületet a 
legnagyobb körültekintéssel és alapossággal 
megvizsgálni. A kiviteli tervek hiányosságai miatt 
Vállalkozó semmilyen többletköltséget, kártérítési 
igényt nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.  
 
A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a 
munkaterület átadásakor nem jelzett közművek 
megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget vállal 
és a káresetek megelőzése érdekében – szükség 
szerint – köteles együttműködni a közművek pontos 
helyének meghatározásában. 
 
3.13. - Abban az esetben, ha egyes 
munkafolyamatokhoz részben vagy egészben 
Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, esetleg 
eszközöket, az átadott anyag vagy eszköz a 
Megrendelő és a Vállalkozó között megtörtént, 
írásban rögzített átadás-átvételét követően 
Vállalkozó az átvett anyagért, eszközért 
felelősséggel tartozik. Az eszközöket köteles 
rendeltetésszerűen használni és annak átadáskori 
állapotát megőrizni. A Vállalkozó feladata a 
Megrendelő által biztosított anyagok mozgatása és 
munkaterületre való kiszállítása, őrzése és tárolása. 
Az átadott és felhasznált anyagokkal, eszközökkel 
köteles elszámolni. Megrendelő az el nem számolt 
anyagok, eszközök költségét jogosult Vállalkozó 
részére kiszámlázni és Vállalkozó bármely 
esedékes számlájával szemben kompenzálás útján 
rendezni.  
 
3.14. - Tervezési feladatok esetén alkalmazandó 
további speciális szabályok 
 
A Vállalkozó feladata a szükséges (hatósági, 
üzemeltetői stb.) egyeztetések lefolytatása, a 
szükséges hozzájárulások és engedélyek 
beszerzése, a közműegyeztetések elvégzése. 
 
 Vállalkozó felelős azért, hogy az általa elkészített 
műszaki-gazdasági megoldás (terv) alkalmas a 
Megrendelő által meghatározott – különösen a 
Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban, 
valamint a fővállalkozói szerződésben 
meghatározott – cél elérésére, megfelel a hatályos 
jogszabályoknak, valamint azért, hogy a 
Megrendelő által meghatározott célhoz a terveken 
kívüli egyéb, akár műszaki, akár_gazdasági 
beruházás nem szükséges. Amennyiben Vállalkozó 
által készített terv nem felel meg a jelen bekezdés 
rendelkezéseinek az ebből adódó többlet költségek 
Vállalkozót terhelik.  
 

Vállalkozó (tervező) köteles felhívni a Megrendelő 
figyelmét, amennyiben hazai viszonylatban nem 
ismert és/vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági 
megoldást alkalmaz. Vállalkozó felelőssége ebben 
az esetben sem korlátozott. 
 
Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződésben 
meghatározott feladatok elvégzésére megfelelő 
tervezői képesítéssel és gyakorlattal rendelkezik. 
Szavatol továbbá azért, hogy a teljesítés tárgyát 
képező megoldásokra harmadik személynek nincs 
olyan joga, amely a felhasználást korlátozná vagy 
kizárná. 
 
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 
terveket szerkeszthető, digitális formában is a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
 
A Vállalkozó a hiányos tervszolgáltatás esetén – a 
részteljesítés figyelembe vételével – tervezési díjat 
nem követelhet. 
 
A fokozatosan szolgáltatott terveknek önállóan is 
alkalmasnak kell lenniük a kivitelezésre. 
Amennyiben Megrendelő döntése alapján további 
tervek készítése válik szükségessé a munkarész 
megvalósítása céljából, a Vállalkozó köteles e 
terveket haladéktalanul elkészíteni. 
 
Amennyiben a terv nem felel meg a hatósági 
előírásoknak és emiatt az építésügyi hatóság az 
építési engedély kiadását megtagadja, a Vállalkozó 
köteles a tervet haladéktalanul kijavítani. A hatóság 
jogerős elutasítása esetén a Megrendelő díjfizetési 
kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől. 
 
A Megrendelő jogosult a tervezési munkát 
figyelemmel kísérni. A Megrendelő tervekre adott 
jóváhagyása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződésben vállalt, illetve jogszabályon alapuló 
bármely felelőssége alól. 
 
A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a 
tervdokumentáció megfelel a Szerződésben 
megfogalmazott követelményeknek, hatósági 
előírásoknak, illetőleg a gazdaságossági és 
korszerűségi követelményeknek. Hibás teljesítésnek 
minősül tehát a gazdaságossági követelmények 
megszegése is, vagyis amennyiben a terv 
kivitelezési költségigénye lényegesen túllépi a 
megállapodásban meghatározott értékhatárt. 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő 
a tervekkel kapcsolatos rendelkezési jogát kiköti.   
 
 Vállalkozó korlátozás nélküli felhasználási jogot 
enged a Megrendelőnek az általa elkészített és 
átadott tervek tekintetében. A Megrendelő az 
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elfogadott terveken jogosult a felhasználáshoz 
szükséges változtatásokat végrehajtani, illetve 
végrehajtatni, ideértve a továbbtervezés jogát is.  
 
Felek fentieket a vállalkozási díj meghatározásánál 
kifejezetten figyelembe vették. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 
kivitelezés a terv szolgáltatásától számított 3 év 
után kezdődik meg, a Vállalkozó külön 
megállapodás alapján köteles elvégezni a terv 
korszerűségi felülvizsgálatát. 
 
4. FEJEZET – A MEGRENDELŐ 
KÖTELEZETTSÉGEI  
 
A Megrendelő biztosítja:  
 
a) a munka összehangolását és irányítását 
munkaterületen dolgozó valamennyi szerződéses 
vállalkozója között,  
b) a munkaterületet munkavégzéshez rendelkezésre 
bocsátja,  
c) Megrendelő a kivitelezés megkezdése előtt 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a jelen 
Szerződés teljesítéséhez szükséges és Különös 
Szerződési Feltételekben meghatározott terveket és 
dokumentációt, illetve anyagokat,  
d) egyéb speciális feladatokat, amelyeket a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazhatnak.  
e) Az Áfa tv. 142.§-a (1) bekezdésének b) pontja 
értelmében a Megrendelő előzetesen és írásban 
köteles nyilatkozni a Vállalkozónak az olyan 
építési-szerelési munka esetében, amely ingatlan 
létrehozására, bővítésére, átalakítására vagy egyéb 
megváltoztatására irányul feltéve, hogy a 
tevékenység építési hatósági engedély-köteles.  
 
 
5. FEJEZET – VÁLLALKOZÓ 
KÖTELEZETTSÉGEI  
 
Vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismeri el a 
Megrendelőt a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés alapján terhelő kötelezettségeket a jelen 
Szerződés tárgyát képező munka tekintetében. 
Ebből következően Vállalkozó köteles minden 
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a 
Megrendelő kellő időben eleget tudjon tenni a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződésben 
meghatározott kötelességeinek. Vállalkozó köteles 
különösen: 
 
a) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azokat a 
dokumentumokat, amelyeket a Megrendelő a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
értelmében a Beruházó felé benyújtani köteles,  
b) az építési munkahely és az építési körülmények 
ismeretében a szakmai észrevételeket, 

megjegyzéseket megfogalmazni a számára átadott 
tervekkel kapcsolatban,  
c) írásban azonnal értesíteni a Megrendelőt a 
közvetlenül hozzá intézett megjegyzésekről és 
reklamációkról, panaszokról, valamint minden 
olyan eseményről, amely erre okot adhat,  
d) tartózkodni attól, hogy a Beruházó részére 
árajánlatot tegyen a megrendelésre vonatkozólag és 
attól is, hogy végrehajtson bármely a jelen 
Szerződésre vonatkozó utasítást, amely nem a 
Megrendelőtől származik,  
e) a Megrendelő kérésére, a Szerződés időtartama 
alatt igazolnia kell alkalmazottja vagy megbízottja 
szakmai képesítését, egyéb alkalmasságát a jelen 
Szerződés tárgyát képező megrendelésre 
vonatkozólag,  
f) a Megrendelő által megrendelt anyagokat a 
munkaterületen a Megrendelő képviselőjének 
távollétében is átvenni, feltéve, hogy arra előzetes 
felhatalmazást kapott. A Vállalkozó köteles a 
leszállított terméket átvétel előtt minőségileg és 
mennyiségileg ellenőrizni, az átvételt a 
szállítólevélen aláírással és pecséttel igazolni, majd 
a Megrendelő részére átadni. A Megrendelő 
raktárhelyiségéből anyagot kivételezni csak a 
szállítólevél aláírásával és bélyegzővel történő 
ellátásával lehet,  
g) az eltakarásra kerülő munkarészről a 
Megrendelőt munkafázisonként az eltakarás előtt 3 
nappal értesíteni és részére az ellenőrzés 
lehetőségét biztosítani. Amennyiben Vállalkozó ezt 
elmulasztja, úgy az eltakarást követően is saját 
költségén köteles biztosítani a Megrendelő számára 
a megtekintés lehetőségét,  
h) minden felvilágosítást megadni a jelen Szerződés 
teljesítéséhez igénybevett munkaerőről és 
munkaeszközökről,  
i) az anyagellátásról hozott intézkedések 
ellenőrzését megkönnyíteni (megrendelések, 
visszaigazolások),  
j) beszámolni azokról a kötelezettségvállalásokról, 
amelyek a munkaszervezést és a munkavégzést 
érinthetik,  
k) kellő időben írásban jelezni kifogásait a 
munkaszervezést illetően,  
l) az érintett vállalkozók részvételével folytatandó 
koordinációs értekezletre és a Megrendelő vagy 
annak képviselője és a Vállalkozó közötti 
értekezletre képviselőt küldeni olyan 
felhatalmazással, hogy képes legyen a 
munkavégzéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára,  
m) alkalmazkodni az írásos utasításokhoz a jelen 
Szerződés által meghatározott kötelességeinek 
keretén belül,  
n) eltűrni, hogy ellenőrizzék kötelezettségei 
végrehajtását,  
o) lecserélni a Megrendelő által kifogásolt 
alvállalkozóját, helyszíni alkalmazottját, az 
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ajánlattól eltérően alkalmazott technológiáját, 
eszközeit, anyagait  
p) tartózkodni a kivitelezéssel kapcsolatban 
nyilvános közlemények tételétől, illetve reklámok 
kihelyezésétől,  
q) a jelen Szerződés tárgyát képező munkálatok 
elvégzése során a jogszabályoknak megfelelően 
bejelentett és foglalkoztatott munkaerőt alkalmazni, 
és ezt esetleges alvállalkozóival szemben is köteles 
megkövetelni, 
r) a jelen szerződés teljesítése folyamán 
(szerződésben, építési naplóban stb.) részére előírt 
kivitelezési rész-, és véghatáridőket betartani. 
 
A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses feladatai 
során használt munkagépei műszaki állapota 
megfelelő, a biztonságos- és egészséget nem 
veszélyeztető munkavégzésre alkalmasak, az általa 
biztosított gépkezelők foglalkoztatása jogszerű, az 
adott típusra érvényes kezelői jogosítvánnyal 
rendelkeznek. A Vállalkozó a gépek műszaki 
állapotát havonta köteles ellenőrizni. 
 
A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy 
amennyiben munkagépei bármelyike meghibásodik, 
azt 24 órán belül megjavítja, megjavíttatja, illetve 
pótolja. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a 
Megrendelőnek – választása szerint – lehetősége 
van helyette munkagépet biztosítani a Különös 
Szerződéses Feltételekben meghatározott bérleti 
díjért. Amennyiben a Megrendelő felajánlja a 
munkagép biztosítását, a Vállalkozó köteles azt a 
Különös Szerződéses Feltételekben, illetve az 5/A 
fejezetben meghatározott feltételekkel igénybe 
venni. A bérleti díj megfizetésén túl a Vállalkozó 
teljes körűen vállalja a munkagépek üzemeltetési 
költségeit, ami magában foglalja a felhasznált 
üzemanyagot is. A bérleti díj összegét a 
Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő vállalkozási 
díjba jogosult beszámítani. 
 
A Megrendelő fenntartja a jogot a szolgáltatás 
díjainak megváltoztatására a Vállalkozó 
informálása mellett, ha a kalkuláció alapját képező 
bármely költségtényezőben a Megrendelőn 
kívülálló okokból (adó, hatósági díjak, biztosítási 
díjak, stb.) pénzügyi változás történik.  
 
Vállalkozó vállalja, hogy a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, valamint 
a tűzvédelemről szóló 1996. XXXI. Tűzvédelmi 
törvény, és a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel 
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján az 
alábbi kötelezettségeknek eleget tesz, és azt a 
munkavégzés során betartja, illetve betartatja az 
építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet rendelkezéseinek 

figyelembe vételével. Azbeszttel történő 
munkavégzés esetén a Vállalkozó köteles az 
azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III.23) 
EüM rendelet előírásainak megfelelően eljárni. 
 
Ennek keretében a Vállalkozó különösen: 
- Biztosítja, hogy a felvonulási területen dolgozók 
részére a kötelező munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatást és a szükséges vizsgáztatásokat elvégzi, 
illetve elvégezteti,  
-A munkaterületen helyszíni kockázatértékelést 
készít és megteszi a szükséges intézkedéseket a 
megállapított veszélyforrásokból adódó kockázatok 
elfogadható szintre történő lecsökkentésére,  
- biztosítja a dolgozó részére a munkakörben 
előforduló veszélyforrásokkal szemben a 
kötelezően előírt egyéni védőfelszereléseket, azok 
használatát és a minőségét rendszeresen ellenőrzi,  
- ellenőrzi, hogy a felhasznált anyagok, eszközök, 
szerszámok megfelelnek-e a biztonságos 
munkavégzés követelményeinek,  
- biztosítja, hogy a munkavállalók az időszakos 
kötelező alkalmassági orvosi vizsgálattal 
rendelkezzenek,  
- rendszeresen ellenőrzi a munkahelyek 
alkalmasságát, az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre,  
- biztosítja a dolgozói számára a vonatkozó 
jogszabályokban előírt, illetve a munka jellegéből 
fakadóan szükséges higiéniai feltételeket (WC, 
mosakodás, vízvételi lehetőség, stb.), 
- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 
írásban engedélyezi, illetve elrendeli, szükség 
esetén jóváhagyatja.  
- a munkaterületét ellátja a tűzveszélyességi 
osztályba sorolásnak megfelelően előírt tűzoltó 
készülékekkel, azokat az előírt időközönként 
ellenőrizteti,  
- munkabaleset esetén a kivizsgálást és a szükséges 
intézkedéseket elvégzi, illetve elrendeli. 
Amennyiben a Vállalkozó a munkabaleset 
kivizsgálása során a Megrendelő felelősségét 
valószínűsíti, haladéktalanul köteles a Megrendelőt 
a kivizsgálásba bevonni, ellenkező esetben 
semmilyen anyagi-, erkölcsi kártérítésre nem tarthat 
igényt a Megrendelővel szemben.  
- gondoskodik arról, hogy a munkaeszközök előírt 
időszakos biztonsági felülvizsgálat, érintésvédelmi 
vizsgálat és a megfelelő karbantartás biztosított 
legyen (amely érvényes a kölcsön adott és kapott 
termelőeszközökre is),  
- gondoskodik arról, hogy a munkaterületen az 
anyagtárolás, anyagmozgatás, a közlekedési utak 
megfeleljenek az egészséges és biztonságos 
munkavégzés feltételeinek,  
- a munkaterületén megköveteli a munkafegyelem 
betartását. Amennyiben Megrendelő 
munkavédelemmel kapcsolatos kifogásait, 
utasításait Vállalkozó 24 órán belül nem hajtja 
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végre, úgy Megrendelőnek joga van a munkát 
leállítani, a munkavégzésre alkalmatlan dolgozót a 
munkaterületről – akár véglegesen is – kitiltani, a 
munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó 
költségére megszüntetni, mindez azonban nem 
mentesíti Vállalkozót a munkavédelmi és 
munkabiztonsági szabályok betartására irányuló 
kötelezettsége és ennek jogkövetkezményei alól.  
 
Közbeszerzési eljárás kapcsán kötött Vállalkozási 
Szerződés esetén a Vállalkozó köteles mindenféle 
korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az 
Energia Központ, az Állami Számvevőszék, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve 
az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá 
az Európai Bizottság, az európai Korrupcióellenes 
Iroda és az Európai Számvevőszék, illetve egyéb 
állami vagy uniós szerv vagy hatóság a 
Vállalkozási Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 
ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és 
teljes auditot végezzen számlázási vagy bármely 
más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos 
dokumentumok alapján. A dokumentumoknak 
könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell 
őket rendszerezni, hogy ez segítse az 
átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-
átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül 
történhetnek meg. 
 
Vállalkozó vállalja, hogy az 5/2015. (II.27.) NGM 
rendelet szerinti adatokat az EKÁER rendszerben 
rögzíti, azt nem delegálja a Címzett (átvevő) felé. 
 
5. / A  FEJEZET – BÉRLETI JOGVISZONY 
 
Amennyiben a kivitelezési tevékenység során 
Vállalkozó a Megrendelőtől bármilyen gépet, 
eszközt (a továbbiakban: „Gép”-et) bérel, akkor a 
Felek között külön bérleti szerződés nem jön létre, 
hanem a bérleti jogviszonyra a következő 
rendelkezéseket kell alkalmazni: 
 
1. A Vállalkozónak a Gép(ek)re vonatkozó 
használati és birtoklási joga a Gép átadás-
átvételével kezdődik és az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott ideig tart. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a jegyzőkönyvet nevében 
aláíró munkavállalója, alvállalkozója, megbízottja 
stb. képviseleti jogosultságát a bérleti jogviszonnyal 
kapcsolatban jelen szerződés aláírásával elismeri. A 
Megrendelő részéről a bérleti jogviszonnyal 
kapcsolatban eljárni jogosult a Megrendelő 
projektvezetője, illetve felelős műszaki vezetője. 

 
2. Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzítik a bérleti jogviszonyra vonatkozó főbb 
rendelkezéseket (Gép típusa, azonosítója, állapota, 
felszereltsége, darabszám, kilóméterszámláló állása, 

elszámolás módja, gépkezelő biztosítása, átvétel 
helye, ideje, stb.) 
 
3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Gépet további bérbe-, vagy más 
jogosultsággal nem rendelkező részére történő 
használatba illetve zálogba nem adja, egyéb más 
módon meg nem terheli, azt szerződésben, vagy 
egyébként semmilyen feltétellel le nem kötheti. 
Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
meghatározott időpontban köteles a Megrendelő 
részére a Gépet visszaszolgáltatni, azt visszatartani 
semmilyen jogcímen nem jogosult. Felek a bérlet 
időtartamát egy közösen aláírt jegyzőkönyvben 
módosíthatják. 
 
4. Amennyiben a bérlet időtartama alatt a 
Gépet ellopják, megsemmisül, vagy a Vállalkozó 
azt egyéb okból nem szolgáltatja vissza határidőre, 
köteles a Gép biztosító által nem térített (illetve 
biztosítás hiányában a teljes) birtokbaadáskori 
értékét a Megrendelő részére megfizetni. 
 
5. Felek rögzítik, hogy a Gép 
visszaszolgáltatása szintén átadás-átvételi 
jegyzőkönyv felvétele mellett történik. Az átadás 
során a Felek rögzítik a Gépen szemmel látható 
hibákat, sérüléseket. Az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírását követően a Megrendelőnek 
10 nap áll rendelkezésére, hogy a visszaadott Gépet 
megvizsgálja, az esetlegesen keletkezett rejtett 
hibákat felmérje, amelyekről a Vállalkozót 
tájékoztatja. A felmerülő hibák kijavításának 
költégeit a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére 
megtéríteni Megrendelő felszólítását követő 15 
napon belül.  
 
6. A Vállalkozó köteles a Gépet 
rendeltetésének megfelelően használni, valamint a 
Gépre vonatkozó garanciális és szavatossági, 
valamint az egyéb, a Gép kezelési utasításában lévő 
előírásoknak eleget tenni, a használathoz szükséges 
karbantarást elvégezni. A Gép esetleges 
meghibásodásának időtartamára a Megrendelő 
cseregép biztosítására nem köteles. 

 
7. Vállalkozó részére tilos a Gépen bárminemű 
maradandó változtatás végrehajtása, kiegészítő 
eszköz beépítése, kivéve azok, amelyekhez a 
Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul. 
 
8. A Megrendelő bármikor jogosult a Gép 
állapotának ellenőrzésére.  
 
9. A Vállalkozó felel a Megrendelővel 
valamint harmadik személlyel szemben a Gép 
bármely okból történő teljes, vagy részleges 
meghibásodásáért, megrongálódásáért, 
megsemmisüléséért, illetőleg a Gép által okozott, 
vagy működésével kapcsolatban bekövetkezett 
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minden kárért és balesetért. A Vállalkozó köteles 
minden káreseményt vagy balesetet a 
Megrendelővel haladéktalanul, legfeljebb azonban 
24 órán belül írásban közölni. 
 
10. A Megrendelő kizárja a Gép 
meghibásodásából eredő kárért való felelősségét, 
továbbá nem felel azokért a károkért, amelyek a 
Vállalkozónak a meghibásodás miatti késedelemből 
vagy valamely határidő nem teljesítéséből 
származnak. 
 
11. A Szerződés tartama alatt a Gép használata 
során felmerülő, a Vállalkozó felróható 
magatartásán alapuló bírság, díj és egyéb a 
Szerződésben nem rögzített fizetési kötelezettség, 
amelyek jogszabályi előírások miatt keletkeznek, és 
a Gép használatával kapcsolatban merülnek fel 
(különösen, amelyek hatóságok, illetve egyéb 
illetékes szervek határozatán vagy intézkedésén 
alapul) a Vállalkozót terhelik.  
 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített díjról a 
Megrendelő havonta számlát állít ki Gépbérleti díj 
címén. Az elszámolás pontos módját az átadás-
átvételi jegyzőkönyv rögzíti, azzal, hogy a 
Megrendelő a vállalkozói díj, illetve a teljesítési, 
vagy garanciális visszatartás összegébe minden 
esetben jogosult a bérlettel kapcsolatos minden díjat 
és egyéb költséget beszámítani. A bérleti díj 
késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott mértékű 
késedelmi kamatot köteles megfizetni. A késedelmi 
kamat az esedékesség napjától a tényleges teljesítés 
napjáig kerül felszámolásra. 
 
12. A bérleti jogviszony megszűnik az 
adásvételi-jegyzőkönyvben rögzített határidő 
leteltével. 

 
 

13. A bérleti jogviszonyt a Megrendelő 
különösen az alábbi esetekben mondhatja fel 
azonnali hatállyal: 
 
• ha a Vállalkozó bármely fizetési 
kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó 
késedelembe esik,  
• ha nem a megállapodásnak megfelelő célra 
használja a Gépet, vagy a szerződéses feltételekből 
fakadó más kötelezettségét oly mértékben nem 
teljesíti, vagy szegi meg, hogy a Megrendelő ezzel 
kárt szenved, vagy ennek veszélye merül fel, 
• valamennyi egyéb olyan esetben, amely a 
Vállalkozási Szerződés felmondására, 
megszüntetésére jogosítja a Megrendelőt. 

 
14. A bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal a 
Vállalkozó felmondhatja, ha a Megrendelő a 
szerződésből eredő lényeges kötelezettségének 

bármelyikét a Vállalkozó írásbeli felszólítása 
ellenére sem, vagy csak számottevő késedelemmel 
teljesíti. 
 
15. Amennyiben jelen szerződés a Megrendelő 
jogszerű rendkívüli felmondása következtében 
szűnik meg, a Vállalkozó köteles a felmondással 
érintett Gépet az azonnali felmondásról való igazolt 
tudomásszerzést követő két munkanapon belül 
visszaszolgáltatni a Megrendelőnek. Amennyiben a 
megállapított határidőn belül a Vállalkozó ezen 
kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Bérbeadónak 
minden további feltétel nélkül jogában áll a Gépet 
akár meghatalmazott igénybevételével is 
visszaszármaztatni, azaz felkutatni és elszállítani, 
melyből eredő minden költség megfizetésére a 
Vállalkozó köteles. Ebben az esetben a 
Megrendelő, kötbér címén a napi bérleti díj 
ötszörösét jogosult kiszámlázni a Bérlőnek 
késedelmes naponként. A fizetési határidő 8 nap. 
 
 
6. FEJEZET – MÁS ALVÁLLALKOZÓ 
IGÉNYBEVÉTELE A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL  
 
A Vállalkozóra bízott munkát a Vállalkozó teljes 
egészében alvállalkozásba nem adhatja, kivéve, ha 
ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyét 
adta. További alvállalkozó bevonásához is a 
Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása szükséges.  
 
Amennyiben Vállalkozó fenti kötelezettségét 
megszegi, Megrendelő – Vállalkozó jelen pontban 
meghatározott kötbérfizetési kötelezettségén túl – 
követelheti, hogy Vállalkozó végezze el a munka 
teljes egészét, teljesítés hiányában a jelen 
Szerződést felmondhatja a 18.2. Fejezetben 
foglaltak alkalmazásával. A vállalkozás 
alvállalkozásba adása semmiben nem mentesíti a 
Vállalkozót a vállalkozási szerződés által rárótt 
kötelezettség és felelősség alól, felelőssége 
továbbra is fennáll a Megrendelő felé minden 
tévedésért, mulasztásért, hanyagságért, 
hiányosságért, akár alvállalkozója, akár 
alkalmazottai, képviselői követik is el, ugyanúgy, 
mintha maga a Vállalkozó járt volna el.  
 
A kivitelezés folyamán kizárólag a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által a vállalkozói 
kivitelezői nyilvántartásban – az elvégzendő 
munkarészekre is vonatkozóan – regisztrált 
alvállalkozó vehető igénybe. 
 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a 
Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az 
alvállalkozójának igénybevétele nélkül nem 
következett volna be.  
 
A Vállalkozó köteles az alvállalkozóival kötendő 
szerződésekben rögzíteni a Vállalkozónak jelen 
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szerződésben előírt, különösen a munka- tűz- és 
környezetvédelmi szabályok betartására vonatkozó 
követelményeket, és ennek megtörténtét 
Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles igazolni. 
 
A Vállalkozó köteles továbbá az alvállalkozói 
szerződéseiben előírni, hogy  
- a Projekt megvalósításával összefüggésben a 

Megrendelő jogosult ellenőrizni bármelyik 
alvállalkozóra vonatkozóan a munka- tűz- és 
környezetvédelmi előírások maradéktalan 
betartását,  

- valamint azt, hogy a Megrendelő által tartott 
helyszíni ellenőrzés során az alvállalkozó köteles 
– a jelen szerződés mellékletét képező – Helyszíni 
Ellenőrzési Jegyzőkönyv aláírására. 

 
Megrendelő ellenőrzési jogosultsága nem érinti a 
Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének 
kötelezettségeit, felelősségét. 
 
Felek rögzítik, hogy amennyiben az alvállalkozó 
munkaterületén történik a Helyszíni Ellenőrzési 
Jegyzőkönyvben rögzítettek megsértése, a 11.2.4 
pont alapján számított kötbér megfizetésére a 
Vállalkozó köteles akkor is, ha a helyszíni 
ellenőrzésen személyesen nem vett részt. 
A Különös Szerződési Feltételek eltérő 
rendelkezése hiányában Vállalkozó nem 
engedményezheti, illetve faktoráltathatja a jelen 
Szerződés tárgyát képező megrendelésből eredő 
követelését sem részben, sem egészben, kivéve, ha 
ehhez a Megrendelő ügyvezetője, illetve gazdasági 
igazgatója előzetesen írásban hozzájárulását adta és 
az ebből eredő adminisztrációs többletköltséget 
Vállalkozó megfizeti, melynek összege az 
engedményezett/faktoráltatott összeg 0,5 %-a, 
minimum 10.000,-Ft, maximum 100.000,-Ft. Az 
adminisztrációs költséget a Megrendelő 
kiszámlázza, és azt kompenzálással rendezi a 
vállalkozói számlával szemben.  
Faktorálás csak abban az esetben történhet, 
amennyiben a faktorálás tényét és az adós 
személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba 
bejegyezték. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
hozzájárulása nélkül vesz igénybe alvállalkozót, 
vagy az alvállalkozói szerződésekben nem rögzíti a 
jelen pontban meghatározott követelményeket, az 
súlyos szerződésszegésnek minősül, mely 
esetekben a Vállalkozó köteles hozzájárulás nélkül 
igénybe vett alvállalkozó, illetve hiányos 
alvállalkozói szerződés esetén a vállalkozói díj 
10%-át, kötbérként a Megrendelő részére 
megfizetni a Megrendelő felszólítását követő 3 
napon belül. A kötbér összegét a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó bármely számlájából, illetve a 
garanciális visszatartásából kompenzálás útján 
kiegyenlíteni. Fentieknek túl, Megrendelő – 

választása szerint – a szerződés azonnali hatályú 
felmondására is jogosult. 
 
 
7. FEJEZET – VÁLLALKOZÓI DÍJ  
 
7.1. – A Különös Szerződési Feltételekben rögzített 
díj fedezi a vállalkozásba adott munka teljes és a 
vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, 
szabványokban, technológiai előírásokban 
foglaltaknak megfelelő, I osztályú minőségben való 
elvégzését a Különös Szerződési Feltételekben 
rögzített elszámolás módozat szerint (lásd. 7.2. és 
7.3.)  
 
7.2. – A fix végösszegű, átalányáras szerződések 
esetén a szerződésben foglalt munkák vállalkozói 
díja befejezési határidőre prognosztizált átalányár, 
amely a szerződés szerinti teljesítésig változatlan 
marad. A vállalkozói díj a műszaki tartalom és a 
kiviteli tervdokumentációban foglalt munkák 
komplett megvalósításának teljes költségét 
tartalmazza, utólagos számszaki-, mennyiségi- és 
műszaki észrevételekre való hivatkozással az ár és 
egységár, valamint határidő nem módosítható.  
 
Átalányáras elszámolás esetén a Különös 
Szerződési Feltételek tartalmazzák azokat a 
tételeket (megrendelő által nyújtott szolgáltatások, 
biztosított anyagok), amelyet a vállalkozói díj nem 
tartalmaz.  
 
7.3. – A tételes költségvetésű, elszámolású munkák 
esetén a végleges vállalkozói díj az elvégzett 
munka utólagos tételes felmérése alapján kerül 
meghatározásra az előzetesen elfogadott 
egységártáblázat nettó árai és a ténylegesen felmért, 
elfogadott munkamennyiség figyelembevételével. 
Az egységárak a szerződés teljesítéséig 
változatlanok maradnak, azokat sem a pótlólagos 
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem 
módosítják.  
 
7.4. – Vállalkozó kijelenti, hogy az egyösszegű 
átalányár meghatározására a Vállalkozóra bízott 
feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges 
információk ismeretében került sor. Vállalkozó 
elismeri, hogy az árajánlatában feltüntetett árak 5% 
tartalékot tartalmaznak a kivitelezés során 
felmerülő műszaki bizonytalanságok esetére. Az 
5%-os tartalék nem érinti a vállalkozói díj átalány 
jellegét. 
 
Vállalkozó csak az elvégzett és a Megrendelő által 
leigazolt vállalkozói díjra tarthat igényt. Az el nem 
végzett munkák díját Megrendelő jogosult a KSZF-
ben meghatározott egységárak alapján a vállalkozói 
díjból levonni, melyhez vállalkozó a jelen ÁSZF 
elfogadásával hozzájárul. Egységárak hiányában a 
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Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyott 
árak/díj alkalmazandó a levonás során. 
 
7.5. – A 7.2 vagy 7.3. pont szerint meghatározott 
vállalkozói díj, a Vállalkozás tárgyát képező munka 
szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan, 7.1 pontban 
meghatározott első osztályú minőségben történő 
teljesítése esetén illeti meg a Vállalkozót. A 
vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó 
tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint 
az annak során felhasznált anyagok, alkatrészek 
értékét, az eredmény elérése érdekében tett 
szükséges ráfordításokat. A vállalkozói díj 
tartalmazza különösen:  
 
- számítások, ideértve a talaj és a megépítendő 
műtárgyak szilárdságára vonatkozó számítások, a 
Megrendelő által előírt vagy egyébként hasznosnak, 
ill. szükségesnek ítélt talajmintavételek, az eredeti 
tervek módosítása miatt szükségessé váló 
engedélyeztetés (építési engedély is) költségét,  
-a vállalkozásba adott munka hiánytalan 
megvalósításának költségeit, ideértve többek között 
a következőket: a munkavégzéshez szükséges 
közmű-elhelyezkedések ellenőrzésének, közmű-és 
útcsatlakozások kiépítésének költsége, az igénybe 
vett közműszolgáltatások díja, a magántulajdonban 
lévő utak és területek vagy a közutak és 
közterületek használatának költségei, díjai, vagy 
engedély nélküli használatuk esetén a bírságok, 
büntetések, az ideiglenes és/vagy felvonulási utak, a 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott területen 
kívül a kivitelezéshez használt terület költsége 
(anyagtárolásra, munkagépek és berendezések 
tárolására használt terület, ideiglenes 
hulladéklerakó, a törvényi előírásoknak és a 
vállalkozási szerződésnek megfelelő hulladék-
elhelyezés), az engedélyeztetés költsége, ha azokat 
a Különös Szerződéses Feltételek alapján 
Megrendelő nem biztosítja, a szakmai előírások 
vagy a vállalkozási szerződés által előírt 
mintavételezés, elemzés, vizsgálat, az elkészített 
vagy kivitelezés alatt lévő műtárgyak 
fenntartásának, állagmegóvásának költségei 
(egyebek között az őrzés, a bekerítés és a tisztítás 
költségei) továbbá,  
- minden olyan költség, amely az anyagok, a 
munkagépek, felszerelések és berendezések 
szállításával, mozgatásával kapcsolatos és nem 
kifejezetten a Megrendelőt terheli, a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott anyagok, munkagépek, 
felszerelések és berendezések ugyanezen költségei, 
a műtárgyak kitűzési pontjainak kijelölése, 
szerszámok és egyéb (másodlagos) anyagok, a több 
vállalkozó együttes jelenlétéből fakadó költségek, a 
Vállalkozóra hárított vagy egyébként is őt terhelő 
biztosítások költségei, minden olyan költség, amely 
a tájékoztatással, egészségvédelemmel, 
biztonsággal, tűzvédelemmel, 
környezetvédelemmel, a munkaterület 

helyreállításával (eredeti állapot visszaállításával) 
kapcsolatos, a szomszédos, föld alatti vagy felszíni 
létező műtárgyak helyreállításának költségei, 
kártérítés az esetlegesen kárt szenvedett harmadik 
személyek részére,  
- és általános jelleggel minden olyan költség, amely 
a a vállalkozási szerződés keretében a Vállalkozó 
valamely kötelezettségével áll összefüggésben.  
 
7.6. – A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
esetlegesen előforduló és előre nem látható 
többletköltségek megtérítésére csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a többletköltségek 
kifizetését Megrendelő is elérte a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
keretében.  
 
7.7. –  A Megrendelő a Vállalkozó felé jogosult 
azokat a költségeket tovább hárítani, melyek a 
Vállalkozó feladatkörében jelentkeztek és melyeket 
a Megrendelő fizetett meg a Vállalkozó helyett. 
Ezeket a költségeket a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó részére továbbszámlázni és annak 
összegét a Vállalkozó számlájából kompenzálás 
útján kiegyenlíteni. 
 
 
8. FEJEZET – SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS – 
BESZÁMÍTÁS  
 
8.1.1. – Vállalkozó köteles a számla benyújtása 
előtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az 
általa elvégzett munka számlázásának alapjául 
szolgáló valamennyi szükséges felmérést, 
dokumentumot. (minősítést, műbizonylatot, mérési 
jegyzőkönyvet, laboratóriumi eredményt, 
karbantartási útmutatót stb.) 
 
Megrendelő vállalja, hogy a benyújtástól számított 
8 munkanapon belül ellenőrzi és igazolja a 
Vállalkozó által a számla alátámasztására leadott 
felméréseket, dokumentumokat. Amennyiben a 
leadott dokumentumok nem helytállóak, 
Megrendelő visszaadja Vállalkozó részére javításra. 
Vállalkozó számlájához mellékelni köteles a 
Vállalkozó által aláírt és a Megrendelő Felelős 
műszaki vezetője által a Korm. rendelet alapján 
leigazolt és Különös Szerződéses Feltételekben 
meghatározott módon jóváhagyott 
teljesítésigazolást. Ennek hiányában a számla 
érvényesen nem fogadható el és visszaküldésre 
kerül hiánypótlás végett. Számlázáskor a teljesítés 
időpontjaként a teljesítésigazolási jegyzőkönyvben 
megjelölt időpontot kell szerepeltetni, valamint a 
szerződés számát. Ha a teljesítéstől számított 15 
napon belül Vállalkozó nem állítja ki a számlát, és 
nem nyújtja be, később a számla nem fogadható be 
a régi formájában. (Újra kell indítania a teljesítés 
igazoltatási folyamatot 8 napon belül.)  
8.1.2.- Előleg  
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A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát 
képező munkák elvégzéséhez előleget nem biztosít.  
 
8.1.3.- Részszámla  
 
Vállalkozó 30 napnál hosszabb időtartamú 
kivitelezés esetén részszámlázásra jogosult a 
Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 
gyakorisággal vagy ütemeknek megfelelően. A 
részszámla összege a Megrendelő képviselője által 
elfogadott teljesítési jegyzőkönyvben a Felek által 
rögzített készültségi fok alapján kerül 
meghatározásra, amely jegyzőkönyvet Vállalkozó a 
részszámlához mellékelni köteles. A részszámlán 
Vállalkozó köteles a Különös Szerződési 
Feltételekben vagy az Általános Szerződési 
Feltételekben (lásd 9.2) meghatározott teljesítési 
visszatartást feltüntetni, illetve Megrendelő jogosult 
azokat pénzügyileg visszatartani. Részszámlában 
csakis olyan munkafázis szerepelhet, mely alkalmas 
a használat vagy továbbépítés minden feltételének 
teljesítésére, nem ideiglenes vagy rezsi tevékenység 
és az értéke azonosítható. A részszámla kifizetése 
nem jelenti az adott munka elfogadását, a 
Vállalkozó továbbra is teljes körűen felelős az 
általa vállalt munka elvégzéséért. A benyújtott 
részszámlák összege nem haladhatja meg a vállalási 
ár 90 %-át.  
 
A részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti 
az adott szakasz átadás-átvételét, a Vállalkozónak a 
kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel 
lezárásáig minden szakasz vonatkozásában viselnie 
kell. 
 
8.1.4. – Elszámolás - Végszámla  
A Vállalkozó végszámlájához csatolni köteles az 
átadás-átvételi jegyzőkönyv illetve a 12.2 pont 
szerint jóváhagyott teljesítésigazolást. A szükséges 
mellékletek hiányában Megrendelő nem teljesíti a 
számla kifizetését. Vállalkozó a rész- és 
végszámláin köteles feltüntetni a megrendelés, 
illetve szerződés számát.  
 
Ha Vállalkozó által bemutatott, és a számlázás 
alapjául szolgáló végleges dokumentumok egy 
része vagy egésze nem kerül elfogadásra, 
Megrendelő erről értesíti Vállalkozót és – 
amennyiben a kijavítás lehetséges - elküldi neki az 
általa leellenőrzött és kijavított végleges 
felméréseket és dokumentumokat. Vállalkozó az 
értesítéstől számított 15 napon belül írásban 
jelezheti észrevételeit és kifogásait, megfelelő 
indokolással alátámasztva. Ha Vállalkozó 
észrevételeit és kifogásait a fentiek szerint nem jelzi 
a megadott határidőn belül, vagy azokat 
indokolással megfelelőképpen nem támasztja alá, 
akkor magatartása a Megrendelő általi kifogások 
végleges elfogadásának minősül, ezáltal a 

Megrendelő mentesül a késedelmes fizetési 
teljesítés terhe alól, így a fizetési határidő a hibátlan 
dokumentumok beérkezésétől számítva kerül 
megállapításra.  
 
Amennyiben a vállalkozói szerződés tárgya az 
általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében 
a fordított adózás hatálya alá esik, úgy Vállalkozó 
köteles a számlán feltüntetni a Megrendelő 
adószámát és azt a megjegyzést, hogy 
„FORDÍTOTT ADÓZÁS - Az ÁFA megfizetésére 
a Megrendelő kötelezett.” Ezzel egyidejűleg mind a 
Megrendelő, mind a Vállalkozó kijelenti, hogy a 
2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) 
bekezdésének feltételei vonatkoznak rá, azaz 
belföldön nyilvántartásba vett adóalany, valamint 
nincs olyan jogállása, amely alapján tőle adó 
fizetése ne lenne követelhető. 
 
Amennyiben a Különös Szerződéses Feltételekben 
a felek rögzítették, hogy a szerződés teljesítése 
közbeszerzés tárgyát képező beruházás közvetlen 
megvalósítását jelenti, a Vállalkozó a 2003. évi 
XCII. Törvény 36/A §–ában foglalt adóigazolás 
benyújtására köteles a Megrendelő felé.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az 
Art. 36/A. § (1) bekezdésének a.) pontjában írt 30 
napnál nem régebbi adóigazolást úgy köteles 
biztosítani, hogy az adóigazolás időbeli hatálya az 
esedékes számla fizetésének napjára is kiterjedjen, 
ezért Vállalkozó a fizetési határidő lejártát 
megelőző 7 nappal köteles 23 napnál nem régebbi 
adóigazolást a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani az Art. 36/A. §-a szerint. Vállalkozó a 
papír alapú adóigazolás eredeti példányát a 
Megrendelő részére a fizetési határidő lejárta előtt 7 
nappal köteles megküldeni. Az adóigazolás mindkét 
esetben akkor minősül Megrendelő által átvettnek, 
amikor az Megrendelőhöz igazolható módon 
megérkezett. 
 
Amennyiben a Vállalkozó az Art. 36/B. §-a alapján 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, 
úgy a fenti adóigazolás helyett kizárólag erről a 
tényről a fizetési határidő lejártát megelőzően 7 
nappal köteles mindkét Megrendelőt a fenti módon 
írásban tájékoztatni. 
 
Mindaddig, amíg Vállalkozó az Art. 36/A §-a 
szerinti adóigazolást a fent írt módon és 
határidőben nem biztosítja a Megrendelő részére, 
vagy Vállalkozó az Art. 36/B.§-a szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban nem 
szerepel, és köztartozásmentes adózói adatbázisban 
való szereplésről a Megrendelőt írásban, a fentiek 
szerint nem értesíti, a Megrendelő fizetési 
kötelezettségével nem esik késedelembe.  
 
8.2. Fizetési határidő 
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8.2.1. - Megrendelő – a 8.2.2 pontban rögzítettek 
figyelembe vételével – a számla kézhezvételétől 
számított 60 napon belül köteles Vállalkozó 
szabályszerűen benyújtott és esedékes számláját 
kiegyenlíteni a Vállalkozó számláján feltüntetett 
bankszámlaszámra történő átutalással. Kifizetési 
napnak Megrendelő bankszámlájának a számla 
összegével történő megterhelésének napja minősül.  
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a 
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő 
késedelmi kamatot fizet Vállalkozó számára. 
 
8.2.2. -  Megrendelő csak abban az esetben teljesíti 
a Vállalkozó számlájának határidőre történő 
kifizetését, amennyiben már kézhez vette 
Vállalkozó számláját, valamint a Beruházótól is 
beérkezett hozzá az ennek megfelelő összeg. 
Megrendelő ilyen esetben a Beruházó felé 
benyújtott számlájának kifizetésétől számított 
maximum 5 munkanapon belül köteles Vállalkozó 
szabályszerűen benyújtott és esedékes számláját 
kiegyenlíteni, amennyiben a tárgyi Projekt nem esik 
a Kbt. hatálya alá. 
 
 
8.3. – A Megrendelő jogosult bármely, a 
Vállalkozóval szemben fennálló, lejárt követelését a 
Vállalkozó számlakövetelésével szemben 
beszámítás útján kompenzálni a 
számlakiegyenlítések alkalmával, de köteles a 
kompenzáció tényét a Vállalkozóval közölni.  
 
8.4. – Amennyiben a Vállalkozó harmadik 
személynek kárt okozott a kivitelezés során és a 
kárt nem javította ki és/vagy nem térítette meg, 
akkor a harmadik személy helytálló és indokolt 
panasza alapján a Megrendelő felfüggesztheti a 
Vállalkozó részére teljesítendő kifizetéseket a 
kártérítés összegéig, a kártérítés megtörténtéig.  
 
 
9. FEJEZET – BIZTOSÍTÉKOK / 
SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS  
 
9.1. – A Különös Szerződési Feltételek pontosítják 
a vállalkozói biztosítékok nyújtására vonatkozó 
rendelkezéseket, a biztosíték nyújtásának mértékét 
és módját. Eltérő rendelkezés hiányában az 
alábbiakat kell alkalmazni.  
 
9.2. - BIZTOSÍTÉKOK  
 
9.2.1. - Teljesítési biztosíték:  
Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, és 
biztosítékot (teljesítési garanciát) nyújt arra az 
esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségeit 
nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A 
teljesítési biztosíték a kivitelezés ideje alatt áll fenn 

és az elkészült teljes munka átadás-átvételének 
időpontja + 70 napig, vagy amennyiben a 
Beruházóval megkötött szerződés ennél hosszabb 
időtartamot állapít meg, úgy az abban 
meghatározott ideig.  A Különös Szerződéses 
Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a 
teljesítési biztosíték mértéke a részszámlák,  
összegének 10%-a, mely a nettó összegből kerül 
visszatartásra. Kifizetése a műszaki átadás-átvételt 
követően kiállított végszámla esedékességekor 
történik Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme 
alapján, figyelembe véve az alábbi jóteljesítési 
biztosíték kapcsán meghatározottakat is.  
 
Amennyiben a Különös Szerződéses Feltételek azt 
lehetővé teszik, a teljesítési biztosíték a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül átadott, a teljes 
szerződéses nettó összeg 10%-nak megfelelő 
mértékű teljesítési bankgaranciával kiváltható. A 
bankgarancia lejárata a munkák tervezett 
befejezését követő 70. nap. A fenti határidő 
elmulasztása esetén a teljesítési biztosíték nem 
váltható ki bankgaranciával. Bankgarancia nyújtása 
esetén az alvállalkozó minden esetben köteles 
egyeztetni a szövegezés és a kondíciók tárgyában a 
Megrendelő pénzügyi osztályával.  
 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó mulasztása vagy 
szerződésszegése miatt a teljesítési biztosíték 
összegéből Megrendelő levonást eszközöl, úgy 
Vállalkozó a levonást követő 3 munkanapon belül 
köteles annak összegét az eredeti 10%-os mértékre 
kiegészíteni a teljesítési biztosíték érvényességi 
idejének időtartamára. Amennyiben erre felhívás 
ellenére sem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a 
teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó 
részszámláiból történő pénzügyi visszatartás útján 
kiegészíteni.  
 
 A fentieknek megfelelően a szerződés 
teljesítésének elhúzódása illetve a teljesítési 
határidő módosítása esetén Vállalkozó köteles az új 
teljesítési határidő vagy a teljesítés új várható 
időpontja alapján meghosszabbított érvényességi 
időtartamú teljesítési bankgaranciát nyújtani, az 
eredeti bankgaranciája érvényességének lejártát 
megelőző legkésőbb 10. napig. E kötelezettség 
elmulasztása esetén Megrendelő választása szerint 
jogosult a teljesítési biztosíték összegét a 
Vállalkozó részszámláiból visszatartani, vagy a 
Vállalkozó által nyújtott teljesítési bankgaranciát 
lehívni, és a lehívott összeget pénzügyi 
visszatartásként kezelni, a jelen ÁSZF 
rendelkezéseinek megfelelően.  
 
 
9.2.2. – Jóteljesítési/jótállási biztosíték: (pénzügyi 
visszatartás vagy jóteljesítési/jótállási 
bankgarancia) Vállalkozó a teljesítés átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben meghatározott időpontjától 
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számított 5 éves időtartamra a hibátlan teljesítésért 
jótállásra kötelezett, feltéve, hogy a Felek a 
Különös Szerződési Feltételekben eltérően nem 
állapodnak meg a jótállás időtartamáról. Abban az 
esetben, amennyiben a Vállalkozó teljesítésének 
időpontja elválik a teljes projekt Megrendelő által 
történő teljesítésének időpontjától, úgy a jótállás 
időtartama a Vállalkozó tényleges teljesítésével 
kezdődik, és a teljes projekt Megrendelő által 
történő átadását igazoló jegyzőkönyv dátumától 
számított 5 évig tart. Felek rögzítik, hogy a 
szerződés bármilyen okból történő megszűnése, 
illetve megszűntetése esetén – hacsak a felek erről 
kifejezetten nem állapodnak meg másként – az 
elvégzett munka tekintetében a Vállalkozót a 
jótállási kötelezettség a vállalkozási szerződésben 
meghatározott jótállási idő leteltéig terheli. 
 
A Vállalkozó a jótállási kötelezettsége időtartamára 
jóteljesítési garanciát nyújt, amelynek összege a 
teljes vállalkozói díj nettó összegének a Különös 
Szerződési Feltételekben meghatározott %-a, eltérő 
rendelkezés hiányában 5%-a. A jóteljesítési 
biztosíték a végszámla nettó összegéből kerül 
pénzügyileg visszatartásra, ugyanakkor amennyiben 
teljesítési biztosíték nyújtására került sor, úgy a 
teljesítési biztosíték 50%-a, de minimum a nettó 
vállalkozói díj 5%-a a jótállási időszakra 
automatikusan jóteljesítési garanciává alakul át.  
 
A jóteljesítési biztosíték Megrendelő által fel nem 
használt részének kifizetése a jótállási idő 
lezárásaként tartott utófelülvizsgálatról készült 
jegyzőkönyv dátumát követően, a Vállalkozó 
kifejezett írásbeli kérelme alapján történik. Az 
utófelülvizsgálatot a jótállási idő lejártát megelőző 
két héttel a Vállalkozó köteles kezdeményezni. Az 
utófelülvizsgálat olyan időpontban történhet, 
amikor az időjárási viszonyok lehetővé teszik az 
esetleges hibák hiánytalan feltárását. Az 
utófelülvizsgálaton feltárt hiányosságokat a 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége körében köteles 
kijavítani. 
 
Abban az esetben, ha jelen szerződésben 
meghatározott okból a jóteljesítési/jótállási 
biztosíték összegéből Megrendelő levonást 
eszközöl, úgy Vállalkozó a levonást követő 3 
munkanapon belül köteles annak összegét az eredeti 
mértékre kiegészíteni a biztosíték érvényességi 
idejének időtartamára. 
 
 
Amennyiben a Különös Szerződési Feltételek úgy 
rendelkeznek, a jóteljesítési biztosíték címén történt 
pénzügyi visszatartás a végszámla benyújtásával 
egyidejűleg átadott jóteljesítési bankgaranciával 
kiváltható. A jóteljesítési garanciális 
visszatartásnak megfelelő bankgaranciának a 
jótállási időszak leteltét követő 70. napig 

érvényesnek kell lennie.  Amennyiben a 
Megrendelő a jótállási bankgarancia terhére az 
ÁSZF rendelkezései szerint lehívást eszközöl, úgy 
Vállalkozó köteles a lehívást követő 5 napon belül a 
jótállási bankgaranciát az eredeti bankgarancia 
összegére kiegészíteni, illetve ennek megfelelően új 
bankgaranciát szolgáltatni, oly módon, hogy a 
Megrendelő rendelkezzen az eredeti mértékű 
bankgaranciával. Ennek hiányában Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó nála lévő bankgaranciáját 
lehívni és az így lehívott összeget pénzügyi 
visszatartásként kezelni. 
 
 
 Bankgarancia nyújtása esetén az alvállalkozó 
minden esetben köteles egyeztetni a szövegezés és 
a kondíciók tárgyában a Megrendelővel, a Felek 
minden egyes esetben kötelesek összhangba hozni a 
Megrendelő által a Fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés keretében nyújtott jóteljesítési 
bankgarancia feltételeivel (viszontgarancia).  
 
 
A Vállalkozó által nyújtott teljesítési/jóteljesítési 
biztosíték az alábbi 13.2. és 13.3. pontban 
meghatározott károkozásból eredő és a 
Megrendelővel szemben érvényesített kártérítési 
kötelezettségek biztosítására is szolgál.  
 
A szerződéses jótállási szabályok nem szabályozott 
kérdéseiben a törvényi jótállási szabályokat kell 
alkalmazni. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége 
nem érinti a hatályos jogszabályok alapján fennálló 
szavatossági kötelezettséget és annak időtartamát 
(kötelező alkalmassági idő).  
 
9.3. – Hibabejelentés alapján, annak 
kézhezvételétől számított 24 órán belül Vállalkozó 
köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt 
követő 24 órán belül állásfoglalását dokumentáltan 
közölni. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó 
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, 
beleértve a hiba megszűntetésének időpontját, 
határidejét. A Vállalkozó – az azonnali 
beavatkozást igénylő intézkedéseken kívül – a hiba 
bejelentését követő 3 napon belül köteles a javítási 
munkákat megkezdeni és a Megrendelő által 
kitűzött időpontra befejezni. A Vállalkozó az 
elvégzett javítási munkákról a Megrendelőt 
tájékoztatni köteles.  Vállalkozó az elvégzett 
javítási munkákra semmilyen jogcímen, sem 
részben, sem egészben nem tarthat igényt költség, 
díj stb. térítésre akkor sem, ha a javítási munka 
hétvégére vagy munkaszüneti napra esik. 
A jótállási és szavatossági idő a javított rész 
vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint 
meghosszabbodik.  
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9.4. – Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát –
akár a kivitelezés időtartama, akár a jótállási 
időszak alatt – nem szünteti meg, nem vállalja vagy 
a hiba kijavításával indokolatlanul 
késedelmeskedik, a Megrendelő jogosult a javítást 
más kivitelezővel a Vállalkozó költségére 
elvégeztetni és annak összegét a 
teljesítési/jóteljesítési biztosíték terhére elszámolni. 
Ez esetben vállalkozó a kijavított hiba fennállását, a 
javítás szükségességét és módját, valamint a javítás 
összegét utóbb nem vitathatja.  
 
9.5. – Amennyiben a Vállalkozó megszűnik, illetve 
amennyiben vele szemben felszámolási eljárás 
indul vagy végelszámolását kezdeményezte és így 
az alvállalkozóját terhelő jótállási és szavatossági 
kötelezettségeket nem tudná Megrendelő érdekében 
érvényesíteni, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával a 
Vállalkozó felszámolásának, végelszámolásának 
elrendelésének időpontjától a jótállási, illetve 
szavatossági igények érvényesítésének jogát 
Vállalkozó a Megrendelőre engedményezi.  
 
 
10. FEJEZET – A KIVITELEZÉS 
ÜTEMTERVE ÉS MUNKATERÜLET 
ÁTADÁS  
 
10.1. – A vállalkozás tárgyát képező munka 
megkezdéséig a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
részére jóváhagyásra benyújtani a kivitelezési 
ütemtervet. Megrendelő által jóváhagyott 
kivitelezési ütemterv a a vállalkozási szerződéssel 
összhangban meghatározza a teljesítési határidőket, 
a feladatokat és a munkavégzési periódusokat, 
amely adatok lényeges szerződéses feltételekké 
válnak. Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a 
kivitelezés tényleges megvalósulási üteme nem 
egyezik a jóváhagyott kivitelezési ütemtervvel, 
akkor a Vállalkozó 3 napon belül egy felülvizsgált 
ütemtervet köteles elkészíteni oly módon, hogy az 
ne veszélyeztesse a munkálatok eredeti határidőben 
történő befejezését.  
 
10.2. – Vállalkozó a munkát a munkaterület-átadás 
után kezdheti meg. A munkaterület átadására 
jegyzőkönyv alapján vagy az építési naplóban kerül 
sor, ennek kiállításával egyidejűleg történik az 
építési napló megnyitása. A Megrendelő a 
munkaterületet a munka megkezdésére alkalmas 
állapotban adja át. Ugyanakkor a Vállalkozó az 
átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy 
munkaterületet megismerte, azt a kivitelezés 
határidőre történő teljesítésének elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta, a kivitelezést 
esetleg zavaró körülményeket az elvárható 
gondossággal tanulmányozta, és a jelen Szerződést 
ezek ismeretében köti meg. Amennyiben azt a terv 
előírja, a munkaterületen meglévő közmű vezetékek 
meglétéről, elhelyezkedéséről Vállalkozó 

előzetesen köteles meggyőződni, illetve egyeztetni 
az adott közmű vezeték tulajdonosával és/vagy 
üzemeltetőjével. 
 
10.3. – Amennyiben a kivitelezés előrehaladása 
során a Vállalkozó tényleges teljesítése nem felel 
meg a kivitelezési ütemtervnek, vagy amennyiben a 
munkaterületen dolgozó más vállalkozók 
koordinációja ezt szükségessé teszi, a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő felszólítására 
előrehaladásának gyorsítását eredményező 
intézkedéseket tenni, melynek keretében 
megkövetelhető a létszám növelése, túlóra, 
szombati - vasárnapi munkavégzés és egyéb 
erőforrások igénybevétele a vállalkozói díj növelése 
nélkül. Ha Vállalkozónak a lemaradás behozására 
tett intézkedései nem hoznák meg a várt eredményt, 
a Megrendelő jogosult más vállalkozó bevonására 
és ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeinek 
Vállalkozó felé történő áthárítására. Mindez nem 
érinti a Megrendelőnek az alábbi 11.2. pontban 
meghatározott jogait.  
 
10.4. – Előteljesítés: A Különös Szerződési 
Feltételek ellenkező rendelkezése hiányában a 
munkák gyorsabb elvégzése ugyan lehetséges, de 
nem ad okot a vállalkozói díj módosítására.  
 
 
11. FEJEZET – A HATÁRIDŐT 
BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYEK   
 
11.1. – A kivitelezési határidő meghosszabbítása  
A határidő(k) meghosszabbítására csakis a 
vállalkozási szerződésben rögzített esetekben 
kerülhet sor.  
 
Vállalkozó köteles a Megrendelő felé 
haladéktalanul jelezni minden olyan eseményt, 
tértivevényes ajánlott levéllel megerősített faxon 
vagy e-mailben, amely a határidő 
meghosszabbításához vezethet. Ha ezt Vállalkozó 
elmulasztja, késedelem esetén a felelősség alól nem 
mentesülhet.  
 
Időjárás 
Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 
rögzíteni azokat a meteorológiai körülményeket, 
amelyek adott esetben a szerződéses határidő 
meghosszabbításához vezethetnek. Amennyiben a 
Felek ilyen körülményeket kifejezetten nem 
rögzítenek a Különös Feltételekben, akkor 
Vállalkozó az időjárás miatt fellépő nehézségekre 
sem a teljesítési határidő, sem a felmerülő plusz 
költségek tekintetében nem hivatkozhat. Fentiek 
ellenére a Megrendelő – döntése szerint – jogosult a  
a vállalkozói határidő meghosszabbítására, ha azt 
számára is engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 
belül.  
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Robbanóanyagok és régészeti leletek  
Vállalkozó köteles a Megrendelővel együtt 
rögzíteni robbanóanyagok és régészeti leletek vagy 
hasonló anyagok felfedezését, és mindezt olyan 
határidőn belül, amely még a Megrendelő számára 
is biztosítja jogai fenntartását a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 
belül. Ebben az esetben Vállalkozó azonnal leállítja 
a munkákat a felfedezett anyagok helyén, megteszi 
a megfelelő intézkedéseket a felfedezett anyagok, a 
környezetében található javak és személyek 
védelmére. Ezen a területen a munka újbóli 
megindítására csak a Megrendelő és Beruházó ilyen 
értelmű írásos engedélye után kerülhet sor. A 
kivitelezési határidő meghosszabbítására akkor 
kerülhet sor, ha azt Megrendelő számára is 
engedélyezte Beruházó a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés keretein 
belül.  
 
Egyéb Vis major esemény 
 
Egyéb Vis major eseménynek minősül minden 
olyan külső esemény, amely előre nem látható, 
elháríthatatlan és megakadályozza a Vállalkozót 
szerződéses kötelezettségei teljesítésében, feltéve, 
hogy arról Vállalkozó haladéktalanul értesíti 
Megrendelőt annak érdekében, hogy ez utóbbi is 
hivatkozhasson rá fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződése keretében. Vállalkozó köteles 
Megrendelőt tájékoztatni az esemény alakulásáról 
legalább 4 naponta, valamint azonnal értesítenie 
kell az esemény megszűnéséről. A kivitelezési 
határidő meghosszabbítása csak olyan mértékű 
lehet, amely a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés adta meghosszabbítás keretén belül 
marad.  
 
E fenti eseményekkel összefüggő költségeket 
Megrendelő a Vállalkozónak csak akkor téríti meg, 
ha  
 
- a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
megengedi a többletköltségek ilyen címen történő 
elszámolását, és  
 
- Vállalkozó a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződésnek megfelelően számolt be e 
többletköltségeiről, úgy, hogy Megrendelő maga is 
érvényesíthesse fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződése keretében ugyanezeket a jogokat a 
Beruházóval szemben,  
 
- és legfeljebb olyan mértékben, amelynek 
érvényesítését a maga Megrendelő is elérte 
ugyanilyen címen.  
 
 

11.2. – Vállalkozói késedelem  
 
11.2.1. – A Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek nem a szerződésben 
megállapodott teljesítési határidőre (ideértve a 
részhatáridőket is) történő teljesítése (továbbiakban: 
késedelmes teljesítés) esetén, valamint hibás 
teljesítés, és meghiúsulás esetén kötbért köteles 
fizetni az alábbiak szerint:  
 
Késedelmi Kötbér: a késedelem minden megkezdett 
napjára fizetendő kötbér mértéke a nettó vállalkozói 
díj 0,5%-a, legfeljebb azonban 20%-a. Amennyiben 
Vállalkozó késedelmesen teljesít, a Megrendelő a 
Vállalkozó részére póthatáridőt állapíthat meg. A 
póthatáridő elmulasztása a szerződés nem 
teljesítését (meghiúsulását) eredményezi. A kötbér 
a késedelembe esés napján válik esedékessé. 
  
Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás 
teljesítése esetén 20 % mértékű kötbért köteles 
fizetni. A kötbér alapja a rendeltetésszerű 
használatot akadályozó hiba esetén a teljes nettó 
vállalkozói díj, a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó hiba esetén a hibás munkarészre eső 
nettó vállalkozási díj. Vállalkozó hibás teljesítési 
kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, 
hogy a hiba javítható, vagy nem javítható. A hibás 
teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor 
válik esedékessé.  
 
11.2.2. – Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés 
határidőben történő megkezdését elmulasztja, a 
munkálatok végzését a Megrendelő előzetes 
hozzájárulása nélkül felfüggeszti, vagy az 
ütemtervtől oly mértékben elmarad, hogy az a 
Megrendelő megítélése szerint már veszélyezteti a 
munka határidőben történő befejezését és 
mindemellett nem kerül sor póthatáridő tűzésére 
vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő 
eredménytelenül telik el, a szerződést nem 
teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni és a 
Megrendelő jogosult – választása szerint - a jelen 
Szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy attól 
elállni. Nem teljesítés esetén a Vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek értéke 
a nettó Vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási 
kötbér a felmondás, elállás napján válik esedékessé. 
 

Amennyiben a szerződés tartama alatt, továbbá az 
átadás-átvételi eljárás befejezésétől  számított 5 (öt) 
évig  a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárást 
kezdeményeznek vagy a Vállalkozó önmaga ellen 
csődeljárást kezdeményez, a Megrendelő külön 
jognyilatkozat nélkül, önmagában a jelen 
bekezdésben meghatározott tények bekövetkeztével 
(ipso facto) egyéb kötbérre válik jogosulttá. Az 
egyéb kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 10 %-
a, amelyet a Megrendelő jogosult akár a Teljesítési 
Biztosíték, akár a Jótállási Biztosíték terhére 
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azonnal érvényesíteni. Az egyéb kötbérbe a 
késedelmi kötbér nem számít bele.  

Az egyéb kötbér a Vállalkozóval szemben történő 
felszámolási eljárás kezdeményezésének, vagy a 
Vállalkozó által önmaga ellen történő csődeljárás 
kezdeményezésének napján válik esedékessé, 

 
A Vállalkozó a felszámolási, csődeljárás 
kezdeményezéséről haladéktalanul köteles a 
Megrendelőt írásban tájékoztatni. 
 
11.2.3. – A Vállalkozó a kötbér megfizetése alól 
csak akkor és olyan mértékben mentesül, amilyen 
módon és mértékben bizonyítja, hogy a 
szerződésszegésért nem tartozik felelősséggel. 
Megrendelő, amennyiben a Vállalkozóval szemben 
felmerült kötbérkövetelése, lejárt pénzkövetelése 
van, azt jogosult beszámítani a vállalkozói díjba 
(kötbérköteles részhatáridők esetén a részszámla 
összegébe), illetve jogosult elszámolni a teljesítési/ 
jóteljesítési biztosíték terhére.  
Vállalkozó a kötbért Megrendelő írásbeli 
felszólítását követő 5 munkanapon belül köteles 
megfizetni, amennyiben Megrendelő kötbér 
követelése meghaladja a még ki nem fizetett és 
Vállalkozó által már elvégzett munkák, valamint a 
Megrendelő részére bocsátott egyéb biztosítékok 
ellenértékét.  
 
 
A teljesítés meghiúsulása, késedelmes vagy hibás 
teljesítés esetén a Megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát (új vállalkozó megbízása, 
a munka meggyorsítása, többletköltségek, elmaradt 
bevételek stb.) is Vállalkozóval szemben.  
A munka Megrendelő általi átvétele esetén 
Megrendelő – jelen pont alapján – esetleges 
kötbérigénye érvényesítésére időkorlát nélküli 
jogfenntartással él. 
 
11.2.4. (1) Ha a teljesítési határidő lejárta előtt 
nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a 
szolgáltatását az esedékességkor nem tudja 
teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek 
már nem áll érdekében, a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal 
felmondani.  
A késedelem nyilvánvaló különösen akkor, ha a 
késedelem várhatóan meg fogja haladni a szerződés 
szerinti munka mennyiségének vagy nettó 
értékének a 10%-át.   
 

A fenti esetben a Megrendelő a szerződés 
megszüntetésének időpontját követő 3 munkanapon 
belül köteles meghatározni a munka készültségi 
fokát, és annak ellenértékét, továbbá megállapításai 
eredményét a Vállalkozóval írásban közölni. 

 

Ennek során a szerződésben rögzített egységárakat, 
vagy vezetékszakaszok egyösszegű nettó árát kell 
alapul venni, figyelembe véve az elmaradó és a 
megvalósult szakaszok műszaki jellemzőit (pl. 
csatornaszakasz mélysége, burkolt vagy burkolatlan 
nyomvonal, vákuumos víztelenítés szükségessége, 
stb.) 
 
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
megállapításaira további három napon belül nem 
nyilatkozik, azokat a Vállalkozó által elfogadottnak 
kell tekinteni. 
 
 
11.2.5. - A Megrendelő által megbízott személy 
bármikor, bejelentés és engedély nélkül jogosult 
ellenőrizni a munka- tűz- és környezetvédelmi 
szabályok maradéktalan betartását a SADE- 
Magyarország Mélyépítő Kft-nél alkalmazásban 
lévő F-16-01 Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv 
alkalmazásával. Az ellenőrzések teljes körűségének 
érdekében az alvállalkozó köteles a munkaterületen 
végzett tevékenységek végzésére megkötött 
szubalvállalkozói szerződésben az ellenőrzési 
jogosultság jogi alapját megteremteni. A vonatkozó 
jogszabályokban foglalt kötelezettségek be nem 
tartása a vállalkozó, illetve annak alvállalkozói 
részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely 
szerződésszegésre tekintettel a Vállalkozót 
kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke szerződés aláírásának időpontjában 
érvényben lévő, a helyszíni ellenőrzési 
jegyzőkönyvben meghatározott pontrendszer 
szerint kiszámított mértékben terheli a vállalkozót, 
amelynek kiszámítási alapja: 1 pont = 5000- Ft, 
azaz Ötezer forint. Az ellenőrzési jegyzőkönyv 
jelen szerződés mellékleteként került rögzítésre. A 
kötbér a Vállalkozói díjba beszámítható. Fenti 
szabályok ismételt megszegése, illetve 
munkagödör, munkaárok beomlásával kapcsolatos 
nem megfelelőség esetén a Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
12. FEJEZET – ÁTADÁS-ÁTVÉTEL  
 
12.1. – Vállalkozó írásos formában kérheti 
Megrendelőtől a munkák befejezésének 
megállapítását (készrejelentés). A készrejelentés 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a 
Megrendelő megszervezi az átadás-átvételi eljárást 
a munkaterületen. A munkák befejezését fenntartás 
nélkül megállapító jegyzőkönyv aláírásának 
időpontja jelzi a munkák befejezésének tényleges 
időpontját.  
 
A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a 
szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges 
iratokat (átadási tervdokumentáció, építési napló és 
annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb 
minőségi vizsgálatok eredménye, 2. sz. 
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mellékletben meghatározott hulladék kimutatás 
stb.) egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk.  
 
A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a 
munkaterületét megtisztítani, és onnan az eszközeit, 
berendezéseit valamint minden megmaradó anyagot 
elszállítani. Ezek hiányában a Megrendelő jogosult 
a teljesítésigazolás kiadását megtagadni, illetve a 
Vállalkozó költségén a szükséges intézkedéseket 
megtenni. 
 
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a közös 
helyszíni bejárás során az építési naplóba, illetve 
jegyzőkönyvben rögzített mennyiségi és minőségi 
hibák, hiányosságok kijavítását követően a 
Megrendelő felelős műszaki vezetőjének átadja a 
szerződésben vállat és elvégzett tevékenységet 
tartalmazó teljesítési összesítőt. 
 
 
12.2. – A teljesítési összesítő a kivitelezési 
tervdokumentáció olyan példánya, amelyen 
Vállalkozó a tervezett és a kivitelezett állapot 
közötti eltéréseket feltüntette, vagy igazolta, hogy a 
kivitelezés a terv szerint történt. Ha Vállalkozó a 
megvalósulási tervdokumentációt a Megrendelő 
felszólítása ellenére sem bocsátja rendelkezésre, 
illetve az átadás-átvételi dokumentáció egyéb 
hiányosságait nem pótolja, a Megrendelő a munka 
átvételét megtagadhatja – abban az esetben is, ha 
egyébként tényleges minőségi és mennyiségi hibát 
nem állapítottak meg - és jogosult a megvalósulási 
dokumentációt a Vállalkozó költségére elkészíteni, 
illetőleg elkészíttetni.  
 
A vállalkozási munkák befejezése csak akkor 
állapítható meg, ha a szükséges próbákat elvégezték 
és a hibákat kijavították a Megrendelő 
megelégedésére, illetve ha a teljesítési összesítő a 
Különös Szerződési Feltételekben meghatározott 
tartalommal leadásra került. Nem tagadható meg az 
átadás-átvétel az olyan jelentéktelen hibák, 
hiányosságok esetén, amelyek sem önmagukban, 
sem a javításukkal járó munkák során nem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ilyen 
hibák esetén az Eljárást le kell zárni, azzal, hogy a 
hibákat Vállalkozó a jegyzőkönyvben 
meghatározott határidőn belül köteles kijavítani. 
 
A rendeltetésszerű használatot akadályozó, 
kijavítható hibák esetén az Eljárást fel kell 
függeszteni, és a hiba javítására a jegyzőkönyvben 
Vállalkozó számára póthatáridőt kell kitűzni. 
A műszaki átadási (megvalósulási) dokumentáció 
minimális tartalmát a 191/2009 Korm. Rendelet 
határozza meg. 
 
Fentieken túlmenően a Vállalkozó a 
Megrendelőnek átad minden olyan dokumentumot, 
amely a Megrendelő és a fővállalkozó/Beruházó 

közötti teljesítésigazoláshoz és elszámoláshoz, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenység 
dokumentálásához szükséges. 
 
A Megrendelő felelős műszaki vezetője a fentieket 
követően teljesítésigazolást ad ki az elvégzett 
építőipari kivitelezési tevékenységről, annak 
mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez 
alapján javaslatot tesz a vállalkozói számla 
kiállításának tartalmára. A felelős műszaki vezető 
által kiállított teljesítésigazolás csak a Megrendelő 
illetékes területi igazgatójának,– valamint 10 Millió 
forintot elérő projektérték felett az ügyvezető 
igazgatójának – jóváhagyásával érvényes.  
 
12.3. – A munkák befejezését megállapító eljárás 
költségét teljes egészében a Vállalkozó viseli, ha az 
eljárás nem eredményezi az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírását. A Vállalkozó átadás-átvétel 
lezárultáig egyedül felelős a munkaterületért, 
többek között a műtárgyak, az anyagok, 
berendezések állagfenntartásáért, az esetleges 
hibák, hiányosságok kijavításáért.  
 
12.4. – A Szerződés tárgyát képező munka átvétele 
a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződéssel 
összhangban történik, ettől a Különös Szerződési 
Feltételekben a Felek eltérhetnek. 
 
12.5. A rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az átadás-
átvétel csak abban az esetben zárható le, ha 
Vállalkozó és Megrendelő minőségi árleszállításban 
állapodtak meg. Ennek hiányában Vállalkozóval 
szemben a hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás 
jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 
 

14.10 12.6 A rendeltetésszerű működést akadályozó, 
nem kijavítható hibák esetén az átadás-átvétel nem 
zárható le és a Vállalkozóval szemben a hibás 
teljesítés, illetve a meghiúsulás jogkövetkezményeit 
kell alkalmazni. 

 
14.11 12.7. Az Eljárás a hibajavítási, illetve hiánypótlási 

határidő elteltét követően a jegyzőkönyv 
lezárásával fejeződik be. A jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni a jótállási idő kezdetét és végét, valamint a 
ki nem javított, illetve nem javítható hibák esetén a 
Megrendelő által érvényesített igényeket (pl.: 
alacsonyabb minőségi osztályba sorolás, 
árleszállítás, javítási költség visszatartása stb.). 

 
14.12 12.8. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt 

Vállalkozó viseli a kárfelelősséget. Megrendelőre a 
kárveszély a sikeres átadás-átvételt követően száll 
át. 
 
13. FEJEZET - FELELŐSSÉG  
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13.1. – Vállalkozó felelősséggel tartozik azért a 
kárért, amelyet a Megrendelőnek, a Beruházónak, 
illetve harmadik személynek (a továbbiakban 
együtt: „harmadik személy”) okoz a jelen 
Szerződéssel összefüggésben. A Vállalkozó 
károkozása kapcsán harmadik személy által a 
Megrendelővel szemben emelt kifogások és 
kezdeményezett eljárások során a Vállalkozó 
köteles helytállni a Megrendelő helyett mindaddig, 
amíg Megrendelő felelőssége fennáll.  
 
13.2. – A Vállalkozás tárgyának átvételéig 
kizárólag Vállalkozó felelős gépeiért, 
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottaiért stb. 
Meghibásodás vagy eltulajdonítás esetén köteles 
biztosítani a cserét, javítást függetlenül attól, hogy 
milyen biztosítással rendelkezik.  
 
13.3. –Vállalkozó a jótállási és szavatossági időszak 
alatt köteles a Vállalkozás tárgyában felfedezett 
hibák, hiányosságok javítását, pótlását és cseréjét 
biztosítani a vállalkozói szerződés feltételeinek 
megfelelően. Amennyiben a Megrendelő által 
bejelentett hibát a bejelentésben meghatározott 
határidőben nem végzi el, Megrendelő a hibát 
Vállalkozó költségére mással kijavíttathatja (ennek 
költségét levonva a jóteljesítési biztosíték 
összegéből), vagy szavatossági jogait 
gyakorolhatja.  
 
13.4. – Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa 
elvállalt munka szerződésszerű teljesítéséért a 
kivitelezés időtartama alatt, illetve a 
szavatossági/jótállási időtartamon belül.  
 
 
14. FEJEZET - BIZTOSÍTÁS  
 
Vállalkozó vállalja, hogy fizetőképességéről ismert 
biztosító társaságnál felelősségbiztosítással 
kiegészített építési-szerelési (tervezői felelősség) 
biztosítást köt a szakmai tevékenységéből, a jelen 
szerződéses kötelezettségeiből és rá háruló 
felelősségből fakadó kockázatok fedezésére. A 
szerződés aláírását követően Vállalkozó átadja a 
biztosításáról szóló kötvényének másolatát 
Megrendelő részére, valamint Megrendelő kérésére 
bármikor köteles igazolni a biztosítás fenntartását, 
illetve a biztosítási díjak rendszeres befizetését. 
Amennyiben a biztosítás nyújtotta fedezet 
elégtelen, vagy valamely biztosítás felmondás alatt 
áll, Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 
Vállalkozótól kiegészítő vagy új biztosítás 
megkötését követelje, vagy a biztosítást a saját 
nevére kösse meg, és a biztosítási díjakat 
Vállalkozónak járó összegekből levonja. Vállalkozó 
által kötendő biztosítások fedezik különösen a 
következőket:  
 

- munkaterületen a Vállalkozónak a Megrendelővel 
szemben, a Beruházóval szemben és általában 
minden harmadik személlyel szemben fennálló 
felelősségéből fakadó következményeket, akár testi 
sérülésből, akár anyagi (dologi) vagy nem anyagi 
károkból, pénzügyi veszteségből ered, akár a a 
vállalkozási szerződés tárgyát képező munka 
kivitelezése előtt, alatt vagy után keletkeztek, akár 
személy (aki a Vállalkozó képviselője, 
alkalmazottja vagy megbízottja) akár anyag, 
munkagép, felszerelés, munkafolyamat vagy 
műtárgy okozta. E felelősségbiztosítás legkésőbb a 
munkaterületen való fellépés első napján hatályossá 
válik, és addig marad hatályban, amíg Megrendelő 
ellen a Beruházó vagy bármely más harmadik 
személy felléphet a jelen Szerződés tárgyát képező 
munkák kapcsán. Ha Vállalkozó a kockázatait 
általános felelősségbiztosítással óhajtja fedezni, 
akkor annak időtartamát a jelen Szerződésből 
fakadó kötelezettségekhez kell igazítani.  
- gépjárművekre vonatkozó biztosítás  
- az alkalmazottakra vonatkozó munkáltatói 
felelősségbiztosítás  
- a törvényi előírásoknak, a szakági 
megállapodásoknak vagy a kollektív szerződésnek 
megfelelő biztosítás.  
 
 
15. FEJEZET – KÖZÖS KIADÁSOK  
 
Amennyiben a munkaterületen több vállalkozó is 
dolgozik, a Különös Szerződési Feltételek 
rendelkezhetnek az esetleges közös kiadásokról és 
azok felosztásáról.  
 
 
16. FEJEZET – TITOKTARTÁS  
 
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
Szerződés tárgyát képező munka tekintetében – a 
másik Fél hozzájárulása nélkül - harmadik 
személlyel nem közölnek semmilyen adatot, 
információt különösen a jelen Szerződés részét 
képező dokumentumokról, műszaki tervekről, 
számításokról, írásos anyagokról. Általában véve 
vállalják az ipari és szabadalmi jogok tiszteletben 
tartását minden olyan eljárásra nézve, amelynek 
alkalmazását rábízták. A felek vállalják, hogy a 
másik fél tevékenységére, működésére vonatkozó 
üzleti titoknak minősülő információt jogosulatlan 
harmadik személynek nem szolgáltatnak ki a 
szerződés hatálya alatt, illetve azt követő 
határozatlan ideig. 
 
Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt kerül megszüntetésre, 
Vállalkozó előre hozzájárul, hogy az ő neve alatt 
bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem 
szabadalmaztatott és a Vállalkozás tárgyának 
befejezéséhez szükségesek eljárásokat Megrendelő 
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azonnal, a Vállalkozó minden további 
megkérdezése nélkül alkalmazhassa.  
 
 
17. FEJEZET - NYILATKOZATOK  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás tárgyát 
képező munka elvégzéséhez szükséges személyi, 
tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által – a 
szerződéses tevékenységi körökre kiterjedően – 
nyilvántartásba vett vállalkozói kivitelező, 
alkalmazottai közül a vállalkozásba adott 
munkához rendelt műszaki vezető a megfelelő 
képesítéssel és nyilvántartásba vétellel rendelkezik, 
továbbá kijelenti, hogy rendelkezik 
minőségbiztosítási tervvel és alkalmazza is azt.  
 
 
 
 
18. FEJEZET -A SZERZŐDÉS 
MEGSZŰNÉSE, FELFÜGGESZTÉSE  
 
18.1. – A jelen szerződés lehetetlenülés folytán 
megszűnik minden egyéb formalitás nélkül, 
amennyiben:  
- maga a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés 
a Megrendelőnek fel nem róható okból felmondásra 
kerül: Ezen lehetetlenülési okot a felek egyik félnek 
sem felróható oknak tekintik. Ebben az esetben sem 
egyik, sem másik félnek nem jár kártérítés. 
Mindenesetre, ha a Beruházó a Megrendelő részére 
kártérítést folyósít, ez utóbbi köteles azt vállalkozói 
között felosztani az őket ért kár és a vállalkozói 
díjak arányában. De a kártérítés felosztása azonban 
semmiképpen nem vezethet oda, hogy a 
Megrendelő több kártérítést fizessen, mint amennyit 
ő maga kapott a vállalkozás címén.  
 
- ha a fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés a 
Megrendelőnek felróható okból került felmondásra: 
Megrendelő köteles a Vállalkozó bizonyított kárát 
megtéríteni, Vállalkozó köteles bizonyítani az általa 
elszenvedett kárt és azt, hogy ő maga semmiben 
nem járult hozzá a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés megrendelői vétkesség alapján történő 
felmondásához. A Megrendelő által fizetendő kár 
összege a Vállalkozó által elkészített munka 
értékéhez igazodik, amelyet a felek a vállalkozói díj 
alapján arányosan számolnak ki.  
 
- Amennyiben a fővállalkozói/generálkivitelezői 
szerződés felmondására a Vállalkozó a vállalkozási 
szerződésében foglalt kötelezettségeinek 
megsértése miatt vagy azzal összefüggésben került 
sor, úgy a Vállalkozó semmilyen kártérítésre nem 
tarthat igényt, ugyanakkor felelősséggel tartozik a 
Megrendelő felé az ebből eredő károkért.  
 

18.2. – A Megrendelő jogosult a jelen Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződésben 
meghatározott esetekben, különösen amennyiben a 
Vállalkozó:  
- hivatalosan is fizetésképtelenné nyilváníttatott, ha 
csődeljárást kezdeményezett vagy vele szemben 
ilyen eljárás folytatását bíróság elrendelte, 
végelszámolási eljárás indult ellene, felszámolását 
bíróság elrendelte (de nem szándékos átalakítás 
vagy fúzió miatt), fizetésképtelenné válik, ha javait 
lefoglalják, ha a Vállalkozási szerződésből fakadó 
jogok vagy követelések engedményezéséről szóló 
rendelkezéseket (6. fejezet) megsérti,  
- jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, 
- hamis nyilatkozatot tesz, vagy a jelen 
Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 
felszólítás ellenére sem tesz eleget,  
- visszautasítja a hibás alkatrészek kicserélését, a 
hiányosan elvégzett munka kijavítását, vagy ígérete 
ellenére 3 napon belül mégsem kezdi el azt,  
- neki felróható okból a rész-, vagy véghatáridőhöz 
képest 20 napos késedelembe esik, 
- ha a Beruházó, vagy ezek képviselője írásban és 
megfelelő indokokkal alátámasztva igényli a 
Vállalkozó kizárását a 
Fővállalkozói/generálkivitelezői szerződés tárgyát 
képező munka megvalósításából.  
 
Amennyiben a Vállalkozóval szemben a jótállási 
időszak alatt csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, 
akkor a csőd, illetve felszámolási eljárás elindítását 
megelőző naptól kezdve a teljesítési, illetve a 
jótállási biztosíték automatikusan a Megrendelőt 
illeti meg és ezzel egyidejűleg a Vállalkozónak a 
Szerződésből eredő szavatossági és jótállási 
kötelezettségei megszűnnek.  
Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt indul csőd-, vagy 
felszámolási eljárás, akkor Felek a Szerződést a 
csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítását 
megelőző napon a Vállalkozónak felróható okból a 
11.2.2 pont szerint meghiúsulttá nyilvánítják. 
Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a 
teljesítési,- jóteljesítési biztosíték összegét a 
meghiúsulási kötbér összegébe beszámítani. Felek a 
szerződés megszűnését követő 15 napon belül 
kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés jelen 
pontban meghatározott módon történő 
meghiúsulása nem jelenti a Vállalkozó jótállási 
kötelezettségének megszűnését, és továbbra is 
helytállni tartozik a nem szerződésszerű 
teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért. 
 
18.3. – A Megrendelő jogosult írásban 
megszüntetni a Vállalkozási Szerződést, amely 
esetben felek a felmondást tartalmazó értesítés 
elküldésétől számított 15 napon belül kötelesek 
egymással a teljesített szolgáltatásaik 
vonatkozásában az alábbiak szerint elszámolni:  
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-A Vállalkozó által a felmondást tartalmazó 
értesítésig elvégzett munka.  
-A Megrendelő által a Vállalkozónak már 
folyósított részletek, esetleges előlegek és 
kifizetések levonása.  
- Az ütemterv utolsó aktualizálása szerinti, a 
felmondást tartalmazó értesítés napján fennálló 
késedelmes munkarész vonatkozásában alkalmazott 
késedelmi kötbér levonása. A különbözetet az adós 
Fél köteles a másik Féllel szemben rendezni az 
elszámolás végétől számított 15 naptári napon 
belül. Abban az esetben azonban, ha a vállalkozási 
szerződés megszüntetésére a Vállalkozónak 
felróható okból került sor, a Vállalkozó mindaddig 
nem tarthat igényt az általa elvégzett munka 
arányos ellenértékére, ameddig a Megrendelő a 
vállalkozási szerződésben megjelölt teljes munkát 
el nem végeztette új vállalkozó bevonásával.  
 
 
 
18.4. A Szerződés felfüggesztése:  
Megrendelő jogosult a jelen Szerződés tárgyát képező 
munkák felfüggesztésére, ha a Beruházó felfüggeszti a 
fővállalkozói/generálkivitelezői szerződést, vagy a 
Beruházó érdekkörébe tartozó okból a kivitelezésben 
késedelem áll be. Ilyen esetben a Megrendelő köteles 
erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni, ezt 
követően Felek jegyzőkönyvet vesznek fel 
álláspontjuk egyeztetéséről és szükség szerint közös 
megegyezéssel módosítják a jelen Szerződést. A 
szerződés felfüggesztése egyik Fél részéről sem 
eredményez késedelmet, ezzel összefüggésben egyik 
Fél sem jogosult többletköltség, kötbér vagy kártérítés 
érvényesítésére a másik Féllel szemben.  
 
19. FEJEZET – ALKAMAZANDÓ JOG, 
JOGVITÁK, SZERZ ŐDÉSMÓDOSÍTÁS  
 
A vállalkozási szerződésre a magyar jog 
alkalmazandó.  
 
A Felek a jelen Szerződés kapcsán felmerülő 
jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kivitelezés 
közbeni viták (műszaki értelmezési, stb.) nem 
késleltetik a szerződésben vállaltak munka elvégzését, 
nem adhatnak alapot a Vállalkozónak a befejezési 
határidő módosítására. Ha az egyik Félnek a másikhoz 
intézett írásos kezdeményezésétől számított 45 napon 
belül a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek 
a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve 
értékhatártól függően a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki jogvitájuk 
rendezése érdekében abban az esetben, ha a jogvitában 
alperesként fellépő fél székhelye nem Pest megyében, 
illetve Budapesten található vagy a Budapest Környéki 
Törvényszék egyéb illetékességi okból nem járhat el. 
Egyébként a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény általános illetékességre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés kizárólag 
kétoldalúan, mindkét fél által cégszerűen aláírt 

szerződésmódosítással módosítható, illetve egészíthető 
ki.  
 
 
20. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
A fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés 
értelmezésében jelentőséggel nem bírnak. Az egyes 
számban használt kifejezések többes számban 
értendők, ha a szövegkörnyezet úgy kívánja. Az 
értesítések, megállapodások, hozzájárulások, 
jóváhagyások, igazolások és döntések kizárólag írásos 
írásbeli formában érvényesek, kivéve a Felek 
kifejezett ellentétes rendelkezése esetében. Abban az 
esetben, ha a felek között létrejött jelen Szerződés 
bármely rendelkezése érvénytelen lenne, az egész 
Szerződés nem válik érvénytelenné, hanem úgy kell 
értelmezni, mintha a Szerződés az érvénytelen 
rendelkezést nem tartalmazná. 
 
A Megrendelő (vállalkozási szerződésben megjelölt 
képviselője) által adott utasítások írásos formában 
tehetők meg érvényesen, azonban a Megrendelő 
indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is 
adhat, amelyet Vállalkozó szintén köteles betartani. 
Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás 
írásos megerősítését vagy maga küldhet 5 napos 
határidőn belül írásbeli megerősítést a Megrendelő 
részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 
napon belül a Megrendelő nem kifogásolja, akkor az a 
Megrendelő által adott utasításnak tekintendő. A jelen 
szerződés szerinti értesítéseket és közléseket 
tértivevényes ajánlott küldemény útján vagy 
amennyiben ezt jogszabályi rendelkezés nem tiltja, 
bármely más eszközzel, pl. átvételi elismervényes 
kézbesítéssel, fax üzenettel, elektronikus üzenettel (e-
mail-lel) útján kell megtenni. 
 
Vállalkozó köteles a vállalkozására vonatkozó, és a 
cégkivonatban nyilvántartott valamennyi adatának 
(különös tekintettel, székhely, képviseletre jogosult 
személy, felszámolás indulása stb.) módosulását 
Megrendelővel haladéktalanul írásban közölni. A 
Megrendelő által a Vállalkozó által megadott, illetve a 
hatályos cégkivonatban szereplő címére küldött 
bármely küldeményt a Felek hivatalosan átvettnek 
minősítenek a küldemény feladásától számított 5. 
napon akkor is, ha a vétív esetleg „elköltözött”, vagy 
„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, illetve ha 
Vállalkozó a küldemény átvételét megtagadta. 
 
Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (3) 
bekezdése alapján, aki építőipari kivitelezési 
tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői 
tevékenység) folytat, az köteles az erre irányuló 
szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. 
 
Szerződés csak olyan Vállalkozóval köthető, aki 
szerepel a kivitelezői névjegyzékben. 

 
Amennyiben kivitelezés során kiderül, hogy a 
Vállalkozó a névjegyzékben nem szerepel, az a 
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Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek 
minősül, és a Megrendelő jogosult a szerződéstől 
azonnali hatállyal elállni, a Vállalkozó pedig – a 

Megrendelő kárának megtérítésén felül – köteles a 
vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű kötbért 
fizetni. 

 
Aláírás dátuma: 
 
 
 
 

__________________________ 
Megrendelő 

__________________________ 
Vállalkozó 
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